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1 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Título  
 
Transferencia tecnológica para los pequeños productores de leche cruda, de los 
municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad, del 
departamento de Casanare. 
 
1.2 Antecedentes 
 
 Ubicación geográfica del proyecto 
 
El Departamento de Casanare está ubicado en la parte oriental del país, al 
noroccidente de la Orinoquía, abarcando una amplia faja de la cordillera Oriental de los 
Andes, su extensión es de 44.640 km2, es vecino de los departamentos de Boyacá, Meta, 
Arauca y Vichada, su división política está dada por 19 municipios, sus principales 
actividades económicas están basadas en la agricultura (ganadería, cultivos de arroz, 
palma, piña, plátano, yuca y café), la industria petrolera, y por su biodiversidad cuenta 
con un alto potencial para turismo, (Página Oficial Gobernación de Casanare, 2018).  
 
 El sector lechero en Casanare 
 
En Casanare se cuenta con 3.499.806 hectáreas disponibles para la actividad 
ganadera, éste se ha convertido en el principal reglón de la economía del departamento, 
cuyos principales tipos son la cría, el levante, la ceba y el doble propósito; ubicándose en 
las zonas de sabana, piedemonte y cordillera, esta última es donde mayor presencia tiene 
el hato casanareño, el cual ha tenido un gran crecimiento desde el año 2001 en adelante, 
siendo en los últimos 5 años aún más elevado con un 10.1%; en esta zona, es donde 
mayor producción de leche existe, alcanzando tan solo para abastecer los mercados 
internos del departamento, aunque en algunos municipios del sur también existe 
11 
 
producción a menor escala, es allí donde se ubica el centro de acopio del departamento 
que tiene vinculación a Bogotá (Gobernación de Casanare, 2015).  
 
Según datos del Plan Estratégico de la Cadena Láctea de Casanare - PEGA, el 
departamento cuenta con un sistema de lechería especializada a menor escala, 
conformado por 561.900 cabezas de ganado que producen en promedio 3.5 Lts/Vaca/día, 
los cuales son destinados en un 7.33% para ser procesados, un 4.34% para autoconsumo 
y 88.33% para la venta; su comercialización en la industria es del 88.46%, a 
intermediarios un 11.23% y a otros comerciantes el 0.31%; la leche en su mayoría se 
destina a la producción de quesos blandos, ariquipes y queso campesino o doble crema. 
Este sector en el departamento representa unos 6.991 empleos. 
 
El consumo per cápita de leche en Colombia para el año 2017 según la 
(Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN, 2017) fue de 145 litros por habitante 
como se presenta en el histórico del Gráfico 1: Consumo aparente per cápita anual leche 
en Colombia, cifra por debajo de lo recomendados por la Organización Mundial de la 
Salud – OMS que a nivel mundial debe ser de 150 a 170 litros/habitante/año; sin embargo 
para el departamento de Casanare, según el PEGA, el consumo per cápita es de 70 litros 
de leche/año, siendo la mayor parte leche cruda, lo que indica una relación muy baja en 
comparación con lo establecido a nivel mundial y a la estadística nacional.  
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Gráfico 1: Consumo aparente per cápita anual leche en Colombia 
Fuente: (Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN, 2017) 
 
El PEGA en la visión a 2032, presenta varias líneas estratégicas de fortalecimiento 
y modernización de la producción en el departamento, dentro de las cuales se 
encuentran, la regionalización de la ganadería por ecosistemas, el manejo de praderas, 
los bancos de forraje, la innovación en la alimentación, el silvopastoreo, el manejo 
sanitario e inocuidad, el manejo genético, la empresarización de la actividad, el control 
de enfermedades no oficiales, la protección y conservación del recurso hídrico, el 
fortalecimiento al gremio, la innovación y desarrollo tecnológico y la generación de 
conocimiento.  
 
Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente de Casanare, en 
el departamento se viene desarrollando desde el año 2014, el programa de asistencia 
técnica designado por el Ministerio de Agricultura, el cual incluyó la inscripción de 
beneficiarios en el Registro Único de Asistencia Técnica RUAT, fortalecido también con 
recursos propios para tener una mayor cobertura; así mismo, la entidad asegura que se 
han implementado programas de capacitación, mejoramiento de praderas y 
mejoramiento genético en todos los municipios. Por otra parte, la empresa privada 
EQUION ENERGY afirma que, a través de la Fundación Amanecer, se han implementado 
programas con los campesinos de los municipios de área de influencia, que han incluido 
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el mejoramiento de cercas, corrales y praderas, según lo contemplado en sus programas 
sociales.   
 
1.3 Problemática  
 
El departamento de Casanare, presenta una tradición de explotación ganadera 
como principal eje de la economía, representado en un 89% para tipo cría y ceba, debido 
a que tiene una mayor demanda en el mercado, facilidad en su producción y 
comercialización, también por el hecho que el territorio del departamento es en su 
mayoría es de llanuras inundables, las cuales son propicias para la producción de este 
tipo de ganadería; mientras que la ganadería de tipo doble propósito y leche representa 
solo el 11% según datos estadísticos de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Medio 
Ambiente de Casanare -  SAGYMA , este bajo porcentaje de producción se debe en gran 
parte, porque los procesos son más dispendiosos, existen mayores riesgos sanitarios a 
la hora del ordeño, requiere mayor cantidad de personal para el manejo de los animales 
(un 50% más que la ganadería tipo cría y ceba), así mismo para generar mayor 
producción de calidad, es necesario más tecnificación e infraestructura, lo que hace que 
los costos para el productor sean más elevados, frente a las otras líneas de producción. 
 
La problemática para los 320 pequeños productores de leche cruda de los 
municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad, está dada por 
factores tales como: mínimos procesos tecnológicos implementados, bajo enfoque 
empresarial, manejo de la ganadería de forma tradicional tipo extensiva con baja carga 
animal por hectárea, irregular asistencia técnica, técnicas de producción poco 
competitivas, baja planificación e inversión de recursos públicos al sector, escaso 
mejoramiento y mantenimiento de las praderas, poco mejoramiento genético, 
transformación de productos lácteos de manera artesanal, como también bajo precio del 
producto en el mercado  (Gobernación de Casanare, 2015). 
 
De acuerdo con lo anterior, es necesario desarrollar un proyecto que facilite el 
fortalecimiento de la industria lechera y permita el mejoramiento calidad a los procesos 
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de producción de leche cruda; brindando de esta forma mejores posibilidades de ingresos 
a la canasta familiar de los productores de los 6 municipios objeto del proyecto. 
 
1.4 Preguntas de investigación  
 
 Pregunta general 
 
¿Cómo desarrollar transferencia de tecnología a 320 productores de leche cruda 
de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad, del 
departamento de Casanare? 
 
 Preguntas específicas 
 
✓ ¿Cuáles son las capacidades tecnológicas de los 320 productores de leche cruda 
del departamento de Casanare?  
✓ ¿Cuáles son los requerimientos de los productores para el proyecto? 
✓ ¿Cuál es la planeación más adecuada para el proyecto de trasferencia de 
tecnología para los 320 productores de leche cruda? 
  
1.5 Objetivos  
 
 Objetivo general 
 
Planear la transferencia tecnológica a 320 pequeños productores de leche cruda 
de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad, del 
departamento de Casanare.  
 
 Objetivos específicos 
 
✓ Diagnosticar las capacidades tecnológicas de los 320 productores de leche cruda 
del departamento de Casanare.  
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✓ Seleccionar los requerimientos y la combinación óptima de éstos para el desarrollo 
de la planeación del proyecto. 
✓ Hacer la planeación del proyecto de transferencia tecnológica a 320 pequeños 
productores de leche cruda. 
 
1.6 Justificación 
 
La Gobernación de Casanare, las Alcaldías de Aguazul, Chámeza, Tauramena, 
Maní, Nunchía y Trinidad y la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, en aras de incentivar 
el fomento y desarrollo del sector lechero en los pequeños productores del departamento 
y en cumplimiento de las metas de sus diferentes Planes de Desarrollo para la vigencia 
2016 - 2019, busca realizar inversión de recursos tanto públicos como privados a través 
de la formulación y ejecución de proyectos, que respondan a las diferentes problemáticas 
identificadas y que además, estén alineadas al reto II “Desarrollo económico y 
sostenible”, programa “Fomento del emprendimiento productivo” del Plan de Desarrollo 
del Departamento de Casanare “Casanare con Paso Firme” (Gobernación de Casanare, 
2015), y del sector agropecuario de los municipios de: Aguazul “Aguazul responsabilidad 
de todos” (Sitio Oficial de Aguazul en Casanare, Colombia, 2016), Chámeza “Mi 
compromiso es con Chámeza” (Sitio Oficial de Chámeza en Casanare, Colombia, 2016), 
Tauramena “Garantía de un buen gobierno” (Sitio Oficial de Tauramena en Casanare, 
Colombia, 2016), Maní “Todos liderando el cambio” (Sitio Oficial de Maní en Casanare, 
Colombia, 2016), Nunchía “Progreso para Nunchía” (Sitio Oficial de Nunchía en 
Casanare, 2016) y Trinidad “Trinidad mil veces mejor - social y productiva” (Sitio Oficial 
de Tinidad en Casanare, 2016).  
 
Es así que se requiere fortalecer a los pequeños productores de leche cruda del 
departamento, con el fin de mejorar los procesos tecnológicos, aumentar el enfoque 
empresarial, capacitar a los productores en el manejo de la ganadería de forma no 
tradicional, así como, aumentar y mejorar los procesos de asistencia técnica.  
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En caso de no desarrollarse proyectos de este tipo, las entidades territoriales no 
darían cumplimiento a algunas de sus metas contempladas en los planes de desarrollo 
para el sector agropecuario, que impulsan a la región Orinoquía, como un polo de 
desarrollo en seguridad alimentaria y potencial agrícola del país (Revista Dinero, 2015),  
así mismo, los productores tenderían a incrementar la problemática actual, dado que 
están limitados al mercado local y a la producción tradicional, que tiene riesgos tales 
como; contaminación de la leche por agentes de origen animal y/o ambiental, deficiencias 
nutricionales del ganado lechero, desinterés de las empresas certificadas por el INVIMA 
para la compra del producto. Adicionalmente se continuaría con la transformación de 
productos lácteos de manera artesanal. 
 
Con base en lo anterior, se hace necesario, realizar la planeación detallada del 
proyecto denominado “Transferencia tecnológica para los pequeños productores de leche 
cruda, de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad, 
del departamento de Casanare”, siguiendo los lineamientos del PMBOK versión 6, 
permitiendo el desarrollo de mejores procesos y técnicas de producción, que conduzcan 
a un mayor desarrollo del sector lechero en el departamento.   
 
1.7 Alcance 
 
Realizar la planeación detallada del proyecto bajo los lineamientos del PMBOK, 
tomando como base el trabajo de formulación realizado por la Gobernación de Casanare, 
las Alcaldías de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad y la Agencia 
de Desarrollo Rural - ADR. La propuesta estará enmarcada en realizar procesos de 
transferencia de tecnología a 320 pequeños productores de leche cruda, de los 
municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad del 
departamento de Casanare. 
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2 CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA  
 
El inicio del proceso de elaboración de tesis, requiere no solo de una amplia 
revisión de literatura, sino que además, documentarnos a nivel técnico, financiero, legal, 
y social, acerca del tema objeto de estudio, con el fin de tener una visión más amplia, 
establecer el alcance real, estimar costos, asignar riesgos, definir el plazo, entre otros 
aspectos necesarios y que para este caso, se realizará la planeación del proyecto 
denominado: “Transferencia tecnológica para los pequeños productores de leche cruda, 
de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad, del 
departamento de Casanare”. 
 
Por tal razón, es necesario conocer diferentes literaturas acerca del tema, que 
ilustren la forma de abordar el desarrollo del proyecto, en tal sentido se debe identificar 
el tipo de investigación a utilizarse, que de acuerdo con (Tamayo, 1999), los tipos de 
investigación difícilmente se presentan puros debido a que  generalmente se combinan 
entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la investigación, posteriormente 
es necesario identificar el tipo de investigación, para ello (Ragin, 2007) presenta el 
método cualitativo.  
 
2.1 Lineamientos para planeación de proyectos  
 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único, el cual tiene un principio y un final definido (Project 
Management Institute, Inc., 2017). 
 
Por lo general los proyectos se inician en respuesta a factores que actúan sobre 
las organizaciones, es por ello que el PMBOK versión 6, presenta cuatro categorías 
fundamentales de estos factores, las cuales son: Cumplir requisitos regulatorios, legales 
o sociales, satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados, implementar o 
cambiar las estrategias de negocio o tecnológicas; y crear, mejorar o reparar productos, 
procesos o servicios (Project Management Institute, Inc., 2017) 
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“El ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, 
aunque los  proyectos pueden cambiar de tamaño y grado de complejidad”, estos se 
pueden configurar dentro de la siguiente estructura: Inicio del proyecto, organización y 
preparación, ejecución del trabajo, y cierre del proyecto, que permita que sus entregables 
sean medibles, tangibles y verificables, es decir, los productos del proyecto deben quedar 
definidos claramente, de tal forma que no se incurra en sobrecostos, incumplimientos, 
sanciones o multas (Project Management Institute, Inc., 2017) 
 
Las buenas prácticas establecidas en la guía de los fundamentos para la dirección 
de proyectos (Project Management Institute, Inc., 2017), clasifica cinco grupos de 
procesos o fases: Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre, como 
también diez áreas de conocimiento, las cuales son: Integración, alcance, cronograma, 
costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y stakeholders; que 
permiten identificar de forma detallada las entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
de los procesos con los cuales se integran. 
 
En su introducción establece que esta guía “proporciona pautas para la dirección 
de proyectos individuales y define conceptos relacionados con la dirección de proyectos. 
Describe así mismo el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los procesos 
relacionados, así como el ciclo de vida del proyecto”, adicionalmente contiene el “código 
de ética y conducta profesional del Project Management Institute – PMI”, el cual busca el 
actuar de manera correcta y honorable, y cuyo propósito es, infundir confianza en el 
ámbito de la dirección de proyectos y ayudar a las personas a ser mejores profesionales, 
(Project Management Institute, 2017).  
 
Sin embargo (Sánchez Arias & Solarte Pasos, 2010), en su publicación 
denominada “El cuerpo de conocimientos, del Project Management Institute – PMBOK 
Guide, y las especificidades de la gestión de proyectos. Una revisión crítica”, quienes 
presentan un análisis detallado específicamente a la visión dura y blanda de la realidad 
y la gestión de proyectos, considerando que la guía PMBOK es limitada ante las 
realidades de los proyectos, aludiendo que, “esto se interpreta, no en término del ciclo de 
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vida de los proyectos, puesto que el énfasis de esta guía se da en la planificación, sino a 
que su preocupación fundamental es organizar y realizar trabajo”, identificando el qué 
hacer. El autor concluye que “se preocupa principalmente por ejecutar lo que ya está 
definido, por ejemplo, por el cómo hacerlo”. Adicionalmente el proyecto se aterrizará a 
las teorías enmarcadas a nivel más general en las escuelas de comportamiento y 
gobernabilidad (Söderlund, 2011) 
 
La gestión de la integración del proyecto contiene los procesos y actividades 
necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 
actividades de dirección del proyecto, con características de unificación, consolidación, 
comunicación y acciones integradoras cruciales para que éste se lleve a cabo de manera 
controlada, adicionalmente, esta gestión permite garantizar su finalización con éxito, 
satisfaciendo las expectativas de los interesados y cumpliendo con los requisitos (Project 
Management Institute, Inc., 2017).  
 
La gestión del alcance del proyecto establece los procesos necesarios para 
garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para 
completar el proyecto con éxito, éste se enfoca primordialmente en definir y controlar qué 
se incluye y qué no se incluye en el proyecto con el fin de tener certeza de los productos 
o servicios a entregar (Project Management Institute, Inc., 2017). 
 
En la gestión del cronograma del proyecto se definen las actividades de forma 
secuencial, se estiman los recursos por actividad junto con su duración, desarrollándose 
el cronograma que debe ser controlado con indicadores que permitan la toma de acciones 
correctivas a tiempo, para dar cumplimiento a los plazos establecidos. (Project 
Management Institute, Inc., 2017).  
 
La gestión de los costos del proyecto implica realizar procesos relacionados con 
planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar 
los costos, de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado y no 
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incurrir en sobrecostos que impidan el cumplimiento del proyecto.  (Project Management 
Institute, Inc., 2017) 
 
En la gestión de la calidad del proyecto se deben monitorear y registrar los 
resultados de la ejecución de las actividades de gestión de calidad, para evaluar el 
desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y 
satisfagan las expectativas del cliente, durante todo el proyecto. (Project Management 
Institute, Inc., 2017) 
 
Para la gestión de los recursos, es necesario identificar los procesos, adquirir y 
gestionar los recursos necesarios para lograr el éxito del proyecto, estos recursos se 
deben garantizar para el momento y lugar indicados en que se requieran. (Project 
Management Institute, Inc., 2017) 
 
La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos necesarios 
para lograr un intercambio eficaz de información, ésta consta de dos partes, la primera 
es el desarrollo de una estrategia para asegurar que la comunicación sea eficaz para los 
interesados, mientras que la segunda, consiste en llevar a cabo las actividades 
necesarias para implementar la estrategia de comunicación. (Project Management 
Institute, Inc., 2017) 
 
Durante la gestión de los riesgos del proyecto se debe realizar la planificación de 
la gestión, la identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de 
respuesta y monitoreo de los mismos, el objetivo de esta gestión es aumentar la 
probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto 
de los eventos negativos. Los riesgos del proyecto se deben identificar y asignar de forma 
acertada a través de una matriz donde se incluyan todos los actores, asignándoles los 
riesgos encontrados en la fase de construcción, operación y en ambas fases 
(construcción / operación), permitiendo elaborar el análisis, el cual establece el tipo de 
riesgo, su probabilidad, impacto y resultado. (Project Management Institute, Inc., 2017) 
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A través de la gestión de las adquisiciones se establecen los procesos necesarios 
para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera 
del equipo del proyecto, de tal manera que con una buena planeación se disponga a 
tiempo de los recursos necesarios para el proyecto (Project Management Institute, Inc., 
2017). 
 
Finalmente se realiza la gestión de los interesados, que implica la identificación de 
las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 
proyecto, para analizar las expectativas y su impacto, desarrollando estrategias de 
gestión adecuadas a fin de lograr su participación de forma eficaz en las decisiones y en 
la ejecución del proyecto. Es importante tener en cuenta tanto los grupos que apoyan, 
como los que están en contra, para evitar encontrar resistencia durante su ejecución 
(Project Management Institute, Inc., 2017). 
 
2.2 Lineamientos Entidades Estatales  
 
No obstante a lo expuesto anteriormente referente a la Iniciación, planificación, 
ejecución, seguimiento y control, y cierre de proyectos, es necesario abordar los demás 
aspectos que hacen parte del mismo, de tal forma que pueda cumplir con lo establecido 
en las normas vigentes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a nivel local las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del departamento de Casanare 
y de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad,  
aplicables a cada una de las actividades y procesos a desarrollarse. 
 
Por tal razón este debe estar alineado al reto II “Desarrollo económico y 
sostenible”, programa “Fomento del emprendimiento productivo” del Plan de Desarrollo 
del Departamento de Casanare “Casanare con Paso Firme 2016 – 2019”, esta política 
está dirigida al sector rural, la juventud y la población afectada por la caída de la economía 
de la región y en la líneas prioritarias y promisorias del Plan Regional de Competitividad, 
así miso, busca vincular población que quiera recuperar su vocación agropecuaria, 
brindándoles oportunidades de trabajo decente, con entorno familiar y social, también 
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contempla la diversificación de la base productiva del sector rural, dentro de la política de 
crecimiento verde sostenible, articulado con las demás entidades estatales y los 
instrumentos de apoyo, tales como la asistencia técnica, el crédito y el fomento al 
emprendimiento productivo, entre otros. (Gobernación de Casanare, 2015) 
 
Así mismo el proyecto es consecuente con lo reglamentado en los Planes de 
Desarrollo de los municipios objeto del proyecto como son:  
 
El municipio de Aguazul en su Plan de Desarrollo denominado “Aguazul 
responsabilidad de todos 2016 – 2019”, contempla el Reto II: Aguazul competitivo, 
sostenible e incluyente, dentro del cual, se encuentra el sector agropecuario, que basado 
en lo establecido en la Ley 607 de 2000 tomó como instrumento de planificación del 
aparato productivo del Municipio durante los últimos Cuatro (04) años, el Plan General 
de Asistencia Técnica Directa Rural – PGAT 2012, que marca las estrategias y proyectos 
de inversión social tendientes al mejoramiento de los indicadores de productividad y 
competitividad del área rural y la modernización y diversificación de la producción del 
sector, en temas como: Asistencia técnica, transferencia de tecnología a pequeños y 
medianos productores agropecuarios, desarrollo de acciones de fomento agropecuario, 
procesos de promoción de la oferta agropecuaria, iniciativas en materia agroindustrial y 
de infraestructura productiva y el fortalecimiento a los procesos de organización gremial 
(Sitio Oficial de Aguazul en Casanare, Colombia, 2016) 
 
Chámeza en su Plan de Desarrollo “Mi compromiso es con Chámeza 2016 – 2019”, 
contempla la Dimensión: Desarrollo Económico para el Desarrollo y la Paz, que contiene 
el programa: comprometidos con el desarrollo económico de los chamezanos, en el 
Subprograma: Compromiso para producir más y mejor, que busca incrementar los índices 
de productividad en los proyectos agropecuarios, sustentada en la ampliación de la 
frontera agropecuaria,  así mismo el fortalecimiento de las siguientes líneas de inversión: 
Asistencia técnica agropecuaria, capacitación teórico prácticas en temas relacionados 
con el manejo y la implementación de proyectos ganaderos y desarrollar acciones para 
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el logro de la certificación en buenas prácticas ganaderas (BPG)  (Sitio Oficial de Chámeza 
en Casanare, Colombia, 2016),  
 
Tauramena en su Plan de Desarrollo “Garantía de un buen gobierno 2016 – 2019”, 
dentro de sus dimensiones y sectores de desarrollo, contempla la Dimensión Económica, 
que a su vez contiene el sector de Desarrollo Agropecuario, estructurado a partir de 5 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, siendo estos: Ordenamiento social 
y productivo del territorio rural, cierre de brechas urbano – rurales, inclusión productiva 
de los pobladores rurales, bienes y servicios sectoriales para la competitividad rural, 
arreglo institucional integral y multisectorial con presencia territorial; así mismo el Plan 
General de Asistencia Técnica, presenta un diagnóstico y análisis del sector 
agropecuario, que fue tomado como base para el diagnóstico del plan de Desarrollo 
Territorial 2016 – 2019, (Sitio Oficial de Tauramena en Casanare, Colombia, 2016). 
 
También el municipio de Maní presenta dentro de la estructura del Plan de 
Desarrollo “Todos liderando el cambio 2016 – 2019”, la línea: Maní productivo y 
competitivo, dentro de la cual se encuentra el sector agropecuario, que a su vez, contiene 
el programa estratégico: Obras para la calidad de vida e integración regional, donde se 
pretende la gestión de un modelo económico basado en la productividad con dos 
enfoques, seguridad alimentaria y competitividad de la ganadería como principal renglón 
de la economía maniceña; promoviendo la consolidación de la cadena turística y el 
desarrollo de la agroindustria, mediante alianzas estratégicas público – privadas, 
asistencia técnica, transferencia de tecnología y apoyo al desarrollo de proyectos 
sostenibles, con disponibilidad y oportunidad de bienes y servicios que dinamicen la 
oferta, la demanda y generen nuevas oportunidades de empleo e ingresos a sus 
habitantes, (Sitio Oficial de Maní en Casanare, Colombia, 2016).  
 
Por otra parte, el municipio de Nunchía en el Plan de Desarrollo “Progreso para 
Nunchía 2016 – 2019”, presenta el Eje Estructurante No. 2 Económico: Integración 
regional con visión de desarrollo, donde se encuentra el sector agropecuario y desarrollo 
rural, que contiene el programa: Progreso para el sector agropecuario y desarrollo rural 
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en Nunchía, este sector busca el posicionamiento de apuestas productivas en un 
contexto nacional y regional, también la generación del turismo cultural y ecológico como 
fuente de trabajo decente para la población, el impulso de la competitividad rural, la 
industria y la agroindustria, para cerrar las brechas urbano – rurales, que reduzcan los 
índices de pobreza y amplíen la clase media rural, (Sitio Oficial de Nunchía en Casanare, 
2016).  
 
Por último, el municipio de Trinidad en su Plan de Desarrollo “Trinidad mil veces 
mejor - social y productiva 2016 – 2019”, contempla la Dimensión Económica: Trinidad 
con mejores oportunidades de empleo, empresa, productividad y competitividad, la cual 
contiene el Sector Agropecuario, que pretende desarrollar la asociatividad de los gremios 
y la creación de microempresas como fundamentos para la generación de empleo, como 
también, tiene en cuenta la asistencia técnica agrícola y pecuaria, el fortalecimiento de 
las líneas de producción y cadenas productivas, el control de enfermedades registradas 
y las de no control, proyectos prioritarios, mejoramiento de praderas y seguridad 
alimentaria; que represente beneficios para población vulnerable y que se encuentre en 
pobreza extrema identificada por la Red Unidos con enfoque diferencial y poblacional, 
(Sitio Oficial de Tinidad en Casanare, 2016).  
 
También es importante tener en cuenta el documento de formulación elaborado 
por la (Agencia de Desarrollo Rural, 2016), y que se encuentra dentro del enfoque de 
proyectos territoriales, los cuales son “iniciativas de corto, mediano y largo plazo, que 
articulan el concurso de actores públicos y privados, que tienen un impacto en el 
desarrollo rural de la región y coadyuvan a su crecimiento económico y social”. 
 
2.3 Perspectiva producción lechera nacional a nivel de oferta y demanda  
 
El sector lechero en Colombia representa el 2,3% de PIB nacional y el 24,3% del 
PIB agropecuario, genera más de 700.000 empleos directos, teniendo su desarrollo en 
22 departamentos, de los cuales se destacan como mayores productores, Antioquia, 
Cundinamarca y Boyacá; además en el país se registran más de 395.215 unidades 
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productoras de leche, lo que equivale a casi 400.000 predios de las cuales solo el 20% 
tienen más de 15 animales según lo reporta la Asociación Nacional de Productores de 
Leche – ANALAC. (Universidad de los Andes, Facultad de Administración, 2017) 
 
De acuerdo a cifras estimadas por la Federación Colombiana de Ganaderos – 
FEDEGAN, la perspectiva de crecimiento de la producción de leche cruda para el año 
2017 correspondió a 600 millones de litros, representando una producción total de 7.000 
millones de litros/año, el incremento de la producción no es comparable con la de 2016 
debido al verano que ocasionó el Fenómeno de El Niño que impactó drásticamente en 
las fincas lecheras. La Oficina de Planeación de FEDEGÁN, registra un histórico para el 
año 2014 de 6.717 millones de litros, presentando una caída en los años 2015 y 2016 de 
6.623 y 6.391 millones de litros respectivamente, evidenciando el crecimiento reportado 
para el año 2017, sin embargo, este incremento ha sido un factor crítico para los 
productores ya que los precios bajaron por el incremento en la oferta. (Federación 
Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN, 2018).  
 
De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, la 
variación en el precio de la leche cruda, se debió a diferentes factores tales como: mayor 
número de vacas en ordeño, reemplazo de vacas secas por vacas recién paridas, bajo 
número de partos, nuevos acuerdos con los compradores, incremento de las 
precipitaciones ayudando a la recuperación y crecimiento de las praderas, así como el 
mejoramiento de la alimentación de los animales; tal como se evidencia en la siguiente 
gráfica (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2016). 
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Gráfico 2: Comportamiento del precio de la leche cruda en finca 2016. 
Fuente: SISPA – DANE 
 
A nivel nacional, se presenta un panorama positivo, en cuanto a la calidad de la 
leche, ya que el país le lleva ventaja a los principales productores del mundo en este 
aspecto, debido a que el porcentaje de proteína que Colombia maneja en la región del 
Caribe, Santander y Caquetá es de 3,56%, superando a países mundialmente 
reconocidos como Nueva Zelanda y Estados Unidos; en cuanto a los porcentajes de 
grasa se supera a países como Estados Unidos y Canadá y se llega a niveles muy 
cercanos a Suiza y Alemania. (Universidad de los Andes, Facultad de Administración, 
2017) 
 
A nivel de demanda del sector lechero en Colombia, para el año 2016 se 
consumieron más de 1.050 millones de litros de leche y 85.000 toneladas de queso y 
leche en polvo, ubicándolo como el tercer consumidor de América Latina detrás de Brasil 
y México, sus ventas superaron los 3.500 millones de USD; aunque en los últimos años 
se ha incrementado la importación, disminuyendo el consumo de los productos 
nacionales, (Universidad de los Andes, Facultad de Administración, 2017). 
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Por otra parte, dentro del consumo de leche, se destacan los tipos UHT (Ultra High 
Temperature) con un crecimiento del 61.8% en el periodo 2011 a 2016, destacándose las 
leches entera, deslactosada y semidescremada, (ASOLECHE, 2017) 
 
 
Gráfico 3: Tendencia en el consumo de leche UHT, Millones de litros 
Fuente: USP – Minagricultura  
 
Así mismo los quesos frescos presentaron un crecimiento anual en promedio del 
3.9%, dentro de los cuales los más consumidos son, el campesino, y doble crema, 
mientras que su comercialización pasó de 45.100 a 54.700 toneladas en el período 2011-
2016, representando un crecimiento del 21.6%, (ASOLECHE, 2017). 
 
 
Gráfico 4: Tendencia en el consumo de quesos, Miles de toneladas 
Fuente: USP – Minagricultura 
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Según ASOLECHE se deben aumentar estrategias de promoción por parte del 
gobierno y de los productores, para incrementar el consumo per cápita de lácteos, que 
permita el fortalecimiento del sector, con inversión en desarrollo y tecnología, la 
renegociación de los TLC, el apoyo a los pequeños productores que representan más del 
80% de la producción nacional (Universidad de los Andes, Facultad de Administración, 
2017),  adaptándose a los cambios económicos y políticos, las nuevas tendencias en la 
comercialización, los proyectos regulatorios que pueden incidir en el consumo de lácteos 
y los mitos alrededor del consumo; estas estrategias deben están enmarcadas en 
alianzas público privadas, con visión de cadena y proyección a largo plazo, además, debe 
contar con indicadores de gestión definidos y una metodología para la medición de los 
avances de la estrategia, enfocada en el desarrollo de productos competitivos y 
asequibles donde se informen los beneficios de los lácteos en términos de nutrición y 
salud. (ASOLECHE, 2017).  
 
2.4 El sector lechero en Casanare a nivel de oferta y demanda  
 
En el departamento de Casanare la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del departamento de Casanare - SAGYMA, en el mes de octubre del año 2016 
realizó una caracterización a 440 productores de leche cruda, en 15 de sus 19 municipios, 
por medio de la cual, se identificaron los siguientes aspectos: 
 
El proceso se inició con la clasificación de los productores, teniendo en cuenta su 
rango de producción de leche diaria, resultando que 63 producen menos de 19 litro/día, 
con una producción promedio por día de 13.6 litros, la cual es usada para autoconsumo; 
344 están ubicados en un rango de producción de 20 a 90 litros/día, su producción 
promedio por vaca es de 5 litros, lo que da una producción diaria de 41 litros por productor 
y una oferta de 14.103 litros diariamente; para los 33 finales su producción promedio por 
vaca es de 6 litros/día, para un total de 155 litros por productor y una oferta de 5.116 
litros/día (Secretaría de Agricultura, 2016), cómo se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Clasificación de productores lácteos  
 
Productor y 
Rango 
Producción 
Diaria 
No. 
Productores 
Producción 
Total 
No. 
Vacas 
Lactantes 
Producción 
Promedio X 
Vaca 
Producción 
Promedio X 
Productor 
Valor 
Promedio 
Litro al 
Productor 
% Bajo 440 
Productores 
Encuestados 
Productor de 
20 litros a 90 
litros 
344 14.103 2.940 5 41 $ 758 78 
Productor > 
100 litros 
33 5.116 850 6 155 $ 700 8 
Productor < 19 
litros 
(autoconsumo) 
63 854 291 3 13,6  14 
Total, General 440 20.073 4.081 14 210 $ 1.458 100% 
 
Fuente: 440 productores encuestados – SAGYMA octubre 2016 
 
La clasificación de los productores se realizó de acuerdo a la transformación del 
producto, siendo estos: Cuajada, queso y leche cruda (para consumo o venta); cabe 
anotar que en la leche cruda se encuentran los transformadores, copiadores y cruderos; 
aprovechamiento es del 100% del cual 59.7% está representado en leche cruda y el 
40.3% en producto transformado. Su comercialización presenta un porcentaje mayor 
(65,2%) frente a los productos transformados (34,8%) (Secretaría de Agricultura, 2016) 
como aparece en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2: Producción láctea general promedio/día 
 
Tipo De Productor 
No. 
Productores 
Cuajada 
Kg. 
Queso 
Kg. 
Yogurt 
Lts. 
Leche 
Cruda 
Lts. 
% 
Productivid
ad 
% 
Aprovechami
ento 
Productor leche cruda 287    11.985 65,2 59,7 
Productores 
transformadores 1. 
88 620   
8.088 
20 
40,3 
Productores 
transformadores 2. 
48  333  10,9 
Productor 
transformador 
autoconsumo 1. 
10  25  2,3 
Productor 
transformador 
autoconsumo 2. 
7 33   1,6 
TOTAL GENERAL 440 653 358 - 20.073 100 100 
 
Fuente: 440 productores encuestados – SAGYMA octubre 2016 
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En el departamento de Casanare la producción láctea presenta una variabilidad 
en épocas de invierno y verano, afectando los índices de producción nacional y la 
disposición de leche cruda para venta en la industria regional y nacional. En época de 
lluvias se presentan problemas en las sabanas inundables dado que en su gran mayoría 
carecen de drenajes que permitan unas mejores condiciones para el ganado, tanto de 
leche como de carne (Secretaría de Agricultura, 2016), cómo se evidencia en el siguiente 
gráfico: 
 
 
 
Gráfico 5: Producción láctea – época de lluvias 
Fuente: MADR –USP.  Reportes agentes compradores de leche cruda 
 
En época de verano la producción de leche disminuye notablemente a causa del 
agotamiento del forraje, largas caminatas del ganado para tomar agua, y falta de 
tecnificación y disposición de sistemas de abastecimiento, influyendo en la disminución 
de la cantidad de litros producidos diariamente, lo cual además afecta la producción a 
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nivel regional y la permanencia en los mercados nacionales (Secretaría de Agricultura, 
2016), cómo se presenta en el siguiente gráfico: 
 
 
 
Gráfico 6: Producción láctea - época seca 
 
Fuente: 440 productores encuestados y acopiadores entrevistados – SAGYMA 2016 
 
Finalmente, el diagnostico arrojó las causas de mayor y menor importancia que 
afecta el sector ganadero en el departamento de Casanare, cuya información permitirá 
generar políticas y estrategias que mitiguen los impactos negativos del sector. En el 
gráfico de problemas de mayor importancia se evidencian los factores que más afectan 
la producción, dentro de los cuales se resaltan: La nutrición de los animales, el estado de 
las vías y la comercialización formal.  
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Gráfico 7: Problemas de mayor importancia 
 
Fuente: 538 encuestados – SAGYMA octubre 2016 
 
Se encontraron veintiún problemas de menor importancia, que afectan la 
producción y calidad de la leche, siendo la falta de incentivo al productor por parte del 
estado lo que más influye, como también la falta de centros de acopio, dado que, solo 
existe la empresa CASALAC que está ubicada en el municipio de Aguazul en el sur del 
departamento, quedando distante para los municipios del Norte de Casanare.  
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Gráfico 8: Problemas de menor importancia 
 
Fuente: 538 encuestados – SAGYMA octubre 2016 
  
Por otra parte, el Plan Estratégico de la Cadena Ganadera de Casanare PEGA 
2015 – 2032, en el departamento no existe procesos industriales para el tratamiento de 
la leche, debido a que en su mayoría se procesa de manera artesanal en productos tales 
como: quesos blandos, queso campesino y arequipe; así mismo su comercialización es 
de manera informal, donde no se exige el cumplimiento de las características de calidad 
de la leche cruda, (Gobernación de Casanare, 2015) establecidas en el Decreto N. 616, 
las cuales se presentan en la siguiente tabla, (Ministerio de la Protección Social, 2006). 
 
Tabla 3: Características de la leche cruda 
 
Parámetro / Unidad Leche cruda 
Grasa % m / v mínimo  3.00 
Extracto seco total % m / m mínimo 11.30 
Extracto seco desengrasado % m / m mínimo 8.30 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
43
37
20
16 15 14 13
11
9 8 7 6 6 5 5 4 3 3 2 2 1
34 
 
 Min. Max. 
Densidad 15/15°C g/ml 1.030 1.033 
Índice Lactométrico 8.40  
Acidez expresada como ácido láctico % m/v 0.13 0.17 
Índice °C 
Criscópico °H 
-0.530 -0.510 
-0.550 -0.530 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Así mismo el precio del litro de leche cruda en el departamento de Casanare, no 
es muy representativo comparada con otros departamentos, que están en un rango de 
precio y de producción más alto, como se evidencia en la siguiente tabla: 
 
Tabla 4: Precios de leche cruda en finca 2016  
 
Pesos por litro 
Departamentos y municipios 
Precios 
Tendencia 
Mínimo Máximo Medio 
Boyacá (Continuación)  
Ventaquemada 750 1.000 901 = 
Caldas  
Manizales 800 1.000 943 = 
Salamina 800 900 858 = 
Villamaría 770 1.000 914 = 
Casanare  
Aguazul 600 800 682 = 
Monterrey 600 800 647 = 
Tauramena 600 900 720 = 
Villanueva 700 866 755 = 
Yopal 640 867 776 = 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del departamento 
de Casanare – SAGYMA, la demanda de la leche se presenta frente a diferentes 
procesos, que incluyen su consumo de leche cruda de manera directa por los productores 
y por venta a intermediarios, este producto aún mantiene un estatus de consumo 
importante en el departamento, a pesar de que la población ha ido entrando en una 
tendencia de consumir leche tipo UHT (Ultra High Temperature) y otras procesadas de 
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marcas reconocidas en el país, que son comercializadas en los municipios con mayor 
población, siendo estos Yopal, Aguazul, Monterrey, Paz de Ariporo y Villanueva. 
 
Por otra parte, el consumo de queso artesanal se destaca en las zonas rurales, 
mientras que, en las urbes se destaca el consumo de queso de marcas comerciales del 
nivel nacional y local; los demás derivados como yogurt, kumis, queso crema y otras 
bebidas, son consumidas por un porcentaje menor de la población, que en su mayoría se 
encuentran en estratos 2, 3 y 4, por lo que, la demanda supera la oferta la cual es de 
7.014.935 litros/año y el consumo per cápita de los 387.822 habitantes de Casanare 
(estimación realizada con el 80% de la población que consume leche en el departamento) 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2016) es de   21.718.032 
litros de leche/año.  
 
2.5 Transferencia de Tecnología del Sector Lácteo   
 
La Transferencia de Tecnología (TCT), comprende “un conjunto de acciones en 
distintos niveles realizadas por diferentes instituciones de manera individual y agregada 
para el desarrollo, aprovechamiento, uso, modificación y la difusión de nuevas 
tecnologías e innovaciones” (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - 
COLCIENCIAS), estas acciones se deben materializar a través de políticas públicas por 
parte de las entidades estatales e instituciones privadas, con el fin de transferir 
información, conocimientos, habilidades, competencias, materiales, equipos y 
herramientas en pro del desarrollo y crecimiento del sector lechero para el mejoramiento 
de las condiciones económicas y la calidad de vida de los productores.  
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, estableció dentro del 
acuerdo con Nueva Zelanda para la constitución del TLC con la Unión Europea, qué para 
fortalecer la investigación, la productividad y la competitividad del sector lácteo, se 
requería aplicar el concepto de transferencia de tecnología a nivel de componentes tales 
como: la innovación y tecnificación del sistema lechero, la profesionalización del mismo 
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y la articulación de los sectores privados y públicos para fortalecer la investigación. 
(Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO, 2014) 
 
 Tipos de transferencia de tecnología 
 
Teniendo en cuenta el concepto de transferencia de tecnología y conociendo las 
diferentes líneas estratégicas, en las que es necesario fortalecer el sector ganadero para 
lograr mayor productividad, el Plan Estratégico de la Cadena Ganadera de Casanare - 
PEGA 2015-2032, menciona cinco tipos de tipos de transferencia de tecnología 
aplicables para el departamento de Casanare (Gobernación de Casanare, 2015), los 
cuales se describen a continuación: 
 
✓ Innovación en la alimentación   
 
Este tipo de transferencia de tecnología, es importante, puesto que atiende 
factores como la alimentación y el ambiente, así como también para optimizar el potencial 
genético de la vaca dado que le permite modificar la genética del feto, una de las formas 
de optimización, se puede dar mediante el uso de suplementos como la vitamina B12 y 
el ácido fólico, debido a que puede tener un efecto positivo en la etapa de producción de 
leche y en el desarrollo fetal, también es importante el uso de aminoácidos o 
carbohidratos, para mejorar las características de los animales de recría, (Campo Galego, 
2017). 
 
La alimentación, también se mejora durante los dos primeros meses de vida de las 
terneras, ya que es decisiva para futura producción de leche, ya que según lo indica 
(Campo Galego, 2017), “por cada 100 gramos / día de crecimiento adicional durante los 
primeros 60 días, se puede esperar un aumento de 225 kilos de leche en la primera 
lactación”. 
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Otros tipos de innovación incluyen: La alimentación de los rebaños con raciones 
estándar, vía carro mezclador, dispensadores de piensos, dispensador dinámico de 
concentrado en la sala de ordeño y el dispensador dinámico de concentrado.  
 
Otra forma para grandes producciones, incluye la elaboración de varias raciones 
con el método carro mezclador, el cual se enfoca en agrupar a los animales en función 
de sus características (Campo Galego, 2017). 
 
✓ Manejo sanitario e inocuidad  
 
En los procesos de producción de leche cruda, es fundamental el manejo sanitario 
y la inocuidad para asegurar que, una vez ingerida la leche, no represente un riesgo para 
la salud, según el Ministerio de Salud y Protección social “No se puede prescindir de la 
inocuidad de un alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un aspecto de 
la calidad” (Minsalud, 2018), por ende, este tipo de transferencia de tecnología, hace 
referencia a las Buenas Prácticas Ganaderas – BPG y las Buenas Prácticas de Ordeño 
– BPO que se deben tener durante el proceso de producción de la leche cruda. 
 
Buenas Prácticas Ganaderas BPG: Son todas las acciones del primer eslabón de 
la ganadería bovina, el cual busca la inocuidad de los alimentos carne y leche, la 
protección del medio ambiente y de las personas, esto ha tomado gran importancia 
puesto que, el país requiere busca mejorar el estatus sanitario de la carne, leche y sus 
productos derivados, para tener posibilidades de competencia en mercados 
internacionales. Por lo anterior, en el país se instauró un protocolo que incluye la 
certificación para los productores ganaderos, esto con el fin de garantizar la calidad e 
inocuidad del producto final; en tal sentido, la Federación Colombiana de Ganaderos – 
FEDEGÁN, busca la identificar, incentivar y acompañar a los productores ganaderos, con 
el fin de promover las BPG, desarrollando altos estándares productivos para lograr su 
certificación oficial, en cumplimiento de  lo reglamentado por el ICA mediante los Decretos 
1500 de 2007 y 616 de 2006 y Resoluciones 2341 de 2007 y 3585 de 2008 (Federación 
Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN, 2018). 
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Buenas prácticas de ordeño BPO: Este proceso busca garantizar leche de 
excelente calidad, ya sea para consumo directo o para la fabricación de quesos y otros 
subproductos, para lograrlo, se deben enfocar los esfuerzos de formación y capacitación, 
en la enseñanza de las actividades a realizarse antes, durante y después del ordeño, 
para obtener las características que reflejen la calidad del producto, tales como: Color 
blanco y cremoso, sabor agradable, no contener rastros de sangre u otro color, tener un 
olor normal, como tampoco deberá contener restos de medicamentos veterinarios; por 
otra parte, se debe garantizar la conservación del producto en el proceso de traslado 
hacia el lugar de disposición final (FAO - Ministerio de Agricultura, Ganadería, 2011). 
 
✓ Innovación y desarrollo tecnológico  
 
A través de este tipo de transferencia tecnológica, se busca reducir el impacto 
ambiental de los predios para mejorar la producción lechera, la rentabilidad y el bienestar 
de las personas y los animales, sin embargo es necesario realizar un análisis previo de 
las ventajas y desventajas de cada método referente al predio y al tipo de ganadería y la 
alimentación que se esté manejando, con el fin de seleccionar el mejor sistema  a 
implementar (Actualidad Ganadera, 2018). El logro de una producción alta de leche, esta 
concatenada con la implementación de ciencia tecnología e innovación, la cual incluye 
diferentes herramientas informáticas, biotecnología, equipos y maquinaria para su 
producción. (Universidad Nacional de Colombia, 2018). 
 
Dentro de este tipo, se destacan: Los sistemas de ordeño mecánico que son 
capaces de ordeñar, estimular y sellar los pezones de la vaca, además puede indicar si 
la leche tiene conductividad (Contexto Ganadero, 2015); otro sistema es el uso de 
protocolos hormonales de sincronización de calores para realizar la inducción, el control 
y la manipulación simultánea en un período de tiempo preestablecido de corta duración, 
con el fin de inseminarlas y gestarlas (Revista Cebú, 2015). 
 
✓ Generación de conocimiento  
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Tarí y García (2009) afirman que, dentro de las dimensiones de la gestión del 
conocimiento, se encuentran, la creación, la transferencia, almacenamiento, aplicación y 
uso (Tarí Guilló & García Fernández, 2009). Dentro de este enfoque, FEDEGAN ha 
venido implementado programas de generación y transferencia de conocimiento, con el 
fin de “mejorar las condiciones de apropiación de tecnologías blandas que permitan 
impactos rápidos, así como tecnologías duras para aquellos programas que requieran 
mayor tiempo de implementación, no solo en la parte de inversión sino en la complejidad 
de las acciones a ejecutar”, dentro de estos se encuentran el manejo de praderas 
resistentes a los cambios climáticos y la aplicación de biotecnologías para control de 
plagas que afectan las pasturas; a través de esos programas, actualmente los ganaderos 
cuentan con diseños metodológicos con excelentes resultados (Federación Colombiana 
de Ganaderos - FEDEGAN, 2018). 
 
✓ Asistencia técnica  
 
El Decreto 3199 de 2002 en su artículo 4°, contempla que la Asistencia Técnica, 
se desarrolla a través de “procesos de innovación que apoyen la producción primaria, la 
transformación y agregación de valor”; adicionalmente, dentro del mismo artículo, incluye 
“la gestión de las organizaciones, la integración al mercado; la reconversión hacia nuevas 
formas de organización de la agricultura; el enfoque de cadenas productivas y el acceso 
a bienes públicos y servicios estatales definidos por las Políticas Sectoriales” (Ministerio 
de Justicia, 2002). 
 
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la 
Resolución No. 000145 de 2015 trazó los lineamientos Generales para el Acceso a la 
Cofinanciación de la Asistencia Técnica Directa Rural, la cual busca, fortalecer las 
políticas públicas de Asistencia Técnica, en los diferentes sectores productivos del país, 
enfocada en el cumplimiento del literal a) del artículo 3° de la ley 607 del 2000 y sus 
diferentes Decretos reglamentarios, el cual contempla que este servicio comprende la 
atención integral, articulada, y continua a los productores agrícolas, pecuarios, forestales 
y acuícolas o pesqueros en los siguientes aspectos: 
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a) Aptitud de los suelos, selección del tipo de actividad a desarrollar y la 
planificación de las explotaciones 
b) Aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza 
de la actividad productiva 
c) Posibilidades y procedimientos para acceder al financiamiento de la 
inversión  
d) Mercadeo apropiado de los bienes producidos 
e) Promoción de las formas de organización de los productores 
 
 Ventajas y desventajas de la transferencia de tecnología 
 
✓ Innovación en la alimentación   
 
Este tipo de transferencia de tecnología, presenta dentro de sus ventajas la 
implementación de sistemas integrales de alimentación amigables con el medio 
ambiente, encaminadas al mejoramiento de la productividad y la calidad de los forrajes, 
los cuales son la principal fuente de alimento para el ganado, adicionalmente incrementa 
los índices de producción, rentabilidad y sostenibilidad. Así como, el uso de nuevas 
especies de gramíneas y leguminosas herbáceas y arbóreas de corte y pastoreo, 
permitiendo minimizar los efectos de la variación climática, administrando mejor el 
recurso hídrico  (Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN, 2018). 
 
Dentro de las desventajas se encuentran la Subalimentación y Sobrealimentación 
que ocasionan baja producción de la leche, especialmente al inicio de la lactancia, 
pérdida excesiva de peso corporal, tasas de concepción inferiores, tiene mayor 
probabilidad de presentar problemas de salud en los animales, generando disminución 
en los ingresos por los altos costos en la alimentación (Beth Wheeler, 2006) 
 
✓ Manejo sanitario e inocuidad  
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Dentro de las ventajas de contar con un buen manejo sanitario y de inocuidad a 
través de la implementación de las Buenas Prácticas de Ordeño – BPO se encuentran; 
mayor calidad de quesos y otros productos lácteos, mayores posibilidades de venta de la 
leche a mejor precio, mayor salud y bienestar para los consumidores. (FAO - Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, 2011) 
 
“Las desventajas de este tipo de transferencia de tecnología se presentan por la 
resistencia al cambio, de parte de los productores y ordeñadores, quienes prefieren 
seguir con la producción de tipo artesanal”.  
 
✓ Innovación y desarrollo tecnológico  
 
Este tipo presenta dentro de sus ventajas que la utilización de protocolos que 
incluyen la sincronización y la inseminación artificial, aumenta el costo beneficio, ya que 
se ha demostrado que en novillas se obtuvo hasta un 54% de tasa de concepción a primer 
servicio y 100% de preñez al segundo servicio (Revista Cebú, 2015), por otra parte el uso 
de máquinas de ordeño presenta una mayor producción, menos agentes contaminantes 
y mejores características de calidad en la leche frente al ordeño manual (ABC del 
Finquero, 2012). 
 
Dentro de las desventajas de este tipo de transferencia de tecnología en cuanto a 
los métodos de sincronización e inseminación artificial y el uso de máquinas de ordeño, 
es el incremento de los costos por disposición de instalaciones, funcionamiento y 
mantenimiento de equipos. Adicionalmente se rompe los ciclos naturales de reproducción 
de la ganadería. 
 
✓ Generación de conocimiento  
 
Las ventajas de generar conocimiento se enmarcan en una mayor gestión 
estratégica para el productor, aumento en la eficiencia y la productividad, generación de 
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innovación y conocimiento sistemático, acceso a mayor información y mejor toma de 
decisiones (Pacheco, 2017).  
 
“Dentro de las desventajas, se encuentran la resistencia al cambio y la falta de 
interés de los productores, para asistir a los diferentes procesos de capacitación y/o 
formación, que brindan las entidades públicas y privadas”.  
 
✓ Asistencia técnica  
 
Dentro de las ventajas se encuentra la planificación de las explotaciones de 
acuerdo al tipo de suelo para determinar la actividad productiva a desarrollar, claridad en 
el uso de tecnologías, mayores posibilidades de producción con mejores procesos 
productivos. 
 
Una de las desventajas se presenta, cuando a las entidades territoriales se les 
dificulta el cumplimiento de los requisitos, soporte de los diferentes proyectos del sector, 
debido a que muchos productores no cuentan con los soportes requeridos, también 
demuestran falta de interés, incertidumbre y/o incredulidad, de tal manera que este 
proceso se torna difícil para la gestión de recursos de inversión; otra desventaja es la 
resistencia de los ganaderos a hacer parte de procesos gremiales o asociativos.  
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3 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  
 
La metodología para la planeación del proyecto denominado: “TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LECHE CRUDA, DE 
LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, TAURAMENA, MANÍ, NUNCHÍA Y 
TRINIDAD, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE”, se elabora de acuerdo a los 
lineamientos del PMBOK Versión 6. 
 
3.1 Diagnóstico del Sector 
 
Se realizará según los lineamientos de una investigación de tipo aplicada (José 
Lozada, 2014), debido a que esta busca la generación de conocimiento con aplicación 
directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo, basándose 
fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose 
del proceso de enlace entre la teoría y el producto. El método a utilizar es de tipo 
cualitativo, el cual según (Charles C. Ragin, 2007) lo define como holísticos, que se usan 
para descubrir características esenciales de un caso y a continuación iluminar las 
relaciones esenciales entre las características, que permite obtener los datos a través de 
las fuentes primarias y secundarias que presenten relevancia y afecten la toma de 
decisiones durante su desarrollo. 
 
El diagnostico se realiza frente a oferta y demanda del sector lechero en el 
departamento, con el fin de conocer las capacidades tecnológicas de los 320 pequeños 
productores de leche cruda de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, 
Nunchía y Trinidad, del departamento de Casanare, para lo cual se consultan y analizan 
las fuentes primarias y secundarias, se realiza la matriz DOFA y se aplica el método de 
las 6M. 
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 Fuentes  
 
3.1.1.1 Acceso a fuentes primarias 
 
Para la recopilación de la información primaria se realizaron:  
 
✓ Entrevistas: Se aplicará un modelo de entrevistas dirigidas a los Secretarios de 
Despacho que manejan el sector pecuario de los municipios de Aguazul, 
Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad, con el fin de establecer las 
capacidades tecnológicas del sector lechero, implementado por estas 
entidades.  
 
✓ Encuesta: Se diseñará y aplicará una encuesta tipo a 70 de los 320 productores 
objeto del proyecto, con el fin conocer las capacidades tecnológicas que 
aplican en sus procesos de producción.  
 
3.1.1.2 Acceso a fuentes secundarias  
 
Para el diagnóstico se toma como base la información consignada en los planes 
de desarrollo de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y 
Trinidad, del departamento de Casanare a nivel de oferta y demanda; por otra parte, se 
tomarán los datos consignados en el Diagnostico del Sector Lechero, realizado por la 
Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Casanare. 
 
 Matriz DOFA 
 
Se elabora con el fin de establecer las debilidades en sus capacidades 
tecnológicas de los productores, así como las oportunidades que tienen en el sector de 
producción de leche cruda, las fortalezas que presentan con sus métodos de producción 
actuales y las amenazas externas. 
 
45 
 
 Método de las 6M  
 
Mediante la aplicación del método de las 6M las cuales son: Método, Mano de 
obra, Maquinaria y equipo y Materia prima, se puede establecer las capacidades 
tecnológicas que tienen los 320 pequeños productores de leche cruda de los seis 
municipios objeto del proyecto.  Adicionalmente se aclara que Medición y Medio ambiente 
no se utilizarán ya que no se contempla ningún tipo de intervención de recursos naturales. 
 
3.2 Planteamiento de soluciones 
 
 Matriz DOFA cruzada 
 
En esta etapa se generan las estrategias competitivas, que resultan de confrontar 
lo propuesto en la matriz DOFA a nivel de fortalezas vs oportunidades, debilidades vs 
oportunidades, fortalezas vs amenazas y debilidades vs amenazas; para garantizar la 
relación entre las causas que generan el problema y los efectos producidos. 
 
 Árbol de problemas  
 
Este se elabora a partir del diagnóstico donde se identifican las causas que están 
ocasionando el problema y los efectos generados en el sector lechero. 
 
3.3 Fase de inicio 
 
De acuerdo al PMBOK versión 6, durante esta fase, se busca alinear las 
expectativas de los interesados y el propósito del proyecto, se define el alcance, se 
identifican los stakeholders y finalmente se elabora el acta de constitución del proyecto y 
el registro de stakeholders.  
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3.4 Planeación del proyecto 
 
Una vez elaborado el diagnóstico y teniendo en cuenta el método de las 6M, 
seleccionadas (Método, Mano de obra, Materia prima, Maquinaria y equipo); se elaborará 
la propuesta según los lineamientos del PMBOK versión 6, según las 10 áreas de 
conocimiento: Integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, 
comunicaciones, riesgos, adquisiciones y stakeholders; que permitan obtener 
entregables medibles, tangibles y verificables, cumpliendo la triple restricción de alcance, 
costo y tiempo. 
 
3.5 Conclusiones y Recomendaciones 
 
Se presentan las conclusiones respecto a los hallazgos más relevantes del 
diagnóstico y de la propuesta elaborada, así mismo, se brindan recomendaciones 
referentes al tipo de transferencia de tecnología seleccionada en el presente trabajo, para 
ser implementada por los 320 productores de leche cruda.  
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4 CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO 
 
4.1 Acceso a fuentes primarias 
 
 Entrevistas  
 
Durante esta etapa se realizaron seis entrevistas con el fin de analizar y conocer 
la situación actual de procesos de transferencia de tecnología en el sector lechero, que 
se hayan realizado por los seis municipios objeto del proyecto, durante los años 2016 y 
2017; adicionalmente para poder conocer cuál es el tipo de transferencia de tecnología a 
priorizar para el proyecto. 
 
A continuación, se presentan los funcionarios a quienes se les aplicó la entrevista, 
la cual se evidencia en el Anexo 1: 
 
Tabla 5: Funcionarios encuestados 
 
Nro. Nombre Cargo Entidad 
1 Xiomara Acosta Bermúdez Secretario de Desarrollo Económico 
y Ambiente 
Alcaldía de 
Aguazul 
2 Jhon Alexander Cubides Secretario de Desarrollo Económico Alcaldía de 
Chámeza 
3 Luis Alejandro Porras Sandoval Secretario de Desarrollo Económico Alcaldía de 
Tauramena 
4 Wilson Palencia García Secretario de Agricultura y 
Desarrollo Económico Sostenible 
Alcaldía de 
Maní 
5 Diego Orlando González Roa Secretario de Desarrollo Social Alcaldía de 
Nunchía 
6 Camilo Ernesto Betancourt 
Amaya 
Jefe de Oficina Asuntos Ganaderos 
Agrícolas y Ambientales 
Alcaldía de 
Trinidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Se aplicó una entrevista de tipo estructurado por cada uno de los funcionarios 
relacionados anteriormente, buscando con ello, una estandarización de la información; 
las preguntas fueron con respuesta abierta, las cuales se presentan a continuación: 
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✓ P1. ¿Cuáles son las expectativas hacia el sector? 
✓ P2. ¿Cuáles son los principales problemas y sus causas, que presenta el 
sector de la leche cruda, en cuanto a: ¿Mano de obra? ¿Máquinas y 
equipos? ¿Procesos (modo), medición? y ¿Materia prima? 
✓ P3. ¿Se ha realizado algún tipo de capacitación y/o asesoría que incluya la 
estandarización de los procesos de producción del sector de la leche cruda? 
✓ P4. En los últimos 2 años, ¿Qué tipo de transferencia de tecnología se han 
implementado para el sector lechero? 
✓ P5. Para su municipio ¿Qué tipo de transferencia de tecnología se debe 
priorizar? 
✓ P6. ¿Cuáles son los principales problemas identificados en transferencia de 
tecnología? ¿Por Máquinas y equipos? ¿Procesos (modo), medición? 
¿Materia prima? 
 
Análisis de resultados de la entrevista:  
 
Tabla 6: Expectativas del sector 
P1. ¿Cuáles son las expectativas hacia el sector? 
Entidad Respuesta 
Alcaldía de 
Aguazul 
Mejoramiento de la comercialización, certificación de predios libres de brucelosis y 
tuberculosis, mejoramiento de pasturas con implementación de pozos profundos, 
transformación de la empresa de lácteos CASALAC como centro de acopio del 
Departamento. 
Alcaldía de 
Chámeza 
Pasar de ordeñar manual a máquina, comercialización, mejoramiento genético, 
mejoramiento de pastos  
Alcaldía de 
Tauramena 
Mejoramiento de infraestructura de producción 
Alcaldía de Maní Fortalecer los bancos de forraje 
Alcaldía de 
Nunchía 
Se pretende fortalecer el sector con la articulación entre el municipio, los 
productores y la gobernación de Casanare, a través de una cadena de producción 
con el fin de obtener mayor producto de mejor calidad.  
Alcaldía de 
Trinidad 
La expectativa se centra, en tener un aliado comercial a quien venderle el producto, 
puesto que de momento los productores están procesando la leche en queso y 
cuajada de manera artesanal. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Las expectativas de las alcaldías según los funcionarios entrevistados están 
encaminadas al aumento de la producción y el mejoramiento de la calidad del producto, 
de acuerdo a los estándares exigidos por el INVIMA, y el (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2012) en la resolución N. 0017 de 2012, así como mejores 
oportunidades de comercialización con las empresas de la región.  
 
Tabla 7: Principales problemas que se presentan 
P2. ¿Cuáles son los principales problemas y sus causas, que presenta el sector de la leche 
cruda, en cuanto a: ¿Mano de obra? ¿Máquinas y equipos? ¿Procesos (modo), medición? y 
¿Materia prima? 
Entidad Respuesta 
Alcaldía de 
Aguazul 
Las personas encargadas del ordeño desconocen los procesos de higiene y 
manipulación de los pezones de la vaca, debido a que cuando se han dictado 
capacitaciones, solo asiste el productor y no los operarios, además muestran bajo 
interés en modificar sus técnicas actuales, por esto se producen bajos rendimientos 
y enfermedades como la mastitis.  
 
Así mismo los productores, no hacen inversión en compra de equipos para manejo 
de las pasturas y el ordeño debido a su alto costo y el desconocimiento de las 
técnicas de uso y las ventajas que ello conlleva. 
 
Los procesos que se realizan son los mismos de hace décadas esto por tradición 
y los productores en su mayoría son reacios a implementar sistemas de control y 
seguimiento de la producción. 
 
La materia prima que usan productores, en su mayoría no es la de mejor calidad, 
debido a que ellos buscan el precio más bajo en los productos, de tal manera que 
este es un factor que hace que la producción sea menor. 
 
Alcaldía de 
Chámeza 
La mayoría de los productores son los mismos que realizan las actividades de 
ordeño y lo hacen de la manera que por tradición han aprendido, esto debido a que, 
la producción es baja y no cuentan con recursos suficientes para contratar personal 
idóneo. 
 
La mayoría de predios no están tecnificados, debido a los bajos recursos de la 
población, que no les permite adquirir máquinas de ordeño, picapasto, otros 
equipos y herramientas que les ayuden a subir su producción.  
 
Por la mentalidad de tradición, el campesino chamezano es muy resisten a 
implementar nuevos procesos que le ayuden a mejorar la producción. 
 
En cuanto a materia prima, por un lado, se presentan problemas por las razas que 
están manejando los lecheros, puesto que la ganadería que se utiliza es la que se 
produce en el sector sin ningún tipo de mejoramiento de la genética, por otra parte, 
en su mayoría no utilizan suplementos nutricionales que aumente la producción de 
leche de las vacas, por falta de recursos y la dificultad para adquirirlos por la 
ubicación geográfica del municipio. 
 
Alcaldía de 
Tauramena 
Mano de obra: Los ganaderos contratan muchachos de la región para ayudar a 
manipular los animales, pero ellos no tienen mayores conocimientos técnicos, 
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debido a que los productores no creen que el ordeño sea una labor difícil de 
realizar. 
 
Máquinas y equipos: A pesar que en el municipio se han realizado grandes 
inversiones en tecnificación de los predios ganaderos, desafortunadamente, el 
sector lechero representa un mínimo porcentaje, ya que, la actividad está enfocada 
en ganadería tipo carne, los lecheros no han realizado inversión en máquinas que 
les ayuden a disminuir los tiempos de ordeño y a producir mayores cantidades de 
leche, esto debido a que, tan solo se han centrado en las pasturas. 
 
Procesos (modo), medición: Los productores son organizados en sus procesos, 
aunque aún les falta implementar herramientas de seguimiento a las actividades 
que se deben realizar para hacer de la lechería un negocio rentable, debido a que 
para ellos esta actividad es un ingreso económico extra. 
 
Materia prima: En su mayoría el ganado no es apto para la leche, lo que hace que 
haya baja producción, así mismo los suplementos como melaza y sal, aunque son 
de fácil acceso, no son los adecuados para la producción de leche, esto debido a 
que la actividad que predomina es la ganadería tipo carne. 
 
Alcaldía de Maní 
El personal de las fincas, son vaqueros de la región que en su mayoría no conocen 
técnicas especializadas de manipulación de los animales, y además en maní 
predomina la ganadería tipo carne. 
 
La tecnificación se ha realizado a nivel de pastos, muchos productores han 
implementado bancos de forraje y los procesan con máquinas picapasto, pero la 
producción de leche en su mayoría es para consumo familiar y los pocos 
comercializadores realizan los procesos de ordeño de manera manual, esto debido 
a que no son personas de escasos recursos. 
 
Los procesos que se realizan son los básicos y no tienen implementadas 
herramientas de seguimiento de la actividad lechera, porque no lo consideran 
importante, existe mucha resistencia a los cambios. 
 
En Maní conseguir medicamentos veterinarios, melaza y la sal para el ganado, es 
relativamente fácil, los ganaderos tienen manejo de insumos en sus fincas con 
reservas suficientes para el mes, pero los que se dedican a la actividad de la leche, 
no utilizan insumos adecuados para aumentar la producción en las vacas, sino que, 
les dan el mismo manejo que al ganado de carne. 
 
Alcaldía de 
Nunchía 
La mano de obra está capacitada para realizar los procesos de ordeño y manejo 
de la ganadería, pero se presentan problemas que tienen que ver con la poca 
capacitación que se les ha brindado en técnicas especializadas de ordeño, higiene 
y sanidad, así como una baja asistencia técnica por parte del estado, de tal manera 
que la producción de leche en el municipio es baja. 
 
En el municipio los productores no cuentan con máquinas ni equipos 
especializados, los procesos de ordeño se realizan de manera manual y el manejo 
de las pasturas y algunos bancos de forrajes es artesanal, en su gran mayoría, 
porque no cuentan con los recursos y desconocen y/o tienen poca credibilidad 
acerca de los beneficios que estas ayudas les brindan para su negocio. 
 
Los lecheros no creen que una finca se deba manejar de una manera complicada, 
aun así, realizan registros manuales de las fechas de nacimiento de las crías, la 
producción diaria de la leche y tienen claridad de las fechas de vacunación del 
ganado. 
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Los materiales e insumos a veces son difíciles de conseguir y sus costos son 
elevados en comparación con la capital Yopal, debido a la ubicación geográfica del 
municipio y el mal estado de las vías terciarias, esto genera incremento en costos 
y disminución de la producción de leche. 
Alcaldía de 
Trinidad 
En cuanto a mano de obra el productor se apoya en personas que no tienen mayor 
conocimiento acerca de las técnicas adecuadas de ordeño, para no ocasionar 
problemas en la salud como la mastitis, así como el manejo del ganado en cuanto 
a la alimentación adecuada para lechería y los procesos de vermifugación (purga) 
y vitaminización. 
 
A varios productores en el municipio se les ha apoyado con equipos para ensilar, 
aunque se presentan problemas debido a que no cuentan con herramientas 
suficientes para el traslado del pasto desde el banco de forraje hasta el sitio de 
ensilaje. Por otra parte, las cantinas de la leche no las renuevan frecuentemente y 
los productores no cuentan con equipos mecanizados para ordeño. 
 
Los productores tienen control de los ciclos de vacunación y de los procesos de 
vermifugación (purga) y vitaminización, pero los realizan de manera rudimentaria y 
desordenada como notas en un cuaderno. 
 
El problema de materia prima se presenta principalmente en la dificultad para 
obtener los insumos debido a las largas distancias que el productor debe recorrer 
para llegar a la cabecera municipal en donde muchas veces no se consiguen los 
suplementos alimenticios como sal y melaza y los medicamentos veterinarios.    
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los problemas más frecuentes que presentan los productores se deben a que el 
personal que manipula la ganadería desconoce las técnicas adecuadas para el ordeño y 
la manipulación de los animales en cuanto a la alimentación y suministro de 
medicamentos veterinarios. A nivel general los productores no cuentan con equipos y 
herramientas para realizar los procesos de manera mecanizada, tanto a nivel de ordeño 
como en manejo de pasturas y animales. 
 
A nivel general se evidencia deficiencias en la organización y control de los 
procesos ya que estos son llevados de manera rudimentaria y desorganizados.  
Finalmente, en cuanto a materia prima, los mayores problemas se deben a los altos 
costos de los insumos y medicamentos veterinarios, así como dificultad para acceder a 
ellos en los municipios lejanos. 
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Tabla 8: Se ha realizado capacitación 
 
P3. ¿Se ha realizado algún tipo de capacitación y/o asesoría que incluya la 
estandarización de los procesos de producción del sector de la leche cruda? 
Entidad Respuesta 
Alcaldía de 
Aguazul 
Hasta el momento se ha realizado capacitación y asistencia técnica por parte del 
municipio, la gobernación y el ministerio de agricultura enfocada al manejo de 
producción de leche y principalmente carne, pero no a nivel de estandarización. 
Alcaldía de 
Chámeza 
Solamente los programas de asistencia técnica en conjunto con la gobernación y 
el ministerio de agricultura asesorando al productor en los procesos de manejo 
adecuado de los animales sin incluir técnicas de producción. 
Alcaldía de 
Tauramena 
Se han realizado capacitaciones para manejo de la ganadería sin especificar el tipo 
de producción, además se han desarrollado programas de asistencia técnica a nivel 
general de acuerdo a las directrices del ministerio de agricultura. 
Alcaldía de Maní Se ha brindado asistencia técnica pero no se ha desarrollado ningún programa que 
implique la estandarización de los procesos de producción de leche cruda, debido 
a que la ganadería del municipio en su mayoría es de tipo ceba. 
Alcaldía de 
Nunchía 
En aras de que el sector lechero crezca en el municipio, se han venido trabajando 
programas complementarios que aparte de la asistencia técnica y dotaciones 
incluye también capacitación para la estandarización de los procesos de 
producción de la leche desde el ordeño hasta la transformación, aunque no todos 
los implementen.  
Alcaldía de 
Trinidad 
Se han realizado los programas de asistencia técnica y capacitación para todo el 
sector ganadero, enseñándole al productor a organizar y manejar el negocio desde 
una óptica empresarial y autosostenible.  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los productores de los 6 municipios han sido beneficiarios de programas de 
capacitación y asistencia técnica, sin embargo, solo el municipio de Nunchía ha incluido 
la estandarización de los procesos de producción de leche cruda, aunque no todos los 
productores los están implementando debido a la resistencia al cambio.      
 
Tabla 9: Tipos de transferencia de tecnología implementados 
P4. En los últimos 2 años, ¿Qué tipo de transferencia de tecnología se han implementado para 
el sector lechero? 
Entidad Respuesta 
Alcaldía de 
Aguazul 
Asistencia técnica, dotación de banco de maquinaria, mejoramiento genético, 
certificación de predios libres de brucelosis y tuberculosis, capacitación para 
manejo de producción de leche y carne, mejoramiento de praderas, 
implementación de sistemas silvopastoril. 
Alcaldía de 
Chámeza 
Cercas eléctricas con paneles solares, mejoramiento de praderas, semillas de 
pasto, dotación de infraestructura, asistencia técnica, semillas de pasto. 
Alcaldía de 
Tauramena 
Embriones, inseminación artificial, mejoramiento de praderas en alianza con la 
Gobernación de Casanare y el Ministerio, asistencia técnica. 
Alcaldía de Maní Mejoramiento de praderas y asistencia técnica. 
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Alcaldía de 
Nunchía 
Transferencia de embriones, mejoramiento de praderas, construcción de corrales, 
dotación de fumigadoras y asistencia técnica. 
Alcaldía de 
Trinidad 
Asistencia técnica y capacitación, mejoramiento de praderas, banco de semillas y 
sistema de acopio donado por el Ministerio de Agricultura. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las 6 alcaldías han realizado esfuerzos de inversión de recursos para el sector 
lechero, donde se evidencia gran variedad de tipos de transferencia de tecnología, sin 
embargo, no se ha atendido el 100% de los productores, debido a la limitación de 
recursos y al incremento de las necesidades del sector.  
 
Tabla 10: Tipos de transferencia a priorizar 
P5. Para su municipio ¿Qué tipo de transferencia de tecnología se debe priorizar? 
Entidad Respuesta 
Alcaldía de 
Aguazul 
Mejoramiento genético y de la infraestructura de producción, establecimiento de 
buenas prácticas ganaderas y de ordeño, asistencia técnica especializada y 
fortalecimiento de los factores de calidad de la leche a través de una cadena de 
frío.  
Alcaldía de 
Chámeza 
Adecuación de establos y dotación de máquinas de ordeño 
Alcaldía de 
Tauramena 
Embriones, fortalecimiento de los procesos de asistencia técnica, mejoramiento 
genético y de praderas 
Alcaldía de Maní Mejoramiento nutricional y asistencia técnica 
Alcaldía de 
Nunchía 
Asistencia técnica especializada, mejoramiento de praderas, centro de acopio 
individual por municipio y transporte de la leche de manera adecuada hasta los 
centros de acopio. 
Alcaldía de 
Trinidad 
El más importante factor se enfoca, en contar con un centro de acopio en el 
departamento y un aliado comercial a quien poder venderle la leche. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cada municipio de acuerdo a sus necesidades y a sus recursos prioriza diferentes 
tipos de transferencia, sobresaliendo la asistencia técnica y el mejoramiento nutricional 
como los principales aspectos para mejorar la producción de leche cruda.   Sin embargo, 
el municipio de Chámeza no considera estos tipos de transferencia tecnológica como 
prioridad para el sector en el municipio. 
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Tabla 11: Problemas identificados 
 
P6. ¿Cuáles son los principales problemas identificados en transferencia de tecnología? ¿Por 
Máquinas y equipos? ¿Procesos (modo), medición? ¿Materia prima? 
Nombre Respuesta 
Xiomara Acosta 
Bermúdez 
El mejoramiento genético, la sanidad animal, baja modernización de la 
infraestructura productiva, baja calidad en los procesos de capacitación en manejo 
animal y transformación de los derivados lácteos, y asistencia técnica no 
especializada. 
Jhon Alexander 
Cubides 
Baja inversión en proyectos, poca asistencia técnica en los sistemas de producción, 
falta de mejoramiento genético, bajo contenido proteico de los pastos, falta de 
infraestructura para el trabajo de la ganadería, mal estado de las vías que dificultan 
la comercialización de los productos. 
Luis Alejandro 
Porras Sandoval 
Baja calidad sanitaria, irregular asistencia técnica, bajo nivel nutritivo en la 
alimentación e incremento los costos para el productor. 
Wilson Palencia 
García 
Falta de tecnificación, afectación por temporadas muy secas e inundación de 
sabanas en época de lluvia, falta de asistencia técnica y capacitación, razas no 
aptas para la lechería.   
Diego Orlando 
González Roa 
Baja asistencia técnica, poca implementación de buenas prácticas ganaderas, bajo 
mejoramiento y mantenimiento de praderas, mínimo mejoramiento genético, falta 
de implementación de sistemas agroforestales para ampliar la capacidad de carga 
por hectárea. 
Camilo Ernesto 
Betancourt Amaya 
Deficiencias en competitividad y productividad, baja implementación de asistencia 
técnica y tecnológica, baja carga animal por hectárea, falta de inversión en 
tecnología e insumos, baja calidad nutricional, muy baja calidad de la ganadería y 
mal manejo genético, ausencia de programas de apoyo a la infraestructura de 
manejo animal. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados arrojados en la pregunta 6 de la entrevista realizada en los seis (6) 
municipios objeto del proyecto, coincide en que la baja implementación de asistencia 
técnica se identifica como el principal problema de transferencia de tecnología, seguido 
por la falta de mejoramiento genético, como también la baja calidad nutricional de los 
pastos.    
 
Después de analizar las preguntas de las entrevistas realizadas, se puede concluir que, 
de las 4M seleccionadas para el proyecto encontramos que la Mano de Obra es la que 
más estrategias de solución requiere, puesto que es la que presenta los problemas de 
mayor importancia representados en un 32%, seguido de Maquinaria y equipo con un 
27%, como se evidencia en la siguiente tabla y gráfica: 
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Tabla 12: Problemas de mayor importancia 
 
4M Problemas con mayor importancia Ponderación Total 
Método 
Deficiencias en la organización y control de 
los procesos  
15% 15% 
Mano de obra 
Desconocimiento de las técnicas 
adecuadas para el ordeño y la manipulación 
de los animales en la alimentación  
14% 
32% 
Baja implementación de asistencia técnica 18% 
Maquinaria y Equipo 
En su mayoría los productores no cuentan 
con equipos y herramientas para realizar los 
procesos de manera mecanizada 
27% 27% 
Materia Prima 
Altos costos de los insumos y 
medicamentos veterinarios 
8% 
26% 
Dificultad de acceso en los municipios 
lejanos. 
6% 
Falta de mejoramiento genético 7% 
Baja calidad nutricional de los pastos 5% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Gráfico 9: Problemas de mayor importancia 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Encuestas 
 
Se diseñó y aplicó una encuesta tipo a 70 de los 320 productores, objeto del 
proyecto, con el fin de conocer los tipos de transferencia de tecnología que están 
aplicando en sus procesos de producción y los beneficios que han obtenido con el uso 
de la misma; el resultado se presenta a continuación: 
 
La pregunta 1 permitió conocer el género de los productores encuestados, donde 
según la gráfica se pudo concluir, que predominan los de género masculino con un 54% 
frente al 46% femenino.  
 
 
Gráfico 10: Encuesta a productores, pregunta 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La pregunta 2, está enfocada en mostrar la ubicación de los productores 
encuestados, esta encuesta se aplicó de manera proporcional a la cantidad de 
productores establecidos en cada municipio.  
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57 
 
 
 
Gráfico 11: Encuesta a productores, pregunta 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La pregunta 3 fue de opción múltiple diseñada con el fin de conocer, cuáles de los 
tipos de transferencia de tecnología identificados, se estaban aplicando en los procesos 
de producción en el momento de la encuesta, para lo cual contaban con cinco opciones 
de respuesta, en la gráfica se evidencia que predominó la innovación en la alimentación 
con un 30%, seguido de asistencia técnica con un 21%, presentado mayor debilidad la 
innovación y desarrollo tecnológico con un 12%. 
 
 
 
Gráfico 12: Encuesta a productores, pregunta 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La pregunta 4 se realizó con el fin de conocer si en los últimos 2 años los 
productores encuestados, recibieron algún tipo de transferencia de tecnología por parte 
de las Alcaldías de los municipios, percibiendo que el 74%, han sido atendidos con algún 
tipo de beneficio, frente al 26% que no han sido beneficiarios, como se muestra en la 
siguiente gráfica:    
 
 
 
Gráfico 13: Encuesta a productores, pregunta 4 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La pregunta 5 está relacionada con la pregunta anterior, de tal manera que, si la 
respuesta fue positiva, el productor pudiera describir cuales tipos de transferencia de 
tecnología recibió por parte de la alcaldía municipal, con la tabulación de los resultados 
de esta pregunta, se pudo determinar que predomina, el mejoramiento de praderas, la 
asistencia técnica y el mejoramiento genético. 
 
Así mismo la pregunta 6 permite al encuestado calificar el beneficio recibido por 
parte de las alcaldías, en una escala: Excelente con un puntaje de 4, Bueno con 3, 
Regular 2 y Malo 1, de acuerdo a los resultados arrojados, el 31% de los encuestados 
consideró, que el beneficio recibido fue Bueno, seguido con 27% que lo calificaron como 
Regular; como aparece en la siguiente gráfica:  
SÍ
74%
NO
26%
PREGUNTA 4
SÍ
NO
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Gráfico 14: Encuesta a productores, pregunta 6 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por último, se les preguntó de manera abierta, el tipo de transferencia de 
tecnología que considera prioritario para sus procesos de producción, de acuerdo con la 
experiencia que han tenido con lo implementado hasta el momento, donde consideraron 
en su mayoría, que se debería priorizar la asistencia técnica con procesos continuos y 
acompañado de profesionales especializados en el sector; adicionalmente, requieren un 
centro de acopio que cumpla con la normatividad establecida por el INVIMA y el 
Ministerio, donde les compren el producto de acuerdo a la calidad y a un mejor precio del 
que ofrecen los intermediarios actualmente; así mismo requieren de equipos mecánicos 
para los procesos de ordeño, puesto que, el proceso manual no permite la extracción 
controlada de la leche. 
 
4.2 Acceso a fuentes secundarias  
 
Como fuentes secundarias, se presenta la información consignada en los planes 
de desarrollo de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y 
Trinidad, del departamento de Casanare, donde se realiza un análisis del sector lechero 
a nivel de transferencia de tecnología, teniendo en cuenta que es la información oficial 
con que cuenta cada uno de ellos. 
21%
31%27%
21%
PREGUNTA 6
EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO
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 Planes de desarrollo de los municipios  
 
Municipio de Aguazul: A nivel general, el municipio de Aguazul registra una 
ganadería de aproximadamente 104.811 animales 99.904 cabezas, de las cuales 55.467 
son hembras y 44.437 machos que se encuentran distribuidos en 1.104 predios, así 
mismo la producción de leche es de 2,4 lt./vaca/día en promedio, este tipo de animales 
presenta un periodo de lactancia de 240 días, la tasa de natalidad es del 58% y la de 
mortalidad de crías del 12%, la capacidad de carga es de 1,3 U.G.G/ha, con una ganancia 
de peso diario de 350 gramos y un intervalo entre partos superior a 16 meses.  
 
Con respecto a estos indicadores el Municipio ha realizado inversiones en este 
sector durante los últimos cuatro años en los siguientes componentes: Nutrición animal, 
mejoramiento genético, sanidad animal, asistencia técnica directa rural, infraestructura 
productiva e innovación tecnológica. (Municipio de Aguazul Casanare, 2016). Según la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental del municipio de Aguazul, existen 
fuertes falencias que afectan de manera directa la productividad de la cadena ganadera 
y por ende al sector lechero, entre las registradas se encuentran: El mejoramiento 
genético, la sanidad animal, la modernización de la infraestructura productiva, la 
transferencia de tecnología que no han sido realizada de manera práctica y 
personalizada, y finalmente la asistencia técnica. 
 
Municipio de Tauramena: De acuerdo a datos consignados en la Federación de 
Ganaderos Nacional – FEDEGAN en el año 2015 el municipio de Tauramena contaba 
con 1.422 ganaderos en todas las líneas de producción: Cría, Levante, Ceba, Doble 
Propósito, con un censo de 122.200 cabezas de ganado distribuidos en 927 predios, los 
pequeños productores representan un 55%, mientras que el 40% son medianos y solo 
un 5% son grandes productores, por otra parte, la capacidad de carga es de 1,5 cabezas 
por hectárea, para carne y leche, en sistemas especializados y doble propósito (Municipio de 
Tauramena, 2016).  
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De acuerdo a la Secretaría de Agricultura Dirección Técnica Empresarial del 
municipio de Tauramena, el sector ganadero presenta problemas de desarrollo que 
tienen que ver con la baja calidad sanitaria; irregular asistencia técnica, por técnicas poco 
competitivas; bajo nivel nutritivo en la alimentación que incrementa los costos para el 
productor, por el uso de suplementos alimentarios como sales mineralizadas y melaza 
(Municipio de Tauramena, 2016). 
 
Municipio de Maní: El municipio presenta vocación agropecuaria por tradición, 
dado que, según el Departamento Nacional de Planeación – DNP Maní cuenta con 9.006 
hectáreas, dedicadas a la producción agrícola, siendo las principales la palma y el arroz 
y a menor escala la yuca, el plátano, el maíz, la piña y el cacao, dentro del sector pecuario 
predomina la ganadería, la cual, requiriere fortalecer las líneas de asistencia técnica, 
gestión del crédito y apoyo tecnológico, para cumplir con las metas establecidas en su 
Plan de Desarrollo (Municipio de Maní, 2016). 
 
Municipio de Nunchía: Este municipio es de tradición agrícola y ganadera, donde 
el sector ganadero ocupa el 60% y el sector agrícola un 40% incluyendo las pasturas de 
toda el área utilizada, la ganadería es de tipo extensivo y cuenta con un aproximado de 
65.000 animales, de acuerdo con FEDEGAN el 75% de la ganadería es de cría, un 20% de 
levante y ceba, y el 5% doble propósito, la explotación lechera es de producción a menor escala, 
esta es comercializada en centros de consumo (Municipio de Nunchia , 2016). 
 
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social el sector ganadero del municipio 
presenta debilidades de producción, por problemas que tienen que ver con factores 
como: La asistencia técnica, las buenas prácticas ganaderas, el mejoramiento y 
mantenimiento de praderas, el mejoramiento genético y la implementación de sistemas 
agroforestales para ampliar la capacidad de carga por hectárea Es fundamental que 
cualquier proceso de mejora que se implemente tanto en producción; por todo esto es 
necesario que los programas que se desarrollen a futuro, sean responsables y tengan en 
cuenta las necesidades reales de los productores,  y que los proyectos que se ejecuten 
presenten resultados medibles y cuantificables. 
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Municipio de Trinidad: De acuerdo al Plan de Desarrollo Trinidad Mil Veces Mejor 
Social y Productiva 2016 – 2019, la economía del municipio es de actividad ganadera por 
excelencia con una ganadería aproximadamente a 150.000 animales, la cual representa 
el 8% del total del departamento, la actividad en su mayoría es de tipo carne y doble 
propósito, el sector lechero ocupa una mínima parte de la actividad, la producción de 
leche del municipio en su mayoría es transformada en productos como cuajada y queso 
producido de manera artesanal, y la venta de estos productos se realiza de manera 
informal (Municipio de Trinidad, 2016).   
 
Así mismo la Secretaría de Desarrollo del municipio, asegura que existen 
problemas que frenan la productividad y desarrollo del sector ganadero, en gran parte 
por deficiencias en competitividad y productividad por ser una actividad tradicional y con 
bajo enfoque empresarial, por una baja implementación técnica y tecnológica, con baja 
carga animal por hectárea, además de la falta de inversión en tecnología e insumos, así 
mismo el suelo presenta deficiencias físicas y químicas lo que hace que las pasturas sean 
de baja calidad nutricional, muy baja calidad de la ganadería y mal manejo genético, 
ausencia de programas de apoyo a la infraestructura de manejo animal. 
 
Municipio de Chámeza: La Ganadería Bovina representa la principal actividad 
económica de las familias Chámezanas, su explotación es de tipo doble propósito, es 
decir producción de carne y leche, aunque esta última es representativa en el municipio, 
debido al tipo de suelos y al clima de la zona, este producto en su mayoría es 
transformado de manera artesanal en productos como el queso, que a su vez es 
comercializado en el área urbana del municipio, y de municipios aledaños como Recetor 
y Pajarito (Sitio Oficial de Chámeza en Casanare, Colombia, 2016). 
 
De acuerdo a datos del Plan de Desarrollo los problemas de desarrollo de la 
ganadería se ven expresados por la baja inversión en proyectos que incluyan la 
implementación de procesos tecnológicos para la producción, así como la poca asistencia 
técnica en los sistemas de producción, además el desconocimiento el tipo de producción, 
falta de mejoramiento genético en las razas existentes, bajo contenido proteico de los 
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pastos, falta de infraestructura para el trabajo de la ganadería, también tiene que ver el 
mal estado de las vías que dificultan la comercialización de los productos.  
 
 Diagnóstico del Sector Lechero, realizado por la Secretaría de 
Agricultura y Medio Ambiente de Casanare. 
 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del departamento de 
Casanare - SAGYMA, en el mes de octubre del año 2016, realizó un diagnóstico del 
sector lechero, para cuatrocientos cuarenta (440) productores de quince (15) de sus 
diecinueve (19) municipios, dentro del cual se identifican los siguientes aspectos que son 
relevantes como base del diagnóstico del proyecto: 
 
Los productores fueron clasificados de acuerdo a su rango de producción de leche 
diaria, de los cuales, 63 producen menos de 19 litros diariamente, con una producción 
promedio por día de 13.6 litros, la cual es usada para autoconsumo; 344 están ubicados 
en un rango de producción de 20 a 90 litros diarios, su producción promedio por vaca es 
de 5 litros, para un total de producción diaria de 41 litros por productor y una oferta de 
14.103 litros diariamente; para los 33 finales, su producción promedio por vaca es de 6 
litros diariamente, para un total de 155 litros por productor y una oferta de 5.116 litros por 
día, como se evidencia en la siguiente tabla: 
 
Tabla 13: Clasificación de productores lácteos  
 
Productor y 
Rango 
Producción 
Diaria 
No. 
Productores 
Producción 
Total 
No. 
Vacas 
Lactantes 
Producción 
Promedio X 
Vaca 
Producción 
Promedio X 
Productor 
Valor 
Promedio 
Litro al 
Productor 
% Bajo 440 
Productores 
Encuestados 
Productor de 
20 litros a 90 
litros 
344 14.103 2.940 5 41 $ 758 78 
Productor > 
100 litros 
33 5.116 850 6 155 $ 700 8 
Productor < 19 
litros 
(autoconsumo) 
63 854 291 3 13,6  14 
Total, General 440 20.073 4.081 14 210 $ 1.458 100% 
 
Fuente: 440 productores encuestados – SAGYMA octubre 2016 
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Así mismo la clasificación de los productores se realizó de acuerdo a la 
transformación del producto, cuyo destino es principalmente cuajada, queso y leche 
cruda (para consumo o venta), cabe anotar que en los litros de leche cruda están los 
transformadores, copiadores, cruderos y productores cruderos; además que hay mayor 
productividad en la comercialización de la leche cruda con un 65,2% y un 34,8% cuando 
se transforma. Lo más importante es que el aprovechamiento es del 100%, 59.7% en 
leche cruda y el 40.3% en producto transformado, como aparece en la siguiente tabla: 
 
Tabla 14: Producción láctea general promedio/día 
 
Tipo De Productor 
No. 
Productores 
Cuajada 
Kg. 
Queso 
Kg. 
Yogurt 
Lts. 
Leche 
Cruda 
Lts. 
% 
Productividad 
% 
Aprovechamiento 
Productor leche 
cruda 
287    11.985 65,2 59,7 
Productores 
transformadores 
1. 
88 620   
8.088 
20 
40,3 
Productores 
transformadores 
2. 
48  333  10,9 
Productor 
transformador 
autoconsumo 1. 
10  25  2,3 
Productor 
transformador 
autoconsumo 2. 
7 33   1,6 
TOTAL, 
GENERAL 
440 653 358 - 20.073 100 100 
 
Fuente: 440 productores encuestados – SAGYMA octubre 2016 
 
En el departamento de Casanare la producción láctea presenta una variabilidad 
en épocas de invierno y verano, afectando los índices de producción nacional y la 
disposición de leche cruda para venta en la industria regional y nacional. En época de 
lluvias se presentan problemas en las sabanas inundables dado que en su gran mayoría 
carecen de drenajes que permitan unas mejores condiciones para el ganado, tanto de 
leche como de carne, como se evidencia en la siguiente tabla. En época de verano la 
producción de leche disminuye notablemente a causa del agotamiento del forraje, largas 
caminatas del ganado para tomar agua, y falta de tecnificación y disposición de sistemas 
de abastecimiento, influyendo en la disminución de la cantidad de litros producidos 
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diariamente, lo cual además afecta la producción a nivel regional y la permanencia en los 
mercados nacionales. 
 
En la siguiente tabla se presentan los datos de 286 productores de leche cruda 
referente a los canales de comercialización y su porcentaje de participación. Para el tipo 
de acopiadores y transformadores, esta se lleva a los centros de acopio, a empresas ya 
posicionada en la región tales como, Alquería, El Pomar, Casalac, entre otras, las cuales 
realizan procesos de transformación en productos como queso doble crema, costeño, 
campesino, rallado y yogurt. Cabe resaltar que aún se conserva la tradición de venta de 
leche cruda en el departamento, aunque se esté incumpliendo la normatividad vigente. 
Para el caso de los productores cruderos, su comercialización y distribución se realiza en 
tiendas y pequeños supermercados, de manera artesanal transformada en cuajada. 
 
Tabla 15: Distribución comercialización leche cruda de 11.985 litros (59,7%)  
 
Canales de 
Comercialización 
N. 
Productores 
% 
Participación 
Litros 
Leche/Diario 
% 
Distribución 
Acopiadores y 
Transformadores 
165 58 7630 63,7 
Cruderos 91 32 3393 28,3 
Productores 
Cruderos 
30 10 962 8 
TOTAL 286 100 11.985 100 
 
Fuente: 440 productores encuestados – SAGYMA octubre 2016 
 
De acuerdo con la información suministrada por los 440 productores de leche, que 
son la muestra del diagnóstico realizado por la SAGYMA, así como también, los cruderos, 
acopiadores y transformadores de los 15 municipios objeto del diagnóstico, se estima que 
de la producción láctea en Casanare, el 72,1% (24.168 litros) de la leche producida es 
dedicada a la transformación, predominando el subproducto queso, mientras que el 
27,9% (9.355 litros) es comercializada como leche cruda, tal como se refleja en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 16: Distribución y comercialización láctea/diario  
 
Tipo de 
Comercializador 
No. Proveedores 
Cuajada 
Kg. 
Queso 
Kg. 
Leche 
Cruda 
Lts 
Cantidad Leche 
Transformada 
Y/0 Utilizada - 
Lts 
% 
Transformadores 9 464 50 2.018  16.544 
72,1 
Productores 136 136 620 333  7.624 
Centros de 
Acopio 
3 122   5.000 5.000 
27,9 
Intermediarios 
(Cruderos) 
91 270   3.393 3.393 
Productores 
Cruderos 
30 30   962 962 
TOTAL, 
GENERAL 
269 1.022 670 2.351 9.355 33.523 100 
 
Fuente: 440 productores encuestados y acopiadores entrevistados – SAGYMA 2016 
 
A octubre de 2016, se identificó la ubicación de los centros de acopio y de los 
transformadores lácteos, el 70% de estos se encuentran en Aguazul, Pore y Hato Corozal 
y el 30% restante en Chámeza, Monterrey, Sácama y Sabanalarga. Este producto en su 
gran mayoría es vendido en crudo a Alquería, Villa Carola y en los municipios de 
Casanare como Yopal, Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, Paz de Ariporo, mientras que 
fuera del departamento es vendido en Bogotá, Villavicencio y Arauca, como se evidencia 
en la siguiente tabla. 
 
Tabla 17: Centros de Acopio y Transformadores Lácteos  
 
Municipio Empresa 
Actividad Productores 
o 
Proveedores 
Transformación Diaria 
Acopiador Transformador 
Cuajada 
/ Kilos 
Queso 
/ Kilos 
Lugar De 
Venta 
Aguazul CASALAC 1 - 60 - - ALQUERÍA 
Aguazul 
Lácteos 
Montebello 
1 1 15 50 50 
Aguazul, 
Yopal, 
Villavicencio 
Aguazul 
Centro de 
acopio 
comunitario. 
AGROEC 
1 1 24 - 83 
Aguazul y 
Yopal 
Chámeza 
Acopio y 
transformación 
Chámeza 
1 1 9 - 24 
Chámeza y 
Yopal 
Hato 
Corozal 
La saga 1 - 32 - - ALQUERIA 
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Hato 
Corozal 
Finca brisas 
del Casanare 
1 1 70 - 225 Bogotá 
Hato 
Corozal 
Lácteos hato 
corozal 
1 1 22 - 106 
Hato 
Corozal, Paz 
de Ariporo y 
Bogotá 
Monterrey 
Productos 
alimenticios 
santa paula 
Ltda. 
1 1 17 - - 
Villa Carola – 
Monterey 
Pore Lácteos López 1 1 55 - 250 
Yopal, 
Bogotá 
Pore 
Distrilácteos el 
ceibal 
1 1 70 - 500 Bogotá 
Pore 
Lácteos 
alcaraván 
1 1 15 - 25 
Yopal, 
Bogotá 
Sabanalar
ga 
Leches del 
Casanare 
Ltda. 
1 1 150 - 575 
Villavicencio, 
Bogotá, 
Yopal y 
ALQUERIA 
(1400 Lts 
diarios) 
Sácama 
Recolector y 
transformador 
particular 
1 1 47 - 180 Arauca 
 
Fuente: 440 productores encuestados y acopiadores entrevistados – SAGYMA 2016 
 
Según el Instituto Colombiano Agropecuario ICA se requiere que todos los predios 
estén debidamente registrados, es así que dicha entidad a nivel de requisitos exige que 
los ganaderos cumplan con los dos ciclos de vacunación obligatorio contra AFTOSA en 
el año, además, que los predios se encuentren certificados como libres de Tuberculosis 
y Brucelosis, desafortunadamente las cifras para el departamento de Casanare en este 
aspecto no son muy alentadoras, ya que el 81.59% de las fincas registradas no cuentan 
con esta certificación y solo el 18.41% si la tienen, es importante aclara que dicha 
certificación debe ser renovada cada año, con el fin de mantener el estatus. 
 
Finalmente, el diagnóstico de SAGYMA presenta como problemas de mayor 
importancia factores que tienen que ver con, la nutrición de los animales, el estado de las 
vías y la comercialización formal. De igual manera se encontraron problemas de menor 
importancia que afectan la producción y calidad de la leche, tales como, la falta de 
incentivo al productor por parte del estado y la falta de centros de acopio en el 
departamento.  
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4.3 Matriz DOFA  
 
Después de realizado el diagnostico con el análisis de fuentes primarias y 
secundarias, donde se tuvo en cuenta la información brindada en las entrevistas por los 
funcionarios de las 6 alcaldías de los municipios beneficiarios del proyecto, así como la 
información de las encuestas realizadas a 70 de los 320 productores, se procede a 
realizar la matriz DOFA, donde se establezcan las debilidades (D) internas que están 
evitando el crecimiento del sector o que puedan frenar el cumplimiento de los objetivos 
planteados, las oportunidades (O) a nivel externo del sector que se puedan utilizar a favor 
de los lecheros para garantizar el crecimiento de su negocio, fortalezas (F) internas del 
sector para impulsarlo y así cumplir las metas planteadas y amenazas (A) externas del 
sector de la leche cruda que no se pueden controlar (Definición, 2015). 
 
Tabla 18: Matriz DOFA: Debilidades 
 
No. PONDERACIÓN DEBILIDADES 
1 12% El personal no aplica técnicas de ordeño adecuadas. 
2 8% 
Los procesos de producción no están bien definidos y no cuentan 
con sistemas de control y seguimiento. 
3 7% 
La mayoría de productores, no cuenta con tecnificación en los 
procesos de producción. 
4 5% 
La ganadería que se está usando actualmente, no es la de más apta 
para la producción de leche. 
5 6% 
Los pastos presentan un bajo contenido nutricional y afectación por 
el clima. 
6 4% Los productores de leche cruda no se encuentran asociados. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19: Matriz DOFA: Oportunidades 
 
No. PONDERACIÓN OPORTUNIDADES 
1 4% 
Interés de compra de la leche cruda por parte de empresas nacionales 
que hacen presencia en el departamento. 
2 8% Disponibilidad de recursos del Estado para inversión en el sector. 
3 6% Conformación de asociaciones de lecheros. 
4 5% 
La leche sigue siendo uno de los productos más importantes de la 
canasta familiar. 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 20: Matriz DOFA: Fortalezas 
 
No. PONDERACIÓN FORTALEZAS 
1 6% La mayoría de los productores son de tradición ganadera. 
2 9% Los productores cuentan con predios de grandes extensiones. 
3 8% 
La mayor parte de los productores, realizan el control de 
enfermedades oficiales y no oficiales como lo establece el ICA. 
4 10% 
El estado realiza inversión constantemente para el mejoramiento del 
sector. 
5 4% 
Esta línea de producción además de la leche, también genera otros 
ingresos por la venta de las crías. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 21: Matriz DOFA: Amenazas 
 
No. PONDERACIÓN AMENAZAS 
1 7% Variación de la producción por efectos climáticos. 
2 4% Incremento de los precios en los insumos. 
3 5% Deterioro de las vías terciarias del departamento. 
4 9% Variación del precio de la leche cruda a nivel nacional. 
5 6% Brotes de enfermedades de control oficial y no oficial. 
6 4% Presencia de grupos insurgentes en el departamento. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4 Método de las 6M 
 
A través de la aplicación de este método se definirán las causas y efectos por cada 
una de las ramas seleccionadas, siendo estas: Mano de obra a nivel de conocimiento y 
entrenamiento; Método desde el punto de vista de estandarización, excepciones y 
definición de operaciones; Maquinaria y equipo abordando capacidad y herramientas; y 
Materia prima tomando en cuenta variabilidad y proveedores (Dorantes, 2013); con el fin 
de generar una estrategia de solución a la problemática identificada, tal como se presenta 
en los siguientes gráficos: 
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Tabla 22: Método de las 6M, Método 
 
1. MÉTODO 
Categoría Causas Efectos Estrategia de Solución 
Estandarización 
Falta de claridad en los 
procesos de producción 
Retrasos, incremento 
en costos, mal uso de 
los recursos durante la 
producción. 
Tener claridad en las 
funciones de cada uno del 
proceso a realizar en la 
producción. 
Excepciones 
No se han establecidos 
procesos alternativos para 
la producción. 
Crear una estrategia de 
contingencia. 
Definición de 
Operaciones 
Inexistencia de sistemas de 
control y seguimiento de los 
procesos de producción. 
Verificar y controlar los 
procesos de producción.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 23: Método de las 6M, Mano de obra 
 
2. MANO DE OBRA 
Categoría Causas Efectos Estrategia de Solución 
Conocimiento 
Desconocimiento de 
técnicas adecuadas para el 
ordeño por parte del 
personal operario. 
Baja producción. 
 
Mala higiene de la 
leche cruda. 
 
Demoras en el proceso 
de ordeño. 
Mejorar las prácticas 
ganaderas y de ordeño. 
Entrenamiento 
Procesos de ordeño 
empíricos. 
Establecer los pasos de 
manera gráfica sobre 
Buenas Prácticas 
Ganaderas y de ordeño. 
Falta de inducción al 
personal. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 24: Método de las 6M, Maquinaria y Equipo 
 
3. MAQUINARIA Y EQUIPO 
Categoría Causas Efectos Estrategia de Solución 
Capacidad 
Carencia de máquinas y 
equipos para optimizar los 
procesos de producción.  
Desaprovechamiento 
del producto. 
 
Retrasos en los 
procesos de 
producción. 
 
Mayor uso de mano de 
obra. 
 
Incremento en los 
costos de producción. 
Orientar al productor 
acerca de sistemas de 
producción automatizados. 
71 
 
Herramientas 
Perdida de vida útil en las 
herramientas usadas en la 
producción. 
Mala higiene de la 
leche cruda. 
 
Retrasos en las 
entregas del producto. 
Asesorar acerca de la 
importancia de renovar las 
herramientas que se 
encuentren en mal estado. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 25: Método de las 6M, Materia Prima 
 
4. MATERIA PRIMA 
Categoría Causas Efectos Estrategia de Solución 
Variabilidad 
Bajo contenido nutricional 
de los pastos. 
Desaprovechamiento 
del potencial 
productivo del ganado. 
 
Pérdida de peso del 
ganado. 
 
Baja calidad en la 
leche. 
 
Reducción de la 
utilidad sobre el 
producto. 
Tecnificar y mejorar las 
pasturas. 
Variación de los costos de 
los insumos y elementos de 
producción. 
Identificar nuevos 
proveedores. 
Utilización de razas 
inadecuadas para la 
producción de leche. 
Menor volumen de 
producción. 
 
Menor rentabilidad. 
Brindar asesoría para el 
aprovechamiento de las 
razas existentes e 
implementación de razas 
con mejor genética. 
Escases de agua para los 
animales y las pasturas 
durante la época seca. 
Retrasos en la 
producción. 
 
Incremento en los 
costos de producción. 
Asesorar en la 
construcción de pozos 
profundos y/o canales de 
riego. 
Proveedores 
Productos de baja calidad.  
Incremento en los 
costos. 
 
Retrasos en la 
producción. 
Orientar acerca de los 
mejores los componentes 
de los materiales e 
insumos requeridos en la 
producción. 
Falta de regulación de 
precios por parte del 
estado. 
Poca oferta de algunos 
insumos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Conclusiones y Recomendaciones del diagnóstico 
 
De los Planes de Desarrollo de los seis (6) municipios objeto del proyecto, se 
puede concluir que, el sector ganadero presentan debilidades tales como: Poca 
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asistencia técnica, desconocimiento y escasa implementación de buenas prácticas 
ganaderas, bajo mejoramiento y mantenimiento de las praderas, mejoramiento genético, 
implementación de sistemas agroforestales para ampliar la capacidad de carga por 
hectárea, transformación de productos lácteos de manera artesanal, bajo precio del 
producto en el mercado, baja inversión en tecnología e insumos y fortalecimiento de la 
industria lechera en el departamento de Casanare. 
 
4.5 Planteamiento de soluciones 
 
 Matriz DOFA cruzada  
 
En esta etapa del proyecto, se plantea el establecimiento de las debilidades en 
transferencia de tecnología de los productores, así como las oportunidades que tienen 
en el sector de producción de leche cruda, las fortalezas que presentan con sus métodos 
de producción actuales y las amenazas externas. 
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Gráfico 15: Matriz DOFA cruzada 
 
Fuente: Elaboración propia
No. PONDERACIÓN FORTALEZAS No. PONDERACIÓN DEBILIDADES
1 6%
La mayoría de los productores son de
tradición ganadera.
1 12%
El personal no aplica técnicas de ordeño
adecuadas.
2 9%
Los productores cuentan con predios de
grandes extensiones.
2 8%
Los procesos de producción no están bien
definidos y no cuentan con sistemas de control y
seguimiento.
3 8%
La mayor parte de los productores, realizan
el control de enfermedades oficiales y no
oficiales como lo establece el ICA.
3 7%
La mayoría de productores, no cuenta con
tecnificación en los procesos de producción.
4 10%
El estado realiza inversión constantemente
para el mejoramiento del sector.
4 5%
La ganadería que se está usando actualmente,
no es la de más apta para la producción de
leche.
5 4%
Esta línea de producción además de la
leche, también genera otros ingresos por la
venta de las crías.
5 6%
Los pastos presentan un bajo contenido
nutricional y afectación por el clima.
6 4%
Los productores de leche cruda no se
encuentran asociados.
No. PONDERACIÓN OPORTUNIDADES
1 4%
Interés de compra de la leche cruda por
parte de empresas nacionales que hacen
presencia en el departamento.
2 8%
Disponibilidad de recursos del Estado para
inversión en el sector.
3 6%
Conformación de asociaciones de
lecheros.
4 5%
La leche sigue siendo uno de los
productos mas importantes de la canasta
familiar.
No. PONDERACIÓN AMENAZAS
1 7%
Variación de la producción por efectos
climáticos.
2 4% Incremento de los precios en los insumos.
3 5%
Deterioro de las vías terciarias del
departamento.
4 9%
Variación del precio de la leche cruda a
nivel nacional.
5 6%
Brotes de enfermedades de control oficial
y no oficial.
6 4%
Presencia de grupos insurgentes en el
departamento.
D1-A1
Diseñar un plan de contingencia, con el fin de mejorar el
desempeño del personal y evitar que la producción presente
variaciones que impacten de manera negativa.
D2-A4
Crear alianzas estratégicas con empresas estatales y privadas, con
las cuales se pueda mejorar la producción a partir de asistencia
técnica, mejoramiento de la nutrición de los animales, mayor
tecnología y adecuación de infraestructura.
ESTRATEGIAS DO
D1-O3
Diseñar un plan de asistencia técnica y capacitación sobre buenas 
prácticas ganaderas y de ordeño para su aplicación.
D2-O2
Diseñar una metodología de control y seguimiento para cada una 
de las etapas del proceso de producción de la leche, para ser 
implementada por cada uno de los 320 productores.
ESTRATEGIAS DA
F2-A1
Realizar un plan de potrerización y manejo de pasturas para
la temporada seca y la época de lluvias. 
F4-A4
Realizar la entrega de kits de ordeño y medicamentos
veterinarios con su respectiva capacitación, para obtener un
mayor rendimiento en la producción de la leche cruda.
MATRIZ DOFA CRUZADA
ESTRATEGIAS FA
F4-O2
Gestión por parte de los productores, ante las entidades 
territoriales (Gobernación de Casanare y municipios) para 
que se realice la formulación del proyecto que pretende la 
construcción y puesta en operación del centro de acopio del 
departamento.
ESTRATEGIAS FO
F2-O3
Brindar asesoría profesional especializada en temas de 
mejoramiento de pasturas, bancos forrajeros y suplementos 
nutricionales que aporten mejores condiciones alimenticias al 
ganado.
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De acuerdo al análisis DOFA se pudo establecer que, los aspectos más 
relevantes del sector corresponden a los de mayor ponderación asignada en la 
matriz, como aparece a continuación:   
 
✓ El estado realiza inversión constantemente para el mejoramiento del 
sector. 
✓ Los productores cuentan con predios de grandes extensiones. 
✓ El personal no aplica técnicas de ordeño adecuadas. 
✓ Los procesos de producción no están bien definidos y no cuentan con 
sistemas de control y seguimiento. 
✓ No se cuenta con un centro de acopio en las zonas norte y sur del 
departamento. 
✓ La disponibilidad de recursos del Estado es baja para inversión en el 
sector. 
✓ Variación de la producción por efectos climáticos. 
✓ Variación del precio de la leche cruda a nivel nacional. 
 
De tal manera que, frente a los aspectos anteriores, se plantearon las 
siguientes estrategias: 
 
a) Estrategias de fortalezas Vs. oportunidades  
 
✓ Brindar asesoría profesional especializada en temas de mejoramiento de 
pasturas, bancos forrajeros y suplementos nutricionales que aporten mejores 
condiciones alimenticias al ganado. 
✓ Gestión por parte de los productores, ante las entidades territoriales 
(Gobernación de Casanare y municipios) para que se realice la formulación 
del proyecto que pretende la construcción y puesta en operación del centro 
de acopio del departamento. 
 
b) Estrategias de debilidades Vs. oportunidades  
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✓ Diseñar un plan de asistencia técnica y capacitación sobre buenas 
prácticas ganaderas y de ordeño para su aplicación. 
✓ Diseñar una metodología de control y seguimiento para cada una de 
las etapas del proceso de producción de la leche, para ser 
implementada por cada uno de los 320 productores. 
 
c) Estrategias de fortalezas Vs. amenazas 
 
✓ Realizar un plan de potrerización y manejo de pasturas para la 
temporada seca y la época de lluvias. 
✓ Realizar la entrega de kits de ordeño y medicamentos veterinarios con 
su respectiva capacitación, para obtener un mayor rendimiento en la 
producción de la leche cruda. 
 
d) Estrategias de debilidades Vs. amenazas 
 
✓ Diseñar un plan de contingencia, con el fin de mejorar el desempeño 
del personal y evitar que la producción presente variaciones que 
impacten de manera negativa. 
✓ Crear alianzas estratégicas con empresas estatales y privadas, con 
las cuales se pueda mejorar la producción a partir de asistencia 
técnica, mejoramiento de la nutrición de los animales, mayor 
tecnología y adecuación de infraestructura. 
 
Así mismo, se plantea la estrategia de solución en cada uno de los aspectos 
que abarca la metodología de las 6M, con las cuatro seleccionadas, encaminadas 
a brindar solución a las causas y los efectos que están generando la problemática 
en el sector lechero actualmente para los 320 pequeños productores de leche cruda 
de los seis municipios objeto del proyecto: 
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Método: 
 
✓ Crear un manual de funciones por procesos. 
✓ Implementar un plan de contingencia. 
✓ Diseñar e implementar una lista de verificación y control de los 
procesos de producción. 
 
Mano de Obra:  
 
✓ Diseñar un programa de capacitación en buenas prácticas de ordeño 
– BPO y buenas prácticas ganaderas – BPG. 
✓ Elaborar los manuales que incluya los pasos y la demostración gráfica 
sobre la aplicación de Buenas Prácticas Ganaderas – BPG. 
 
Maquinaria y Equipo: 
 
✓ Orientar al productor acerca de sistemas de producción 
automatizados. 
✓ Asesorar acerca de la importancia de renovar las herramientas que se 
encuentren en mal estado. 
 
Materia Prima:  
 
✓ Elaborar un plan de tecnificación y mejoramiento de pasturas. 
✓ Identificar nuevos proveedores. 
✓ Brindar asesoría para el aprovechamiento de las razas existentes e 
implementación de razas con mejor genética. 
✓ Asesorar en la construcción de pozos profundos y/o canales de riego. 
✓ Realizar un plan de capacitación para mejorar los componentes en los 
materiales e insumos requeridos en la producción. 
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 Árbol de Problemas 
 
Gráfico 16: Árbol de problemas 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5 CAPÍTULO V:  PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
5.1 Fase de Inicio 
 
 Caso de negocio  
 
El caso de negocio como herramienta clave de la planificación estratégica 
permitirá establecer el alcance y proyecciones del futuro del proyecto, dado que, su 
objetivo “es convencer a la alta dirección de la necesidad y los beneficios del 
proyecto y así lograr su compromiso con la iniciativa” (Ramos Carrasco, 2011). 
Adicionalmente el PMBOK establece el contenido para un caso de negocio el cual 
puede incluir, la siguiente documentación:  
 
CASO DE NEGOCIO 
Nombre del 
proyecto 
Transferencia tecnológica para los pequeños productores de leche cruda, 
de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y 
Trinidad, del departamento de Casanare 
Patrocinador Asociación el Diamante  
NECESIDADES DE NEGOCIO: 
Problema u 
oportunidad: 
¿Cómo desarrollar transferencia de tecnología a 320 productores de leche 
cruda de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía 
y Trinidad, del departamento de Casanare? 
Justificación: 
Este proyecto es necesario para fortalecer a los 320 pequeños productores 
de leche cruda de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, 
Nunchía y Trinidad, del departamento de Casanare, dado que busca de 
mejorar los procesos tecnológicos, aumentar el enfoque empresarial, 
capacitar a los productores en el manejo de la ganadería de forma no 
tradicional, así como, aumentar y mejorar los procesos de asistencia 
técnica. Además, con el desarrollo de este, las entidades territoriales darán 
cumplimiento a algunas de sus metas contempladas en sus Planes de 
Desarrollo. 
Interesados:  
• Patrocinador del proyecto: José Israel Castiblanco, R/L Asociación el 
Diamante 
• Cliente: 320 productores de leche cruda de los municipios de Aguazul, 
Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad 
• Promotoras del proyecto: Lyda Yorley Ceron y Yully Astrid Acevedo 
• Universidad Externado de Colombia, director y jurados de proyecto. 
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Alcance: 
Realizar la planeación detallada del proyecto bajo los lineamientos del 
PMBOK, tomando como base el trabajo de formulación realizado por la 
Gobernación de Casanare, las Alcaldías de Aguazul, Chámeza, 
Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad y la Agencia de Desarrollo Rural - 
ADR. La propuesta estará enmarcada en realizar procesos de 
transferencia de tecnología a 320 pequeños productores de leche cruda, 
de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y 
Trinidad del departamento de Casanare. 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
Estrategia: 
Estrategia DO: Diseñar un plan de asistencia técnica y capacitación sobre 
buenas prácticas ganaderas y de ordeño para su aplicación. 
 
Estrategia FA: Realizar la entrega de kits de ordeño y medicamentos 
veterinarios con su respectiva capacitación, para obtener un mayor 
rendimiento en la producción de la leche cruda. 
Objetivos Métrica Indicador de éxito 
Diagnosticar las capacidades 
tecnológicas de los 320 
productores de leche cruda 
del departamento de 
Casanare.  
% de productores 
identificados. 
100% de las capacidades 
tecnológicas de los productores 
identificados. 
Seleccionar los 
requerimientos y la 
combinación óptima de éstos 
para el desarrollo de la 
planeación del proyecto. 
# de requerimientos 
cumplidos.  
 
# de combinaciones 
óptimas. 
6 requerimientos. 
 
4 combinaciones óptimas. 
Hacer la planeación del 
proyecto de transferencia 
tecnológica a 320 pequeños 
productores de leche cruda. 
% de avance de 
planeación del proyecto. 
100% de un proyecto planeado. 
Identificación de 
causas: 
• Desconocimiento de técnicas adecuadas para el ordeño por parte del 
personal operario. 
• Procesos de ordeño empíricos. 
• Falta de inducción al personal. 
• Falta de claridad en los procesos de producción 
• No se han establecidos procesos alternativos para la producción 
• Inexistencia de sistemas de control y seguimiento de los procesos de 
producción. 
• Carencia de máquinas y equipos para optimizar los procesos de 
producción.  
• Perdida de vida útil en las herramientas usadas en la producción. 
• Bajo contenido nutricional de los pastos. 
• Variación de los costos de los insumos y elementos de producción. 
• Utilización de razas inadecuadas para la producción de leche. 
• Escases de agua para los animales y las pasturas durante la época 
seca. 
• Productos de baja calidad.  
• Falta de regulación de precios por parte del estado. 
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Identificación de 
riesgos: 
• No financiación del proyecto por parte de la Asociación el Diamante. 
• Que algún productor venda el predio durante la ejecución. 
• Dificultad de acceso a los predios por parte del personal contratado, 
debido al mal estado de las vías. 
• Resistencia al proceso de capacitación por parte de los beneficiarios. 
• Que algún productor cambie a otro tipo de producción pecuaria o 
agrícola. 
• Incumplimiento de las actividades contratadas. 
• Que el contrato se quede sin supervisión por parte de los municipios. 
• Incumplimiento en las entregas programadas. 
• Productos defectuosos y medicamentos vencidos. 
• Incremento en los precios de los productos. 
• Incumplimiento en la entrega de los vehículos con la calidad solicitada. 
Criterios de 
decisión:  
Requerido. Este criterio deberá cumplirse para abordar el problema o la 
oportunidad. 
Identificación de 
opciones: 
No hacer nada. 
Hacer el mínimo 
trabajo posible para 
abordar el problema 
o la oportunidad. 
Hacer más que el mínimo 
trabajo posible para 
abordar el problema o la 
oportunidad 
RECOMENDACIONES 
Factores de éxito: 
1. La propuesta del plan de transferencia tecnológica para los 320 
pequeños productores de leche cruda, deberá satisfacer el total de las 
necesidades priorizadas en el diagnóstico tales como:  
 
a. Desconocimiento de las técnicas adecuadas para el ordeño y 
la manipulación de los animales en la alimentación.  
b. Baja implementación de asistencia técnica. 
c. En su mayoría los productores no cuentan con equipos y 
herramientas para realizar los procesos de manera 
mecanizada. 
 
2. Que el 70% de los productores mejoren sus procesos de producción 
con la utilización de los insumos entregados con el proyecto.   
Restricciones: 
• El patrocinador no aprueba la totalidad de recursos requeridos en el 
presupuesto. 
• La gerencia no aprueba la contratación de todo el personal que se 
necesita para la ejecución del proyecto. 
• El patrocinador requiere que la ejecución se realice en menos tiempo 
de lo programado en el cronograma. 
Roles y 
responsabilidades: 
Nombre del 
interesado 
Rol del grupo de 
interés 
Responsabilidades 
Israel 
Castiblanco  
R/L 
Asociación 
el Diamante 
Patrocinador del 
proyecto 
Gestionar los recursos para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Aprobar la propuesta. 
Gerente del 
proyecto 
Personal del 
proyecto 
Contratar el personal necesario 
para el proyecto 
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Suscribir los contratos de alquiler 
de vehículos, equipos de cómputo, 
video beam, y sonido 
 
Realizar seguimiento y control a 
las actividades del proyecto 
 
Realizar el cierre del proyecto 
Coordinador 
del proyecto 
Personal del 
proyecto 
Realizar las compras de elementos 
de oficina 
 
Realizar seguimiento y control a 
las actividades del proyecto 
Personal 
profesional 
Personal del 
proyecto 
Desarrollar capacitaciones acerca 
de las técnicas adecuadas para el 
ordeño y la manipulación de los 
animales en la alimentación 
 
Realizar asistencia técnica 
 
Realizar las entregas de equipos y 
herramientas para realizar los 
procesos de manera mecanizada 
Personal 
técnico 
Personal del 
proyecto 
Realizar asistencia técnica 
 
Realizar las entregas de equipos y 
herramientas para realizar los 
procesos de manera mecanizada 
 
Realizar las compras de elementos 
de oficina 
 
Realizar las adecuaciones de la 
oficina del proyecto 
Los 320 
productores 
de leche 
cruda 
Beneficiarios 
Disponer del predio, los animales y 
los operarios. 
 
Asistir a las diferentes actividades 
programadas. 
Municipios 
de Aguazul, 
Chámeza, 
Tauramena, 
Maní, 
Nunchía y 
Trinidad. 
Entidades 
gubernamentales 
Aportar información y 
acompañamiento técnico. 
 
Cumplir las metas establecidas en 
los Planes de Desarrollo Municipal. 
Proveedores Vendedor 
Entregar los productos en los 
tiempos y calidad solicitada. 
 
Cumplir con la garantía de los 
productos. 
Empresas 
de alquiler 
de 
vehículos, 
equipos de 
Contratistas 
Entregar los vehículos en los 
tiempos y calidad solicitada. 
 
Cumplir con los estándares 
establecidos en el contrato 
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cómputo, 
video y 
sonido 
Supervisión  
Otras 
organizaciones 
Realizar actividades de 
seguimiento y control a las 
actividades del proyecto y a los 
entregables 
 
Verificar el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos de los 
productos del proyecto 
 
EVALUACIÓN 
Beneficios del 
proyecto: 
• Los productores contarán con un plan de asistencia técnica y 
capacitación sobre buenas prácticas ganaderas y de ordeño para su 
aplicación. 
 
• Los 320 productores serán beneficiados con la entrega de kits de 
ordeño y medicamentos veterinarios, para obtener un mayor 
rendimiento en la producción de la leche cruda. 
 
• El sector de la leche cruda del departamento se verá fortalecido en 
producción.  
 
• Los municipios podrán dar cumplimiento a sus metas del sector 
pecuario de los Planes de Desarrollo. 
 
• La Asociación el Diamante adquirirá mayor experiencia en la ejecución 
de este tipo de proyectos y obtendrá una rentabilidad del 18%. 
Criterio de 
evaluación:  
Hacer más que el mínimo trabajo posible para abordar el problema o la 
oportunidad, ya que con esta opción se cumplirá el conjunto mínimo de 
criterios y algunos o todos los demás criterios documentados.  
APROBACIÓN DEL CASO DE NEGOCIO 
Patrocinador del 
proyecto: 
José Israel Castiblanco 
R/L. Asociación el Diamante 
 
 Acta de Constitución del Proyecto 
 
Título del 
proyecto: 
Transferencia tecnológica para los pequeños productores de leche 
cruda, de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, 
Nunchía y Trinidad, del departamento de Casanare 
Patrocinador 
del proyecto: 
José Israel 
Castiblanco 
R/L. Asociación el 
Diamante 
Cliente del 
proyecto: 
320 productores de leche cruda 
de los municipios de Aguazul, 
Chámeza, Tauramena, Maní, 
Nunchía y Trinidad 
Promotoras: 
Lyda Yorley Ceron  
Yully Astrid Acevedo  
Tutor: Mikel Iñaki Ibarra  
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Justificación del proyecto: 
 
Este proyecto es necesario para fortalecer a los 320 pequeños productores de leche 
cruda de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad, 
del departamento de Casanare, dado que busca de mejorar los procesos tecnológicos, 
aumentar el enfoque empresarial, capacitar a los productores en el manejo de la 
ganadería de forma no tradicional, así como, aumentar y mejorar los procesos de 
asistencia técnica. Además, con el desarrollo de este, las entidades territoriales darán 
cumplimiento a algunas de sus metas contempladas en sus Planes de Desarrollo. 
 
Problemas con mayor importancia: 
 
Desconocimiento de las técnicas adecuadas para el ordeño y la manipulación de los 
animales en la alimentación por parte del personal, así como baja implementación de 
asistencia técnica. También se presentan deficiencias en la organización y control de 
los procesos. En su mayoría los productores no cuentan con equipos y herramientas 
para realizar los procesos de manera mecanizada. Adicionalmente deben asumir altos 
costos en los insumos y medicamentos veterinarios y se presenta dificultad de acceso 
en los municipios lejanos; otros problemas que se presentan son, la falta de 
mejoramiento genético y la baja calidad nutricional de los pastos. 
 
Descripción del proyecto: 
 
Realizar un diagnóstico para identificar las capacidades tecnológicas de los 320 
productores de leche cruda de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, 
Maní, Nunchía y Trinidad del departamento de Casanare, a fin de seleccionar los 
requerimientos y la combinación óptima de éstos para el desarrollo de la planeación 
del proyecto de transferencia tecnológica.  
 
Objetivo general: 
 
Planear la transferencia tecnológica a 320 pequeños productores de leche cruda de 
los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad, del 
departamento de Casanare.  
 
Objetivos específicos: 
 
✓ Diagnosticar las capacidades tecnológicas de los 320 productores de leche cruda 
del departamento de Casanare.  
✓ Seleccionar los requerimientos y la combinación óptima de éstos para el desarrollo 
de la planeación del proyecto. 
✓ Hacer la planeación del proyecto de transferencia tecnológica a 320 pequeños 
productores de leche cruda. 
 
Criterios de éxito: 
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1. La propuesta del plan de transferencia tecnológica para los 320 pequeños 
productores de leche cruda, deberá satisfacer el total de las necesidades 
priorizadas en el diagnóstico tales como:  
 
a. Desconocimiento de las técnicas adecuadas para el ordeño y la 
manipulación de los animales en la alimentación.  
b. Baja implementación de asistencia técnica. 
c. En su mayoría los productores no cuentan con equipos y herramientas para 
realizar los procesos de manera mecanizada. 
 
2. Que el 70% de los productores mejoren sus procesos de producción con la 
utilización de los insumos entregados con el proyecto.   
 
Supuestos: 
 
1. La propuesta del plan de transferencia tecnológica para los 320 pequeños 
productores de leche cruda, es aprobada por la Asociación el Diamante.  
2. Que el proyecto contará con la financiación requerida para su ejecución.  
3. Los 320 productores participarán activamente durante el desarrollo del proyecto. 
 
Restricciones: 
 
De ser aprobado el proyecto, este se realizará en la vigencia 2019, por lo que se 
pueden presentar restricciones tales como: 
 
✓ El patrocinador no aprueba la totalidad de recursos requeridos en el presupuesto. 
✓ La gerencia no aprueba la contratación de todo el personal que se necesita para la 
ejecución del proyecto. 
✓ El patrocinador requiere que la ejecución se realice en menos tiempo de lo 
programado en el cronograma. 
 
Análisis de Riesgos: 
 
✓ No financiación del proyecto por parte de la Asociación el Diamante. 
✓ Que algún productor venda el predio durante la ejecución. 
✓ Dificultad de acceso a los predios por parte del personal contratado, debido al mal 
estado de las vías. 
✓ Resistencia al proceso de capacitación por parte de los beneficiarios. 
✓ Que algún productor cambie a otro tipo de producción pecuaria o agrícola. 
✓ Incumplimiento de las actividades contratadas. 
✓ Que el contrato se quede sin supervisión por parte de los municipios. 
✓ Incumplimiento en las entregas programadas. 
✓ Productos defectuosos y medicamentos vencidos. 
✓ Incremento en los precios de los productos. 
✓ Incumplimiento en la entrega de los vehículos con la calidad solicitada. 
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Productos a entregar: 
 
✓ Diagnóstico de las capacidades tecnológicas de los 320 productores de leche cruda 
del departamento de Casanare.  
✓ Requerimientos y su combinación óptima seleccionada. 
✓ Propuesta del plan de transferencia tecnológica para 320 pequeños productores 
de leche cruda. 
 
Cronograma: 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN  TIEMPO EN DÍAS 
1. Diagnostico 42 
1.1 Entrevistas 6 
1.2 Encuestas 14 
1.3 Análisis de fuentes secundarias 12 
1.4 Matriz DOFA 2 
1.5 Método de las 6M 2 
1.6 Planteamiento de soluciones 6 
2. Propuesta 24 
2.1 Método 16 
2.2 Mano de Obra 5 
2.3 Maquinaria y Equipo  1 
2.4 Materia Prima 2 
3. Implementación de la propuesta 188 
3.1 Plan de implementación 188 
 
Presupuesto (costo) estimado: 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN  TOTAL 
1. Implementación de la propuesta 
1.1 Personal contratado  $ 95.153.333  
1.2 Alquiler de vehículos   $ 42.826.667  
1.3 Papelería y manuales de capacitación  $   11.484.667  
1.4 
Equipos de cómputo, video beam, y 
sonido 
 $     3.740.000  
1.5 kits de ordeño  $ 1.863.146.667 
1.6 Medicamentos veterinarios $ 95.673.333 
TOTAL, IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA $ 2.112.024.667 
Sostenimiento año 1 $         264.320.000  
 
Interesados: 
 
✓ Patrocinador del proyecto: José Israel Castiblanco, R/L Asociación el Diamante 
✓ Cliente: 320 productores de leche cruda de los municipios de Aguazul, Chámeza, 
Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad 
✓ Promotoras del proyecto: Lyda Yorley Ceron y Yully Astrid Acevedo 
✓ Universidad Externado de Colombia, director y jurados de proyecto. 
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Requisitos de aprobación: 
 
✓ Que la propuesta cuenta con aprobación de la Asociación el Diamante. 
✓ Cumplir con las directrices de proyectos del PMBOK, la metodología de las 6M y 
los lineamientos de trabajo de grado de la Universidad Externado de Colombia. 
 
Roles y responsabilidades: 
 
Nombre del 
interesado 
Rol del grupo de interés Responsabilidades 
Israel 
Castiblanco  
R/L Asociación 
el Diamante 
Patrocinador del proyecto 
Gestionar los recursos para el desarrollo del 
proyecto. 
 
Aprobar la propuesta. 
Gerente del 
proyecto 
Personal del proyecto 
Contratar el personal necesario para el 
proyecto 
 
Suscribir los contratos de alquiler de 
vehículos, equipos de cómputo, video beam, 
y sonido 
 
Realizar seguimiento y control a las 
actividades del proyecto 
 
Realizar el cierre del proyecto 
Coordinador del 
proyecto 
Personal del proyecto 
Realizar las compras de elementos de oficina 
 
Realizar seguimiento y control a las 
actividades del proyecto 
Personal 
profesional 
Personal del proyecto 
Desarrollar capacitaciones acerca de las 
técnicas adecuadas para el ordeño y la 
manipulación de los animales en la 
alimentación 
 
Realizar asistencia técnica 
 
Realizar las entregas de equipos y 
herramientas para realizar los procesos de 
manera mecanizada 
Personal técnico Personal del proyecto 
Realizar asistencia técnica 
 
Realizar las entregas de equipos y 
herramientas para realizar los procesos de 
manera mecanizada 
 
Realizar las compras de elementos de oficina 
 
Realizar las adecuaciones de la oficina del 
proyecto 
Los 320 
productores de 
leche cruda 
Beneficiarios 
Disponer del predio, los animales y los 
operarios. 
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Asistir a las diferentes actividades 
programadas. 
Municipios de 
Aguazul, 
Chámeza, 
Tauramena, 
Maní, Nunchía y 
Trinidad. 
Entidades 
gubernamentales 
Aportar información y acompañamiento 
técnico. 
 
Cumplir las metas establecidas en los Planes 
de Desarrollo Municipal. 
Proveedores Vendedor 
Entregar los productos en los tiempos y 
calidad solicitada. 
 
Cumplir con la garantía de los productos. 
Empresas de 
alquiler de 
vehículos, 
equipos de 
cómputo, video y 
sonido 
Contratistas 
Entregar los vehículos en los tiempos y 
calidad solicitada. 
 
Cumplir con los estándares establecidos en 
el contrato 
Supervisión  Otras organizaciones 
Realizar actividades de seguimiento y control 
a las actividades del proyecto y a los 
entregables 
 
Verificar el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos de los productos del 
proyecto 
 
 
Principios de trabajo en equipo: 
 
✓ Puntualidad 
✓ Confidencialidad  
✓ Colaboración 
✓ Respeto entre los miembros del equipo 
✓ Tolerancia 
✓ Honestidad 
✓ Compromiso 
 
Aprueban: 
 
 
 
  
José Israel Castiblanco 
Patrocinador 
 Mikel Iñaki Ibarra Fernández 
Tutor 
 
 
________________________________ 
 Lyda Yorley Ceron Patiño 
 Promotora 1 
 
 
08 de septiembre de 2017                             
  
_________________________________ 
 Yully Astrid Acevedo Montañez 
 Promotora 2 
 
  Fecha de inicio                              Fecha de terminación 
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 Identificación de Stakeholders 
 
Para el caso de los grupos de interés del proyecto, se trabajó con la población 
directa e indirectamente involucrada y afectada con el problema, cuyo propósito 
fundamental, fue verificar de primera mano, los perjuicios que presenta la población 
al no desarrollarse el proyecto, tal como se relaciona a continuación: 
 
Tabla 26: Stakeholders 
 
Nombre Rol del grupo de interés 
José Israel Castiblanco  
R.L. Asociación el Diamante 
Patrocinador del proyecto 
320 productores de leche cruda  Clientes del proyecto 
Municipios de Aguazul, Chámeza, 
Tauramena, Maní, Nunchía y Trinidad  
Entidades gubernamentales 
Supervisión del proyecto Otras organizaciones 
Proveedores Vendedor 
Gerente del proyecto 
Personal del proyecto  Coordinador del proyecto 
Personal profesional 
Personal técnico 
Empresas de alquiler de vehículos, 
equipos de cómputo, video y sonido 
Contratistas 
Otras organizaciones Supervisión 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7: Red de interesados 
 
Fuente: (Gray & Larson) 
 
5.2 Fase de Planeación 
 
Esta fase realiza la integración del proyecto, la cual permite “identificar, 
definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de 
dirección del proyecto”, en tal sentido, se debe garantizar la asignación de los 
recursos necesarios para la ejecución, así mismo el analizar las diferentes opciones 
y enfoques, de tal forma que se puedan adaptar los procesos para el logro de los 
objetivos (Project Management Institute, Inc., 2017). 
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 Plan para la dirección del proyecto 
 
Mediante este plan se definen los procesos, se preparan, se coordinan todos 
los componentes y se consolidan para la dirección del proyecto; a partir de éste, se 
describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado y 
cerrado. Integra y consolida todos los planes de gestión y líneas base subsidiarias 
y demás información necesaria para dirigir el proyecto. Las necesidades del 
proyecto determinan que componentes del plan para la dirección del proyecto son 
necesarios (Project Management Institute, Inc., 2017). 
 
✓ Plan de gestión del alcance: define los roles y responsabilidades de la gestión 
del alcance, la EDT/WBS junto con su diccionario y se pueden consultar en el 
numeral 5.2.2 de este documento. 
 
✓ Plan de gestión del cronograma: contempla las estimaciones de tiempo, el 
cronograma del proyecto y la ruta crítica los cuales se pueden consultar en el 
numeral 5.2.3.  
 
✓ Plan de gestión de los costos: en él se estimaron los costos teniendo en cuenta 
las opciones pesimista, optimista y más probable que permitieron calcular el 
costo esperado, adicionalmente se presenta el presupuesto del proyecto incluido 
el sostenimiento a un año, el cual se encuentra en el numeral 5.2.4.  
 
✓ Plan de gestión de la calidad: dentro de él se evidencia las fases del proceso, 
los productos, el control de calidad, las herramientas de control de calidad, los 
requerimientos de aceptación, así como el responsable y el intervalo de 
evaluación, el cual se encuentra en el numeral 5.2.5.  
 
✓ Plan de gestión de los recursos: se encuentra en el numeral 5.2.6, en el cual se 
evidencian los recursos necesarios para la ejecución de las actividades del 
proyecto, así como el control a implementar.  
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✓ Plan de gestión de las comunicaciones: en él se estableció el tipo de 
comunicación, su objetivo, el medio a utilizar y la frecuencia, la audiencia que 
interviene, el propietario responsable y el entregable con su debido formato, 
como se encuentra en el numeral 5.2.7.  
 
✓ Plan de gestión de los riesgos: se encuentra en el numeral 5.2.8, dentro del cual 
se identificaron y clasificaron los riegos del proyecto, realizando el análisis 
cualitativo en el cual se evidencia su probabilidad de ocurrencia y su impacto 
para el desarrollo del proyecto y finalmente se planificó la respuesta a los 
riesgos.  
 
✓ Plan de gestión de las adquisiciones, se desarrolló en el numeral 5.2.9. el cual 
contiene los productos a adquirir junto con sus respectivos estándares de 
aceptación, el personal responsable por cada uno, el proveedor contratista, el 
tipo de contrato y la periodicidad del pago.  
 
✓ Plan de gestión de involucramiento de los interesados: en él se evidencia las 
responsabilidades, el tipo de contribución, los intereses y los recursos y 
mandatos de cada uno según su rol, tal como se encuentra en el numeral 5.2.10.  
 
 Plan de gestión del alcance  
 
El alcance del proyecto se definió de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el PMBOK versión 6, las entidades del estado que intervienen, y la 
Asociación el Diamante que realizará la revisión y aprobación de la propuesta, 
adicionalmente será la encargada de monitorear y controlar la ejecución del 
proyecto. Por otra parte, el proceso de recolección de requisitos, se realizó a través 
de las Alcaldías de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, Maní, 
Nunchía y Trinidad, quienes habían realizado un proceso de identificación y 
selección de beneficiarios en conjunto con la Agencia de Desarrollo Rural – ADR y 
la Gobernación de Casanare, la Asociación el Diamante fue la encargada de 
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entregar la información de contacto de cada municipio, y de los 320 pequeños 
productores de leche cruda junto con la información de los predios, necesarios para 
la realización del diagnóstico.  
 
Tabla 27: Roles y responsabilidades de la gestión del alcance 
 
NOMBRE ROL RESPONSABILIDAD 
José Israel 
Castiblanco 
Patrocinador del 
proyecto 
• Aprobar o negar solicitudes de cambio de alcance  
• Evaluar la necesidad de solicitudes de cambio de 
alcance 
• Aceptar los entregables del proyecto 
Emilce Acevedo 
Gerente de 
proyecto 
• Controlar y validar el alcance del proyecto 
• Analizar y tramitar las solicitudes de modificación del 
alcance 
• Coordinar las reuniones de control de cambios 
• Informar los resultados de las solicitudes de cambio de 
alcance al equipo. 
• Actualizar la información del proyecto con los cambios 
aprobados del alcance 
Oswaldo 
Colmenares 
Coordinador del 
equipo técnico 
• Presentar solicitudes de cambio del alcance 
• Participar en la evaluación de las solicitudes de cambio 
de alcance  
• Informar los resultados de las solicitudes de cambio de 
alcance al equipo.  
• Revisar las solicitudes de cambio del alcance con los 
miembros del equipo 
 Ferney 
Amézquita 
Miembro del 
equipo 
• Participar en las revisiones de cambio del alcance 
• Determinar la necesidad de cambios en el alcance y 
notificarlo al coordinador del equipo 
 
Fuente: (Project Management Docs), Scope Management Plan Template  
 
5.2.2.1 Definir del Alcance 
 
Realizar procesos de transferencia de tecnología a 320 pequeños 
productores de leche cruda, de los municipios de Aguazul, Chámeza, Tauramena, 
Maní, Nunchía y Trinidad del departamento de Casanare. 
 
Productos a entregar:  
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✓ Diagnóstico de las capacidades tecnológicas de los 320 productores de leche 
cruda del departamento de Casanare.  
✓ Requerimientos y su combinación óptima seleccionada. 
✓ Propuesta del plan de transferencia tecnológica para 320 pequeños 
productores de leche cruda. 
 
Criterios de aceptación: 
 
1. Aplicación de técnicas adecuadas para el ordeño y la manipulación de los 
animales en la alimentación.  
2. Implementación de asistencia técnica. 
3. Dotación de equipos y herramientas para realizar los procesos de manera 
mecanizada. 
4. Que el 70% de los productores mejoren sus procesos de producción con 
la utilización de los insumos entregados con el proyecto.   
 
Exclusiones: El proyecto no incluye las etapas de implementación, seguimiento, 
control y cierre del mismo. 
 
Restricciones: De ser aprobado el proyecto, este se realizará en la vigencia 2019, 
por lo que se pueden presentar restricciones tales como: 
 
✓ El patrocinador no aprueba la totalidad de recursos requeridos en el 
presupuesto. 
✓ La gerencia no aprueba la contratación de todo el personal que se necesita para 
la ejecución del proyecto. 
✓ El patrocinador requiere que la ejecución se realice en menos tiempo de lo programado 
en el cronograma. 
 
Supuestos:  
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✓ La propuesta del plan de transferencia tecnológica para los 320 pequeños 
productores de leche cruda, es aprobada por la Asociación el Diamante.  
✓ Que el proyecto contará con la financiación requerida para su ejecución.  
✓ Los 320 productores participarán activamente durante el desarrollo del proyecto. 
 
5.2.2.2 Crear la EDT/WBS: 
 
Tabla 28: Vista tabular de la EDT/WBS 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
1. Diagnóstico 
1.1 Entrevistas 
1.1.1 Formato de la entrevista 
1.1.2 Entrevista aplicada 
1.1.3 Informe de resultados 
1.2 Encuestas 
1.2.1 Formato de la encuesta 
1.2.2 Encuesta aplicada 
1.2.3 Informe de resultados 
1.3 Análisis de fuentes 
secundarias 
1.3.1 Análisis de los planes de 
desarrollo  
1.3.2 Análisis del diagnóstico del 
sector lechero  
1.4 Matriz DOFA  1.4.1 Ponderación de la Matriz DOFA 
1.5 Método de las 6M 
1.5.1 Análisis de las 4M y sus 
estrategias de solución  
1.6 Planteamiento de 
soluciones 
1.6.1 Matriz DOFA cruzada con las 
estrategias seleccionadas 
1.6.2 Árbol de problemas 
2. Propuesta 
2.1 Método 
2.1.2 Selección de los tipos de 
transferencia de tecnología 
2.1.2 Metodología para la 
implementación de los tipos de 
transferencia de tecnología 
2.1.3 Plan para la dirección del 
proyecto  
2.2 Mano de Obra 
2.2.1 Requerimientos de perfiles  
2.2.2 Personal contratado 
2.3 Maquinaria y Equipo   
2.3.1 Alquiler de vehículos 
2.3.2 Alquiler de equipos de cómputo, 
video beam, y sonido 
2.4 Materia Prima 
2.4.1 Muebles y Enceres 
2.4.2 Papelería 
3. Implementación 
de la propuesta 
3.1 Implementación y puesta 
en marcha 
3.1.1 Aprobación de la propuesta 
3.1.2 Plan de implementación 
 
Fuente: (Project Management Docs), Work Breakdown Structure (WBS) Template 
95 
 
 
Gráfico 17: EDT/WBS 
Fuente: (Project Management Docs), Work Breakdown Structure (WBS) Template 
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Tabla 29: Diccionario EDT/WBS 
 
Código 
WBS 
Nombre del 
elemento 
Código del 
paquete de 
trabajo 
Descripción del trabajo 
Código del 
entregable 
Entregables Responsable 
Tiempo 
estimado 
(Días)  
Recursos Criterios de Aceptación 
1 Diagnóstico 
1.1  Entrevistas 
1.1.1  
Formato de la 
entrevista 
Promotoras 
del proyecto 
10 Equipo de cómputo 
Preguntas aprobadas por 
el patrocinador del 
proyecto 
1.1.2 Entrevista aplicada 4 
Vehículo, celular, 
papelería 
Grabaciones realizadas 
identificando a cada uno 
de los entrevistados 
1.1.3  Informe de resultados 5 
Equipo de cómputo 
y papelería 
Información tabulada y 
aprobada por el 
patrocinador del proyecto 
1.2  Encuestas 
1.2.1  Formato de la encuesta 1 Equipo de cómputo 
Diseño del formato tipo 
aprobado por el 
patrocinador del proyecto 
1.2.2  Encuesta aplicada 8 
Vehículo y 
papelería 
Encuestas debidamente 
diligenciadas 
1.2.3 Informe de resultados 5 
Equipo de cómputo 
y papelería 
Información tabulada y 
aprobada por el 
patrocinador del proyecto 
1.3 
Análisis de fuentes 
secundarias 
1.3.1 
Análisis de los planes 
de desarrollo  
5 
Informe aprobado por el 
patrocinador del proyecto 
1.3.2 
Análisis del diagnóstico 
del sector lechero  
10 
1.4 Matriz DOFA  1.4.1 
Ponderación de la 
Matriz DOFA 
2 
Análisis de fuentes 
primarias y secundarias 
1.5 Método de las 6M 1.5.1 
Análisis de las 4M y sus 
estrategias de solución  
2 Análisis de la matriz DOFA 
1.6 Planteamiento de soluciones 
1.6.1  
Matriz DOFA cruzada 
con las estrategias 
seleccionadas 
3 
Análisis de la matriz DOFA 
y la metodología de las 4M  
1.6.2  Árbol de problemas 6 
Análisis de los insumos 
del diagnostico 
2 Propuesta 2.1 Método 
2.1.1  
Selección de los tipos 
de transferencia de 
tecnología 
Promotoras 
del proyecto 
5 
Equipo de cómputo, 
papelería y 
muebles y enceres 
Aprobación por parte del 
patrocinador 
2.1.2  
Metodología para la 
implementación de los 
tipos de transferencia 
de tecnología 
Promotoras 
del proyecto 
2 
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2.1.3  
Plan para la dirección 
del proyecto  
26 
2.2 Mano de Obra 
2.2.1  
Requerimientos de 
perfiles  
Promotoras y 
Coordinador 
del equipo 
técnico 
4 Perfiles de personal 
aprobados por el gerente 
del proyecto 
2.2.2  Personal contratado 
Promotoras y 
Gerente de 
proyecto 
4 
2.3 Maquinaria y Equipo   
2.3.1  Alquiler de vehículos 2 
Cumplimiento de 
requisitos de requisitos 
legales y técnicos 2.3.2  
Alquiler de equipos de 
cómputo, video beam, 
y sonido 
2 
2.4 Materia Prima 
2.4.1  Muebles y Enceres 2 Aprobación por parte del 
gerente del proyecto 2.4.2  Papelería 3 
3 
Implementación 
de la propuesta 
3.1 
Implementación y puesta en 
marcha 
3.1.1  
Aprobación de la 
propuesta 
Patrocinador 
del proyecto 
5 
Documento 
propuesta y 
muebles y enceres 
Aprobación por parte del 
patrocinador del proyecto 
3.1.2  
Plan de 
implementación 
Gerente, 
Coordinador 
y equipo 
técnico del 
proyecto 
240 
Personal 
contratado, Alquiler 
de vehículos, 
Papelería, Equipos 
de cómputo, video 
beam, y sonido, 
Muebles y Enceres 
y Otros 
 
Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017) 
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 Plan de gestión del cronograma 
 
5.2.3.1 Estimaciones de Tiempo 
  
Cód. 
WBS 
Nombre del 
elemento 
Cód. del 
paquete 
de 
trabajo 
Descrip. del 
trabajo 
Cód. 
del 
entreg. 
Entregables 
Cód. 
de la 
act. 
Nombre de la actividad Responsable 
 Pes. 
(tP)  
 Opt. 
(tO)  
 Más 
prob. 
(tM) 
 
Tiempo 
esp. 
(tE)  
 
Tiempo 
est. 
(Días)   
1 Diagnóstico 
1.1  Entrevistas 
1.1.1  
Formato de la 
entrevista 
A.1 Definir las preguntas  
Promotoras 
del proyecto 
    
1,5  
    
0,5  
      1,0        1,0        1,0  
1.1.2 Entrevista aplicada B.1 
Realizar desplazamiento a 
los municipios y aplicación 
de la entrevista a cada uno 
de los profesionales  
    
6,0  
    
3,0  
      4,0        4,3        4,0  
1.1.3  
Informe de 
resultados 
C.1 
Tabular los datos 
recolectados en la entrevista 
    
1,5  
    
0,5  
      1,0        1,0        2,0  
C.2 Analizar y generar el informe 
    
3,0  
    
1,5  
      2,5        2,3        3,0  
1.2  Encuestas 
1.2.1  
Formato de la 
encuesta 
D.1 
Definir el tipo de encuesta, 
las preguntas y el diseño del 
formato 
    
2,0  
    
0,5  
      1,0        1,2        1,0  
1.2.2  Encuesta aplicada 
F.1 
Seleccionar los 70 
productores a encuestar 
    
3,0  
    
1,5  
      2,0        2,2        2,0  
F.2 
Realizar desplazamiento 
hacia los municipios y 
aplicación de la encuesta a 
cada uno de los productores 
seleccionados  
    
8,0  
    
5,0  
      6,0        6,3        6,0  
1.2.3 
Informe de 
resultados 
G.1 
Tabular los datos 
recolectados en la encuesta 
    
4,0  
    
2,0  
      2,5        2,8        3,0  
G.2 Analizar y generar el informe 
    
3,0  
    
1,5  
      2,5        2,3        2,0  
1.3 
Análisis de 
fuentes 
secundarias 
1.3.1 
Análisis de los 
planes de desarrollo  
H.1 
Consultar y descargar los 
documentos de las páginas 
web de cada municipio 
    
2,0  
    
1,5  
      1,0        1,5        1,0  
99 
 
H.2 
Analizar los planes de 
desarrollo respecto al 
diagnóstico del sector 
ganadero que realizaron en 
la formulación 
    
5,0  
    
2,0  
      4,0        3,7        4,0  
1.3.2 
Análisis del 
diagnóstico del 
sector lechero  
I.1 
Solicitar el diagnóstico del 
Sector Lechero, realizado 
por la Secretaría de 
Agricultura y Medio 
Ambiente de Casanare 
    
2,0  
    
1,5  
      1,0        1,5        1,0  
I.2 
Solicitar el PEGA en la 
Secretaría de Agricultura y 
Medio Ambiente de 
Casanare 
    
1,5  
    
0,5  
      1,0        1,0        1,0  
I.3 
Consultar diferentes 
informes del sector lechero 
publicados en la web 
    
5,0  
    
3,0  
      3,5        3,8        3,0  
I.4 Analizar y generar el informe 
    
6,5  
    
4,0  
      5,5        5,3        5,0  
1.4 Matriz DOFA  1.4.1 
Ponderación de la 
Matriz DOFA 
J.1 
Realizar una lista de las 
debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas del 
sector 
    
1,5  
    
0,5  
      1,0        1,0        1,0  
J.2 Analizar y generar el informe 
    
1,0  
    
1,0  
      0,5        0,8        1,0  
1.5 
Método de las 
6M 
1.5.1 
Análisis de las 4M y 
sus estrategias de 
solución  
K.1 
Analizar y ponderar cada 
una de las 4M generando el 
respectivo informe 
    
3,0  
    
1,0  
      1,5        1,8        2,0  
1.6 
Planteamiento 
de soluciones 
1.6.1  
Matriz DOFA 
cruzada con las 
estrategias 
seleccionadas 
L.1 
Realizar el comparativo FO, 
DO, FA y DA 
    
3,0  
    
1,5  
      2,0        2,2        2,0  
L.2 
Construir la matriz e 
identificar las estrategias 
    
1,5  
    
0,5  
      1,0        1,0        1,0  
1.6.2  Árbol de problemas 
M.1 Analizar la situación actual 
    
1,0  
    
0,5  
      1,5        1,0        1,0  
M.2 
Realizar una lluvia de ideas 
y plantear el problema 
    
2,0  
    
1,0  
      1,5        1,5        2,0  
M.3 
Identificar las causas y 
efectos del problema 
    
2,5  
    
1,5  
      2,0        2,0        2,0  
M.4 
Elaborar el árbol de 
problemas 
    
1,5  
    
0,5  
      1,0        1,0        1,0  
2 Propuesta 2.1 Método 2.1.1  
Selección de los 
tipos de 
N.1 
Consultar e investigar los 
tipos de transferencia de 
Promotoras 
del proyecto 
    
4,0  
    
2,0  
      2,5        2,8        3,0  
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transferencia de 
tecnología 
tecnología existentes para el 
sector 
N.2 
Realizar el análisis de los 
tipos de transferencia de 
tecnología aplicables para el 
proyecto 
    
2,5  
    
1,5  
      2,0        2,0        2,0  
2.1.2  
Metodología para la 
implementación de 
los tipos de 
transferencia de 
tecnología 
O.1 
Elaborar la estructura 
metodológica 
Promotoras 
del proyecto 
    
3,0  
    
1,5  
      2,0        2,2        2,0  
2.1.3  
Plan para la 
dirección del 
proyecto  
P.1 Elaborar el caso de negocio 
    
2,0  
    
1,5  
      1,0        1,5        1,0  
P.2 
Elaborar el acta de 
constitución del proyecto 
    
3,0  
    
1,5  
      2,0        2,2        2,0  
P.3 Identificar los Stakeholders 
    
1,0  
    
0,5  
      1,5        1,0        1,0  
P.4 
Elaborar el plan de gestión 
del alcance. 
    
4,0  
    
2,0  
      3,0        3,0        3,0  
P.5 
Elaborar el plan de gestión 
del cronograma.  
    
2,0  
    
1,5  
      3,5        2,3        3,0  
P.6 
Elaborar el plan de gestión 
de los costos.  
    
3,0  
    
2,5  
      2,0        2,5        2,0  
P.7 
Elaborar el plan de gestión 
de la calidad.  
    
4,0  
    
3,0  
      2,5        3,2        3,0  
P.8 
Elaborar el plan de gestión 
de los recursos.  
    
3,0  
    
1,5  
      2,5        2,3        2,0  
P.9 
Elaborar el plan de gestión 
de las comunicaciones.  
    
1,0  
    
0,5  
      1,0        0,8        1,0  
P.10 
Elaborar el plan de gestión 
de los riesgos.  
    
3,5  
    
1,0  
      2,0        2,2        2,0  
P.11 
Elaborar el plan de gestión 
de las adquisiciones.  
    
4,0  
    
2,0  
      3,5        3,2        3,0  
P.12 
Elaborar el plan de 
involucramiento de los 
interesados 
    
3,5  
    
1,0  
      1,5        2,0        2,0  
P.13 
Presentar el informe a la 
dirección del proyecto 
    
2,5  
    
0,5  
      1,0        1,3        1,0  
2.2 Mano de Obra 2.2.1  
Requerimientos de 
perfiles  
Q.1 
Identificar los roles y 
funciones necesarios para el 
proyecto 
Promotoras y 
Coordinador 
    
4,0  
    
2,0  
      2,5        2,8        3,0  
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Q.2 
Presentar informe de 
especificaciones del 
personal a contratar 
del equipo 
técnico     
1,0  
    
0,5  
      2,0        1,2        1,0  
2.2.2  Personal contratado R.1 
Elaborar un modelo de 
contrato del personal 
Promotoras y 
Gerente de 
proyecto 
    
3,0  
    
2,5  
      2,0        2,5        2,0  
2.3 
Maquinaria y 
Equipo   
2.3.1  Alquiler de vehículos 
S.1 
Identificar las 
especificaciones técnicas, 
jurídicas y los plazos 
contractuales 
    
2,5  
    
1,5  
      1,0        1,7        1,0  
S.2 
Elaborar un modelo de 
contrato de alquiler de 
vehículo 
    
1,0  
    
0,5  
      1,0        0,8        1,0  
2.3.2  
Alquiler de equipos 
de cómputo, video 
beam, y sonido 
T.1 
Identificar las 
especificaciones técnicas y 
los plazos contractuales 
    
1,5  
    
0,5  
      1,0        1,0        1,0  
T.2 
Elaborar un modelo de 
contrato de alquiler 
    
1,5  
    
0,5  
      1,0        1,0        1,0  
2.4 Materia Prima 
2.4.1  Muebles y Enceres U.1 
Identificar las necesidades 
de adecuación de la oficina 
para el proyecto 
    
3,0  
    
1,0  
      2,5        2,2        2,0  
2.4.2  Papelería 
V.1 
Identificar las necesidades 
de dotación de elementos 
de oficina  
    
2,0  
    
0,5  
      1,0        1,2        2,0  
V.2 
Elaborar un formato de 
compras 
    
1,5  
    
0,5  
      1,0        1,0        1,0  
3 
Implementación 
de la propuesta 
3.1 
Implementación 
y puesta en 
marcha 
3.1.1  
Aprobación de la 
propuesta 
W.1 
Revisar detalladamente la 
propuesta presentada 
Patrocinador 
del proyecto 
    
5,0  
    
2,0  
      2,5        3,2        3,0  
W.2 
Presentar un informe de 
observaciones  
    
2,0  
    
1,0  
      1,5        1,5        1,0  
W.3 Aprobar la propuesta 
    
1,0  
    
0,5  
      1,5        1,0        1,0  
3.1.2  
Plan de 
implementación 
X.1 
Realizar las adecuaciones 
de la oficina del proyecto 
Gerente, 
Coordinador y 
equipo 
técnico del 
proyecto 
    
4,0  
    
2,0  
      2,5        2,8        3,0  
X.2 
Realizar las compras de 
elementos de oficina 
    
3,0  
    
1,5  
      2,0        2,2        2,0  
X.3 
Contratar el personal 
necesario para el proyecto 
    
7,0  
    
4,0  
      5,0        5,3        5,0  
X.4 
Suscribir los contratos de 
alquiler de vehículos, 
equipos de cómputo, video 
beam, y sonido 
    
4,0  
    
1,0  
      1,5        2,2        2,0  
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X.5 
Desarrollar capacitaciones 
acerca de las técnicas 
adecuadas para el ordeño y 
la manipulación de los 
animales en la alimentación 
  
90,0  
  
60,0  
    85,0      78,3      80,0  
X.6 Realizar asistencia técnica 
  
92,0  
  
75,0  
    87,0      84,7      84,0  
X.7 
Realizar las entregas de 
equipos y herramientas para 
realizar los procesos de 
manera mecanizada 
  
50,0  
  
30,0  
    38,0      39,3      40,0  
X.8 
Realizar seguimiento y 
control a las actividades del 
proyecto 
  
20,0  
  
12,0  
    14,0      15,3      15,0  
X.9 
Realizar el cierre del 
proyecto 
    
6,0  
    
3,0  
      5,0        4,7        4,0  
 
Fuente: (Gray & Larson, Administración de proyectos 4ta Edición)  
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5.2.3.2 Ruta crítica 
 
 
 
ES ID EF
SL SL
LS DUR LF
5,3 C.1 6,3 17,3 G.1 20,2
1,3 1,3 4,0 4,0
6,7 1,0 7,7 21,3 2,8 24,2
0,0 A.1 1,0 1,0 B.1 5,3 7,7 D.1 8,8 8,8 F.1 11,0 11,0 F.2 17,3 20,2 H.1 21,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0
0,0 1,0 1,0 1,0 4,3 5,3 7,7 1,2 8,8 8,8 2,2 11,0 11,0 6,3 17,3 24,2 1,5 25,7
5,3 C.2 7,7 17,3 G.2 19,7 23,3 I.1 24,8
0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3
5,3 2,3 7,7 17,3 2,3 19,7 25,7 1,5 27,2
19,7 H.2 23,3
0,0 0,0
19,7 3,7 23,3
23,3 I.2 24,3 27,2 I.4 32,5
2,8 2,8 0,0 0,0
26,2 1,0 27,2 27,2 5,3 32,5
23,3 I.3 27,2
0,0 0,0
23,3 3,8 27,2
39,3 M.1 40,3
1,0 1,0
40,3 1,0 41,3
42,3 N.1 45,2
0,0 0,0
42,3 2,8 45,2
32,5 J.1 33,5 33,5 J.2 34,3 34,3 K.1 36,2 36,2 L.1 38,3 38,3 L.2 39,3 39,3 M.2 40,8 41,3 M.4 42,3 45,2 O.1 47,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
32,5 1,0 33,5 33,5 0,8 34,3 34,3 1,8 36,2 36,2 2,2 38,3 38,3 1,0 39,3 39,8 1,5 41,3 41,3 1,0 42,3 45,2 2,2 47,3
42,3 N.2 44,3
0,8 0,8
43,2 2,0 45,2
39,3 M.3 41,3
0,0 0,0
39,3 2,0 41,3
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55,0 P.5 57,3
0,8 0,8
55,8 2,3 58,2
55,0 P.6 57,5
0,7 0,7
55,7 2,5 58,2
55,0 P.7 58,2
0,0 0,0
55,0 3,2 58,2
55,0 P.8 57,3 59,5 Q.1 62,3
0,8 0,8 0,0 0,0
55,8 2,3 58,2 59,5 2,8 62,3
47,3 P.1 48,8 48,8 P.2 51,0 51,0 P.3 52,0 52,0 P.4 55,0 58,2 P.13 59,5 62,3 R.1 64,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47,3 1,5 48,8 48,8 2,2 51,0 51,0 1,0 52,0 52,0 3,0 55,0 55,0 P.9 55,8 58,2 1,3 59,5 62,3 2,5 64,8
2,3 2,3 59,5 Q.2 60,7
57,3 0,8 58,2 1,7 1,7
61,2 1,2 62,3
55,0 P.10 57,2
1,0 1,0
56,0 2,2 58,2
55,0 P.11 58,2
0,0 0,0
55,0 3,2 58,2
55,0 P.12 57,0
1,2 1,2
56,2 2,0 58,2
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Fuente: (Gray & Larson, Administración de proyectos 4ta Edición) 
 
 
 
 
 
 
 
64,8 S.1 66,5 66,5 S.2 67,3 73,7 X.1 76,5
0,7 0,7 0,7 0,7 2,5 2,5
65,5 1,7 67,2 67,2 0,8 68,0 76,2 2,8 79,0
64,8 T.1 65,8 1,7 T.2 2,7 73,7 X.2 75,8 157,3 X.6 242,0
1,2 1,2 65,3 65,3 3,2 3,2 0,0 0,0
66,0 1,0 67,0 67,0 1,0 68,0 76,8 2,2 79,0 157,3 84,7 242,0
68,0 W.1 71,2 71,2 W.2 72,7 72,7 W.3 73,7 79,0 X.5 157,3 242,0 X.9 246,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68,0 3,2 71,2 71,2 1,5 72,7 72,7 1,0 73,7 79,0 78,3 157,3 242,0 4,7 246,7
64,8 U.1 67,0 73,7 X.3 79,0 157,3 X.7 196,7
0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 45,3
64,8 2,2 67,0 73,7 5,3 79,0 202,7 39,3 242,0
67,0 V.2 68,0
0,0 0,0
67,0 1,0 68,0
64,8 V.1 66,0 73,7 X.4 75,8
1,0 1,0 3,2 3,2
65,8 1,2 67,0 76,8 2,2 79,0
73,7 X.8 89,0
153,0 153,0
226,7 15,3 242,0
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5.2.3.3 Desarrollo del Cronograma  
 
N
o
m
b
re
 d
e
l 
e
le
m
e
n
to
 
D
e
s
c
ri
p
. 
d
e
l 
tr
a
b
a
jo
 
E
n
tr
e
g
a
b
le
s
 
C
ó
d
. 
a
c
t.
 
T
ie
m
p
o
 e
s
t.
 
(D
ía
s
) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 9 Mes 10 Mes 11 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
D
ia
g
n
ó
s
ti
c
o
 
E
n
tr
e
v
is
ta
s
 
Formato de 
la entrevista 
A.1 1 #                                                                               
Entrevista 
aplicada 
B.1 4 #                                                                               
Informe de 
resultados 
C.1 2 #                                                                               
C.2 3 # #                                                                             
E
n
c
u
e
s
ta
s
 
Formato de 
la encuesta 
D.1 1   #                                                                             
Encuesta 
aplicada 
F.1 2   #                                                                             
F.2 6   # #                                                                           
Informe de 
resultados 
G.1 3     # #                                                                         
G.2 2     # #                                                                         
A
n
á
lis
is
 d
e
 f
u
e
n
te
s
 
s
e
c
u
n
d
a
ri
a
s
 
Análisis de 
los planes 
de 
desarrollo  
H.1 1       #                                                                         
H.2 4       #                                                                         
Análisis del 
diagnóstico 
del sector 
lechero  
I.1 1         #                                                                       
I.2 1         #                                                                       
I.3 3         #                                                                       
I.4 5         # #                                                                     
M
a
tr
iz
 
D
O
F
A
  
Ponderación 
de la Matriz 
DOFA 
J.1 1           #                                                                     
J.2 1           #                                                                     
M
é
to
d
o
 d
e
 l
a
s
 6
M
 
Análisis de 
las 4M y sus 
estrategias 
de solución  
K.1 2           #                                                                     
P
la
n
te
a
m
ie
n
to
 d
e
 
s
o
lu
c
io
n
e
s
 
Matriz 
DOFA 
cruzada con 
las 
estrategias 
seleccionad
as 
L.1 2             #                                                                   
L.2 1             #                                                                   
M.1 1             #                                                                   
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Árbol de 
problemas 
M.2 2             #                                                                   
M.3 2             #                                                                   
M.4 1             #                                                                   
P
ro
p
u
e
s
ta
 
M
é
to
d
o
 
Selección 
de los tipos 
de 
transferenci
a de 
tecnología 
N.1 3               #                                                                 
N.2 2               #                                                                 
Metodología 
para la 
implementa
ción de los 
tipos de 
transferenci
a de 
tecnología 
O.1 2               #                                                                 
Plan para la 
dirección del 
proyecto  
P.1 1               #                                                                 
P.2 2                 #                                                               
P.3 1                 #                                                               
P.4 3                 #                                                               
P.5 3                   #                                                             
P.6 2                   #                                                             
P.7 3                   #                                                             
P.8 2                   #                                                             
P.9 1                   #                                                             
P.1
0 
2                   #                                                             
P.1
1 
3                   #                                                             
P.1
2 
2                   #                                                             
P.1
3 
1                   #                                                             
M
a
n
o
 d
e
 
O
b
ra
 
Requerimie
ntos de 
perfiles  
Q.1 3                   # #                                                           
Q.2 1                     #                                                           
Personal 
contratado 
R.1 2                     #                                                           
M
a
q
u
in
a
ri
a
 y
 
E
q
u
ip
o
  
 
Alquiler de 
vehículos 
S.1 1                     #                                                           
S.2 1                     #                                                           
Alquiler de 
equipos de 
cómputo, 
video beam, 
y sonido 
T.1 1                     #                                                           
T.2 1                     #                                                           
M
a
te
ri
a
 
P
ri
m a
 Muebles y 
Enceres 
U.1 2                     #                                                           
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Papelería 
V.1 2                     #                                                           
V.2 1                     #                                                           
Im
p
le
m
e
n
ta
c
ió
n
 d
e
 l
a
 p
ro
p
u
e
s
ta
 
Im
p
le
m
e
n
ta
c
ió
n
 y
 p
u
e
s
ta
 e
n
 m
a
rc
h
a
 Aprobación 
de la 
propuesta 
W.1 3                       #                                                         
W.2 1                       #                                                         
W.3 1                       #                                                         
Plan de 
implementa
ción 
X.1 3                       #                                                         
X.2 2                       #                                                         
X.3 5                       #                                                         
X.4 2                       #                                                         
X.5 80                       # # # # # # # # # # # # # # #                             
X.6 84                                                   # # # # # # # # # # # # # # # 
X.7 40                                                                               # 
X.8 15                                                                           # 
X.9 4                                                                                 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Plan de gestión de costos  
 
5.2.4.1 Estimaciones de costos 
 
A continuación, se presenta la estimación del costo esperado por cada paquete de trabajo, con el fin de disminuir el 
grado de incertidumbre, para lo cual se usó la distribución triangular. cE = (cO + cM + cP) / 3, basadas en tres valores 
dentro del rango de las tres estimaciones. (Project Management Institute, Inc., 2017). 
 
Entregables 
Cantidad 
total 
Desc  Pes. (cP)   Opt. (cO)   Más prob. (cM)  
 Costo 
Esperado. (cE)  
DIAGNÓSTICO 
Entrevistas            $           884.300  
Desplazamientos 6  Número   $        312.000   $        275.000   $        280.000   $           289.000  
Papelería 1  Global   $          23.000   $          18.000   $          21.000   $             20.667  
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Costo de personal 6  Día   $        560.000   $        530.000   $        543.000   $           544.333  
Equipos de cómputo y grabadora de sonido 1  Global   $          32.000   $          28.500   $          30.400   $             30.300  
Encuestas            $        1.613.733  
Desplazamientos 6  Número   $        300.000   $        275.000   $        287.000   $           287.333  
Papelería 1  Global   $          40.000   $          37.500   $          38.000   $             38.500  
Costo de personal 14  Día   $     1.300.000   $     1.240.000   $     1.262.000   $        1.267.333  
Equipos de cómputo  1  Global   $          22.000   $          19.500   $          20.200   $             20.567  
Análisis de fuentes secundarias            $        1.085.500  
Costo de personal 12  Día   $     1.100.000   $     1.020.000   $     1.090.000   $        1.070.000  
Equipos de cómputo  1  Global   $          18.000   $          14.000   $          14.500   $             15.500  
Matriz DOFA             $           195.567  
Costo de personal 2  Día   $        185.000   $        175.000   $        182.000   $           180.667  
Equipos de cómputo  1  Global   $          17.000   $          13.000   $          14.700   $             14.900  
Método de las 6M            $           196.067  
Costo de personal 2  Día   $        190.000   $        170.000   $        182.000   $           180.667  
Equipos de cómputo  1  Global   $          18.000   $          13.000   $          15.200   $             15.400  
Planteamiento de soluciones            $           713.167  
Costo de personal 6  Día   $        570.000   $        523.000   $        545.000   $           546.000  
Equipos de cómputo  1  Global   $          16.000   $          14.500   $          15.000   $             15.167  
Desplazamientos 3  Número   $        150.000   $        138.000   $        146.000   $           144.667  
Papelería 1  Global   $            7.800   $            7.200   $            7.000   $               7.333  
PROPUESTA 
Método            $        1.646.367  
Costo de personal 16  Día   $     1.500.000   $     1.380.000   $     1.445.000   $        1.441.667  
Equipos de cómputo  1  Global   $          15.000   $          11.000   $          12.100   $             12.700  
Desplazamientos 4  Número   $        195.000   $        190.000   $        191.000   $           192.000  
Mano de Obra            $           605.233  
Costo de personal 5  Día   $        470.000   $        430.000   $        455.000   $           451.667  
Equipos de cómputo  1  Global   $          10.000   $            7.500   $            8.200   $               8.567  
Desplazamientos 3  Número   $        150.000   $        140.000   $        145.000   $           145.000  
Maquinaria y Equipo              $             99.733  
Costo de personal 1  Día   $          97.000   $          85.000   $          92.000   $             91.333  
Equipos de cómputo  1  Global   $            9.000   $            8.700   $            7.500   $               8.400  
Materia Prima            $           190.700  
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Costo de personal 2  Día   $        190.000   $        177.000   $        182.000   $           183.000  
Equipos de cómputo  1  Global   $            8.000   $            7.300   $            7.800   $               7.700  
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Implementación y puesta en marcha            $    153.204.667  
Gerente del proyecto 6,23  Mes   $   32.000.000   $   29.800.000   $   31.560.000   $      31.120.000  
Coordinador del proyecto 6,23  Mes   $   29.000.000   $   28.700.000   $   29.670.000   $      29.123.333  
Técnico administrativo 6,23  Mes   $   10.500.000   $     9.100.000   $     9.910.000   $        9.836.667  
Zootecnistas o Médicos Veterinarios 6,23  Mes   $   23.000.000   $   20.500.000   $   21.900.000   $      21.800.000  
Técnicos en Producción Pecuaria o en 
Administración Agropecuaria 
2  Mes   $     3.500.000   $     3.100.000   $     3.220.000   $        3.273.333  
Equipos de cómputo, video beam, y sonido 6,23  Mes   $     3.800.000   $     3.670.000   $     3.750.000   $        3.740.000  
Manuales de capacitación 320  unidad   $     9.800.000   $     9.300.000   $     9.559.000   $        9.553.000  
Elementos de papelería 320  Global   $     2.000.000   $     1.895.000   $     1.900.000   $        1.931.667  
Alquiler de vehículos 6,23  Mes   $   44.000.000   $   42.100.000   $   42.380.000   $      42.826.667  
Kits de ordeño            $ 1.863.146.667  
Cantina en acero inoxidable con tapa 
caucho capacidad de 40 lts 
320 Unidad  $ 110.000.000   $ 100.000.000   $ 102.000.000   $    104.000.000  
Varilla medidora de leche 320 Unidad   $     2.400.000   $     2.200.000   $     2.330.000   $        2.310.000  
Filtro de aluminio 320 Unidad   $   11.500.000   $   11.050.000   $   11.330.000   $      11.293.333  
Balde de aluminio capacidad 11 lts 320 Unidad  $   28.000.000   $   26.000.000   $   27.430.000   $      27.143.333  
Alcoholímetro neurex en acero inoxidable 320 rollo  $ 190.000.000   $ 185.000.000   $ 187.900.000   $    187.633.333  
Termolactodensimetro 320 unidad  $   34.000.000   $   32.000.000   $   32.900.000   $      32.966.667  
Detergente desengrasante galón por 20 lt 320 Unidad  $ 160.000.000   $ 140.000.000   $ 158.000.000   $    152.666.667  
Desinfectante clorado galón por 20 lt 320 
Galón x 20 
lts 
 $ 230.000.000   $ 205.000.000   $ 211.000.000   $    215.333.333  
Alcohol galón por 20 lt  320 
Galón x 20 
lts 
 $   47.000.000   $   41.000.000   $   43.100.000   $      43.700.000  
Kit detección de mastitis  320 Kilogramo  $ 110.000.000   $ 100.000.000   $ 105.000.000   $    105.000.000  
Kit de elementos de protección personal y 
de higiene 
320 Kit   $   62.000.000   $   57.000.000   $   60.000.000   $      59.666.667  
Endectoparasiticida a base de doramectina 
1% - Frasco por 250 ml. 
320 kit   $   23.000.000   $   19.800.000   $   21.500.000   $      21.433.333  
Máquina de ordeño mecánica portátil  320 Unidad  $ 940.000.000   $ 860.000.000   $ 900.000.000   $    900.000.000  
Medicamentos Veterinarios            $      95.673.333  
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Albendazol 20% inyectable - Frasco por 250 
ml. 
320 Unidad  $   15.500.000   $   13.500.000   $   14.500.000   $      14.500.000  
Antidiarreico (amprolio 20%) - Sobre por 
25gr. 
320 Unidad  $     2.400.000   $     2.200.000   $     2.250.000   $        2.283.333  
Oxitetraciclina 20% - Frasco por 250 ml. 320 Unidad  $   15.000.000   $   12.900.000   $   13.600.000   $      13.833.333  
Multivitaminico inyectable - Frasco por 500 
ml. 
320 Unidad  $   27.000.000   $   23.000.000   $   25.500.000   $      25.166.667  
Suspensión intramamaria para el 
tratamiento de la mastitis en periodo de 
lactancia - Jeringa 10 ml. 
320 Unidad  $     3.500.000   $     3.000.000   $     3.200.000   $        3.233.333  
Neguvón polvo - Sobre por 15 gr. 320 Unidad  $     1.000.000   $     9.300.000   $     9.650.000   $        6.650.000  
Cipermetrina - Frasco por 200 ml.  320 Unidad  $   27.000.000   $   24.000.000   $   25.650.000   $      25.550.000  
Lepecid - Frasco por 375 ml. 320 Unidad  $     4.500.000   $     4.400.000   $     4.470.000   $        4.456.667  
TOTAL COSTO ESPERADO  $                            2.119.059.467  
 
Fuente: (Gray & Larson, Administración de proyectos 4ta Edición) 
 
5.2.4.2 Presupuesto 
 
De acuerdo con la estimación de costos realizada anteriormente se presenta el presupuesto para el proyecto, el cual 
incluye los costos de sostenimiento para un año: 
 
Entregables Descripción 
Cant. 
individual 
Cantidad 
total 
Valor Unitario Total 
DIAGNÓSTICO 
Entrevistas  $                884.300  
Desplazamientos  Número  1 6  $        48.167   $                289.000  
Papelería  Global  1 1  $        20.667   $                  20.667  
Costo de personal  Día  2 6  $        45.361   $                544.333  
Equipos de cómputo y grabadora de sonido  Global  1 1  $        30.300   $                  30.300  
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Encuestas  $             1.613.733  
Desplazamientos  Número  1 6  $        47.889   $                287.333  
Papelería  Global  1 1  $        38.500   $                  38.500  
Costo de personal  Día  2 14  $        45.262   $             1.267.333  
Equipos de cómputo   Global  1 1  $        20.567   $                  20.567  
Análisis de fuentes secundarias  $             1.085.500  
Costo de personal  Día  2 12  $        44.583   $             1.070.000  
Equipos de cómputo   Global  1 1  $        15.500   $                  15.500  
Matriz DOFA   $                195.567  
Costo de personal  Día  2 2  $        45.167   $                180.667  
Equipos de cómputo   Global  1 1  $        14.900   $                  14.900  
Método de las 6M  $                196.067  
Costo de personal  Día  2 2  $        45.167   $                180.667  
Equipos de cómputo   Global  1 1  $        15.400   $                  15.400  
Planteamiento de soluciones  $                713.167  
Costo de personal  Día  2 6  $        45.500   $                546.000  
Equipos de cómputo   Global  1 1  $        15.167   $                  15.167  
Desplazamientos  Número  1 3  $        48.222   $                144.667  
Papelería  Global  1 1  $          7.333   $                    7.333  
TOTAL DIAGNÓSTICO  $             4.688.333  
PROPUESTA 
Método  $             1.646.367  
Costo de personal  Día  2 16  $        45.052   $             1.441.667  
Equipos de cómputo   Global  1 1  $        12.700   $                  12.700  
Desplazamientos  Número  1 4  $        48.000   $                192.000  
Mano de Obra  $                605.233  
Costo de personal  Día  2 5  $        45.167   $                451.667  
Equipos de cómputo   Global  1 1  $          8.567   $                    8.567  
Desplazamientos  Número  1 3  $        48.333   $                145.000  
Maquinaria y Equipo    $                  99.733  
Costo de personal  Día  2 1  $        45.667   $                  91.333  
Equipos de cómputo   Global  1 1  $          8.400   $                    8.400  
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Materia Prima  $                190.700  
Costo de personal  Día  2 2  $        45.750   $                183.000  
Equipos de cómputo   Global  1 1  $          7.700   $                    7.700  
TOTAL PROPUESTA  $             2.542.033  
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Implementación y puesta en marcha  $         153.204.667  
Gerente del proyecto  Mes  1 6,23  $   4.995.185   $           31.120.000  
Coordinador del proyecto  Mes  1 6,23  $   4.674.692   $           29.123.333  
Técnico administrativo  Mes  1 6,23  $   1.578.919   $             9.836.667  
Zootecnistas o Médicos Veterinarios  Mes  3 6,23  $   1.166.399   $           21.800.000  
Técnicos en Producción Pecuaria o en Administración 
Agropecuaria 
 Mes  3 2  $      545.556   $             3.273.333  
Equipos de cómputo, video beam, y sonido  Global  1 6,23  $      600.321   $             3.740.000  
Manuales de capacitación  unidad  1 320  $        29.853   $             9.553.000  
Elementos de papelería  Global  1 6,23  $      310.059   $             1.931.667  
Alquiler de vehículos  Mes  3 6,23  $   2.291.421   $           42.826.667  
Kits de ordeño  $      1.863.146.667  
Cantina en acero inoxidable con tapa caucho capacidad 
de 40 lts 
Unidad 2 320  $      162.500   $         104.000.000  
Varilla medidora de leche Unidad  1 320  $          7.219   $             2.310.000  
Filtro de aluminio Unidad  1 320  $        35.292   $           11.293.333  
Balde de aluminio capacidad 11 lts Unidad 1 320  $        84.823   $           27.143.333  
Alcoholímetro neurex en acero inoxidable rollo 1 320  $      586.354   $         187.633.333  
Termolactodensimetro unidad 1 320  $      103.021   $           32.966.667  
Detergente desengrasante galón por 20 lt Unidad 1 320  $      477.083   $         152.666.667  
Desinfectante clorado galón por 20 lt Galón x 20 lts 1 320  $      672.917   $         215.333.333  
Alcohol galón por 20 lt  Galón x 20 lts 1 320  $      136.563   $           43.700.000  
Kit detección de mastitis  Kilogramo 1 320  $      328.125   $         105.000.000  
Kit de elementos de protección personal y de higiene  Kit  1 320  $      186.458   $           59.666.667  
Endectoparasiticida a base de doramectina 1% - Frasco 
por 250 ml. 
kit  1 320  $        66.979   $           21.433.333  
Máquina de ordeño mecánica portátil  Unidad 1 320  $   2.812.500   $         900.000.000  
Medicamentos Veterinarios  $           95.673.333  
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Albendazol 20% inyectable - Frasco por 250 ml. Unidad 2 320  $        22.656   $           14.500.000  
Antidiarreico (amprolio 20%) - Sobre por 25gr. Unidad 4 320  $          1.784   $             2.283.333  
Oxitetraciclina 20% - Frasco por 250 ml. Unidad 2 320  $        21.615   $           13.833.333  
Multivitaminico inyectable - Frasco por 500 ml. Unidad 2 320  $        39.323   $           25.166.667  
Suspensión intramamaria para el tratamiento de la 
mastitis en periodo de lactancia - Jeringa 10 ml. 
Unidad 2 320  $          5.052   $             3.233.333  
Neguvón polvo - Sobre por 15 gr. Unidad 2 320  $        10.391   $             6.650.000  
Cipermetrina - Frasco por 200 ml.  Unidad 1 320  $        79.844   $           25.550.000  
Lepecid - Frasco por 375 ml. Unidad 1 320  $        13.927   $             4.456.667  
TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  $      2.112.024.667  
SUBTOTAL DEL PROYECTO  $      2.119.255.033  
SOSTENIMIENTO AÑO 1 
Zootecnistas o Médicos Veterinarios  Mes  6 12  $   3.500.000   $         252.000.000  
Equipos de cómputo   Mes  6 12  $        12.000   $                864.000  
Desplazamientos  Mes  6 12  $        48.000   $             3.456.000  
Respaldo y soporte de garantía de máquinas de ordeño  Global  1 1  $   5.000.000   $             5.000.000  
Mantenimiento de equipos  Global  1 1  $   3.000.000   $             3.000.000  
TOTAL SOSTENIMIENTO AÑO 1  $         264.320.000  
VALOR TOTAL PROYECTO  $      2.383.575.033  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Plan de gestión de calidad  
 
Fase del 
proceso 
Producto Control de calidad 
Herramientas de 
control de 
calidad 
Requerimientos de Aceptación Responsable 
Intervalo de 
evaluación 
Capacitación y 
Asistencia 
Técnica 
Personal directivo 
% de cumplimiento 
de metas de acuerdo 
con el cronograma 
Evaluaciones 
individuales y de 
equipo 
 
Habilidades 
1 informe de seguimiento y control 
con soportes (registro fotográfico) Patrocinador 
Quincenal 
4 actas de reunión  Mensual 
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interpersonales 
 
Capacitaciones 
 
Reuniones 
 
Reconocimientos y 
recompensas 
Formatos de ejecución aprobados Al inicio 
Personal profesional 
% de avance de 
actividades 
realizadas 
1 informe de actividades (registro 
fotográfico) 
Coordinador y 
Gerente del 
proyecto 
Mensual 
320 Formatos de caracterización de 
beneficiarios y predios, y formatos 
de asistencia técnica debidamente 
diligenciados y firmados 
Mensual 
Personal técnico 
% de avance de 
actividades 
realizadas 
1 informe de actividades (registro 
fotográfico) 
Coordinador del 
proyecto 
Mensual 
Equipos de computo 
100% de 
cumplimiento de 
requerimientos 
Listas de chequeo 
y verificación 
 
Registro de fallas 
de funcionamiento 
Procesador Intel Core I5 o similar; 
DDR >= 500 GB; Memoria RAM >4 
GB; puertos USB y HDMI, Unidad 
de CDROM, Paquete ofimático y 
sistema operativo con licencia 
vigente 
Coordinador del 
proyecto 
Mensual 
Video beam 
100% de 
cumplimiento de 
requerimientos 
Listas de chequeo 
y verificación 
 
 
Registro de fallas 
de funcionamiento 
Proyector XGA, brillo en color 3.600 
lúmenes, brillo en blanco 3.600 
lúmenes, conectividad digital HDMI, 
lámpara de larga duración hasta de 
10.000 horas, USB 3 en 1, tamaño 
de la pantalla de hasta 300 
pulgadas, fácil de utilizar e instalar 
Coordinador del 
proyecto 
Quincenal 
Equipo de Sonido 
100% de 
cumplimiento de 
requerimientos 
Listas de chequeo 
y verificación 
 
 
Registro de fallas 
de funcionamiento 
Cabina activa + cabina Auxiliar, 
reproductor Mp3, puertos USB y 
SD, bluetooth, control de volumen, 
entrada para micrófono, control de 
volumen de micrófono, parlantes 
principales de 10”, potencia: 
1000W, alimentación a 110V AC, 2 
micrófonos incluidos 
Coordinador del 
proyecto 
Mensual 
Manuales de capacitación 
100% aprobación de 
contenido y 
características de 
diagramación e 
impresión 
Listas de chequeo 
y verificación 
A dos tiras en papel Bond 21 con 
solapas en papel propalcote de 25 
páginas, full color, contenido 
didáctico, gráfico y entendible 
aprobado por la dirección del 
proyecto 
Coordinador y 
Gerente del 
proyecto 
Al inicio 
Elementos de papelería 
100% cumplimiento 
de requerimientos 
de aceptación 
Listas de chequeo 
y verificación 
Papel bond blanco tamaño carta x 
500 hojas, esferos, tinta para 
original para la impresora, cocedora 
Coordinador del 
proyecto 
Mensual 
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de documentos, perforadora de 
documentos de 2 y 3 huecos, 
sacaganchos, post it 
Alquiler de vehículos 
100% de 
cumplimiento de 
requerimientos de 
aceptación y 
certificación de 
revisión técnica 
Listas de chequeo 
y verificación 
 
 
Registro de fallas 
de funcionamiento 
Cilindraje >= 2000 cc, SOAT y 
póliza contra todo riesgo vigentes, 
modelo >= a 2015 
Gerente del 
proyecto 
Mensual 
Dotación de Kits 
de ordeño 
Cantina en acero inoxidable 
con tapa caucho capacidad 
de 40 lts 
100% de 
cumplimiento de 
requerimientos de 
aceptación  
Listas de chequeo 
y verificación 
>= 40 lts en acero inoxidable 
Coordinador y 
profesionales 
del proyecto 
Al inicio 
Varilla medidora de leche 
Capacidad de >=100 ml y contenido 
1 unidad de embalaje 
Filtro de aluminio 
>= en largo 37, 3 cm, ancho 29, 3 
cm, alto 20, 8 cm 
Balde de aluminio capacidad 
11 lts 
Capacidad >= 11 lts material 
aluminio incluida la manija, Alta 
resistencia a los impactos 
Alcoholímetro neurex en 
acero inoxidable 
Acero inoxidable y de fácil uso 
Termolactodensimetro 
>=1.015 - 1.040: 0.001 g/mL, 
T=20°C, Termómetro 0 – 40 oc, 
Longitud 290 x 22 mm 
Detergente desengrasante 
galón por 20 lt 
>= 20 lts 
Desinfectante clorado galón 
por 20 lt 
>= 20 lts 
Alcohol galón por 20 lt  >= 20 lts 
Kit detección de mastitis  
24 pruebas, tiempo de reacción de 
45 minutos, incluye tabla de colores 
o lector digital. 
Kit de elementos de 
protección personal y de 
higiene  
Guantes, uniforme desechable, 
botas de caucho blancas, delantal 
plástico, gorros y tapabocas 
Endectoparasiticida a base 
de doramectina 1% - Frasco 
por 250 ml. 
Frasco por >=250 ml 
Máquina de ordeño 
mecánica portátil  
Acero inoxidable, capacidad >=25 
lts 
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Dotación de 
Medicamentos 
Veterinarios 
Albendazol 20% inyectable - 
Frasco por 250 ml. 
100% de 
cumplimiento de 
requerimientos de 
aceptación  
Listas de chequeo 
y verificación 
Frasco por >=250 ml 
Coordinador y 
profesionales 
del proyecto 
Al inicio 
Antidiarreico (amprolio 20%) 
- Sobre por 25 gr. 
Sobre por >=25 gr. 
Oxitetraciclina 20% - Frasco 
por 250 ml. 
Frasco por >=250 ml 
Multivitaminico inyectable - 
Frasco por 500 ml. 
Frasco por >=500 ml 
Suspensión intramamaria 
para el tratamiento de la 
mastitis en periodo de 
lactancia - Jeringa 10 ml. 
Jeringa >=10 m 
Neguvón polvo - Sobre por 
15 gr. 
Sobre por >=15 gr 
Cipermetrina - Frasco por 
200 ml.  
Frasco por >=200 ml 
Lepecid - Frasco por 375 ml. Frasco por >=375 ml 
 
Fuente: (Project Management Docs), (Project Management Institute, Inc., 2017) 
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 Plan de gestión de recursos  
 
 
 
Gráfico 18: Estructura de desglose de recursos 
 
Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017) 
 
5.2.6.1 Estimación de recursos 
 
Categoría del 
Recurso 
Tipo de Recurso Nivel Unidad Cantidad 
Tiempo en 
Meses 
Mano de Obra 
Gerente del proyecto 1 Número 1 
6,23 
Coordinador del proyecto 1 Número 1 
Zootecnistas o Médicos 
Veterinarios 
2 Número 3 
Técnicos en Producción 
Pecuaria o en 
Administración 
Agropecuaria 
3 Número 3 
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Técnico administrativo 3 Número 1 
Maquinaria y 
Equipo 
Elementos de papelería 2 Global 1 
6,23 
Equipos de computo 1 Mes 4 
Alquiler de vehículos 1 Mes 3 
Video beam 2 Mes 3 
Equipo de Sonido 3 Mes 3 
Materia Prima 
Muebles y enceres 1 Global 1 6,23 
Manuales de capacitación 2 Número 320 1 
Cantina en acero inoxidable 
con tapa caucho capacidad 
de 40 lts 
1 Número 640 1 
Varilla medidora de leche 1 Número 320 1 
Filtro de aluminio 1 Número 320 1 
Balde de aluminio 
capacidad 11 lts 
1 Número 320 1 
Alcoholímetro neurex en 
acero inoxidable 
1 Número 320 1 
Termolactodensimetro 1 Número 320 1 
Detergente desengrasante 
galón por 20 lt 
1 Número 320 1 
Desinfectante clorado galón 
por 20 lt 
1 Número 320 1 
Alcohol galón por 20 lt  1 Número 320 1 
Kit detección de mastitis  1 Número 320 1 
Kit de elementos de 
protección personal y de 
higiene  
1 Número 320 1 
Endectoparasiticida a base 
de doramectina 1% - Frasco 
por 250 ml. 
1 Número 320 1 
Máquina de ordeño 
mecánica portátil  
1 Número 320 1 
Albendazol 20% inyectable - 
Frasco por 250 ml. 
1 Número 640 1 
Antidiarreico (amprolio 20%) 
- Sobre por 25gr. 
1 Número 1280 1 
Oxitetraciclina 20% - Frasco 
por 250 ml. 
1 Número 640 1 
Multivitaminico inyectable - 
Frasco por 500 ml. 
1 Número 640 1 
Suspensión intramamaria 
para el tratamiento de la 
mastitis en periodo de 
lactancia - Jeringa 10 ml. 
1 Número 640 1 
Neguvón polvo - Sobre por 
15 gr. 
1 Número 640 1 
Cipermetrina - Frasco por 
200 ml.  
1 Número 320 1 
Lepecid - Frasco por 375 
ml. 
1 Número 320 1 
 
Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017) 
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 Plan de gestión de comunicaciones  
 
Tipo de 
comunicación 
Objetivo de la 
comunicación 
Medio Frecuencia Audiencia Propietario Entregable Formato 
 
Reunión inicial 
Se realizará la 
presentación de 
todos los miembros 
del equipo del 
proyecto y sus 
funciones dentro 
del mismo 
Presencial Al inicio 
Patrocinador, 
Gerente, 
Coordinador, 
personal 
profesional y 
técnico del 
proyecto 
Patrocinador 
Acta de 
reunión y 
planillas de 
asistencia 
Registro fotográfico y 
acta original en físico y 
magnético en el archivo 
del proyecto 
Reunión de 
socialización 
del proyecto 
Informar a los 
beneficiarios el 
alcance y los 
componentes del 
proyecto 
Presencial  Al inicio 
Gerente, 
Coordinador, 
personal 
profesional y 
técnico del 
proyecto y 
Stakeholders 
Gerente de 
proyecto 
Acta de 
socialización 
del proyecto y 
planillas de 
asistencia 
Registro fotográfico y 
acta original en físico y 
magnético en el archivo 
del proyecto 
Reuniones de 
personal 
Revisiones 
periódicas de 
avance del 
proyecto 
Presencial y/o 
videoconferencia 
Quincenal 
Gerente, 
Coordinador, 
personal 
profesional y 
técnico del 
proyecto 
Gerente de 
proyecto 
Acta de la 
reunión, 
planillas de 
asistencia y 
Cronograma  
Registro fotográfico y 
acta original en físico y 
magnético en el archivo 
del proyecto 
Reuniones del 
equipo técnico 
Presentar 
solicitudes y/o 
modificaciones de 
las actividades y 
problemas 
presentados al 
coordinador del 
proyecto 
Presencial Semanal 
Personal 
profesional y 
técnico del 
proyecto 
Coordinador 
Acta de 
reunión y 
planillas de 
asistencia 
Registro fotográfico y 
acta original en físico y 
magnético en el archivo 
del proyecto 
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Reuniones de 
seguimiento y 
control 
Informar al 
patrocinador 
acerca del estado 
del proyecto  
Presencial y/o 
videoconferencia 
Quincenal 
Gerente, 
Coordinador, 
personal 
profesional y 
técnico del 
proyecto 
Gerente de 
proyecto 
Matriz de 
seguimiento y 
control, 
planillas de 
asistencia y 
Cronograma  
Registro fotográfico y 
acta original en físico y 
magnético en el archivo 
del proyecto 
Informes de 
avance del 
proyecto 
Informe de avance 
de las actividades, 
costos y problemas 
del proyecto 
Físico / Correo 
electrónico 
Mensual 
Patrocinador, 
Gerente, 
Coordinador, 
personal 
profesional y 
técnico del 
proyecto 
Gerente y 
coordinador  
Informe de 
estado del 
proyecto y 
Cronograma  
Documento de avance 
en original, registro 
fotográfico en medio 
magnético, formatos de 
asistencia técnica y 
caracterización, 
planillas de 
capacitación y entregas 
debidamente 
diligenciadas 
 
Fuente: (Project Management Docs), Communications Management Plan Template 
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 Plan de gestión de riesgos  
 
5.2.8.1 Matriz de identificación de riesgos 
 
Actor 
Riesgo tecnológico, de 
planeación o diseño 
Riesgo operacional 
Riesgo de 
Suministro 
Riesgo de demanda Riesgo de inflación 
Patrocinador del 
proyecto 
 
Israel Castiblanco  
R/L Asociación el 
Diamante 
No financiación del 
proyecto por parte de la 
Asociación el Diamante. 
No financiación del 
proyecto por parte de 
la Asociación el 
Diamante. 
      
Personal del 
proyecto 
 
Gerente del proyecto 
  
Que algún productor 
venda el predio 
durante la ejecución. 
 
Que algún productor 
cambie a otro tipo de 
producción pecuaria o 
agrícola. 
  
Que algún productor 
venda el predio 
durante la ejecución. 
 
Que algún productor 
cambie a otro tipo de 
producción pecuaria 
o agrícola. 
  
Personal del 
proyecto 
 
Coordinador del 
proyecto 
Dificultad de acceso a los 
predios por parte del 
personal contratado, 
debido al mal estado de 
las vías 
Dificultad de acceso a 
los predios por parte 
del personal 
contratado, debido al 
mal estado de las 
vías 
 
Que algún productor 
cambie a otro tipo de 
producción pecuaria o 
agrícola. 
  
Que algún productor 
cambie a otro tipo de 
producción pecuaria 
o agrícola. 
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Personal del 
proyecto 
 
Personal profesional y 
técnico 
  
Incumplimiento de las 
actividades 
contratadas 
  
Resistencia al 
proceso de 
capacitación por 
parte de los 
beneficiarios. 
  
Entidades 
gubernamentales 
 
Municipios de 
Aguazul, Chámeza, 
Tauramena, Maní, 
Nunchía y Trinidad. 
  
Que el contrato se 
quede sin supervisión 
por parte de los 
municipios 
      
Vendedor 
 
Proveedores 
    
Incumplimiento en las 
entregas 
programadas 
 
Productos 
defectuosos y 
medicamentos 
vencidos 
  
Incremento en los 
precios de los 
productos 
Contratista 
 
Empresas de alquiler 
de vehículos, equipos 
de cómputo, video y 
sonido 
Incumplimiento en la 
entrega de los vehículos 
con la calidad solicitada. 
  
Incumplimiento en la 
entrega de los 
vehículos con la 
calidad solicitada. 
    
 
Fuente: (Gatti, 2013) 
 
5.2.8.2 Análisis cualitativo de los riesgos 
 
A continuación, se presenta el análisis de los diferentes riesgos identificados y asignados al proyecto, en el cual se 
evidencia su probabilidad de ocurrencia y su impacto para el desarrollo del proyecto: 
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Gráfico 19: Mapa de riesgos 
Fuente: (Zapata Quimbayo, 2016) 
 
Riesgo 
Evaluación de los riesgos 
Clasificación del riesgo Resultado Probabilidad 
de ocurrencia 
Impacto 
No financiación del proyecto por parte de la 
Asociación el Diamante. 
Baja Alto 
Riesgo operacional Mitigable 
Riesgo tecnológico, de 
planeación o diseño 
Asegurable 
Que algún productor venda el predio durante la 
ejecución. 
Baja Moderado 
Riesgo operacional  Mitigable 
Riesgo de demanda Inmunizable 
Dificultad de acceso a los predios por parte del 
personal contratado, debido al mal estado de las 
vías 
Media Alto 
Riesgo operacional  Mitigable 
Riesgo tecnológico, de 
planeación o diseño 
Asegurable 
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Resistencia al proceso de capacitación por parte de 
los beneficiarios. 
Baja Moderado Riesgo de demanda Inmunizable 
Que algún productor cambie a otro tipo de 
producción pecuaria o agrícola. 
Baja Moderado 
Riesgo operacional  Mitigable 
Riesgo de demanda Inmunizable 
Incumplimiento de las actividades contratadas Baja Moderado Riesgo operacional Mitigable 
Que el contrato se quede sin supervisión por parte 
de los municipios 
Baja Moderado Riesgo operacional Mitigable 
Incumplimiento en las entregas programadas 
Baja Moderado Riesgo de Suministro Inmunizable 
Productos defectuosos y medicamentos vencidos 
Incremento en los precios de los productos Baja Alto Riesgo de inflación Inmunizable 
Incumplimiento en la entrega de los vehículos con 
la calidad solicitada. 
Media Alto 
Riesgo de Suministro Inmunizable 
Riesgo tecnológico, de 
planeación o diseño 
Asegurable 
 
Fuente: (Zapata Quimbayo, 2016) 
 
5.2.8.3  Planificación de respuesta a los riesgos 
 
Riesgo Responsable 
Clasificación del 
riesgo 
Probabilidad 
de ocurrencia 
Impacto Mitigación del riesgo 
No financiación del proyecto 
por parte de la Asociación el 
Diamante. 
Patrocinador 
del proyecto 
Riesgo operacional 
Baja Alto 
Realizar ajustes a la propuesta y volver 
a presentar al patrocinador.  
Riesgo tecnológico, de 
planeación o diseño 
Cláusula de responsabilidad por 
defecto en el contrato. 
Que algún productor venda el 
predio durante la ejecución. 
Gerente del 
proyecto 
Riesgo operacional  
 
Riesgo de demanda 
Baja Moderado 
Informar al municipio y solicitar cambio 
por un nuevo beneficiario que cumpla 
con todos los requisitos exigidos, 
soportado con acta de visita y registro 
fotográfico  
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Dificultad de acceso a los 
predios por parte del personal 
contratado, debido al mal 
estado de las vías 
Coordinador 
del proyecto 
Riesgo operacional  
Media Alto 
Ajustes al cronograma y nivelación de 
recursos.  
Riesgo tecnológico, de 
planeación o diseño 
Uso de vehículos de cilindraje alto. 
Protocolos de seguridad para el 
transporte.  
Cláusula de responsabilidad por 
defecto en el contrato. 
Resistencia al proceso de 
capacitación por parte de los 
beneficiarios. 
Coordinador y 
equipo técnico 
del proyecto 
Riesgo de demanda Baja Moderado 
Convocatoria masiva. 
Capacitaciones interactivas con 
herramientas didácticas. 
Concertar el sitio en cercanías a los 
predios de los beneficiarios. 
Que algún productor cambie a 
otro tipo de producción 
pecuaria o agrícola. 
Gerente y 
coordinador 
del proyecto 
Riesgo operacional  
 
Riesgo de demanda 
Baja Moderado 
Informar al municipio y solicitar cambio 
por un nuevo beneficiario que cumpla 
con todos los requisitos exigidos, 
soportado con acta de visita y registro 
fotográfico  
Incumplimiento de las 
actividades contratadas 
Personal 
profesional y 
técnico 
Riesgo operacional Baja Moderado 
Cláusula de incumplimiento en el 
contrato 
Pólizas de cumplimiento 
Que el contrato se quede sin 
supervisión por parte de los 
municipios 
Municipios de 
Aguazul, 
Chámeza, 
Tauramena, 
Maní, 
Nunchía y 
Trinidad. 
Riesgo operacional Baja Moderado 
Solicitar por escrito la asignación de 
supervisor 
Presentar informe de actividades con 
todos los soportes (registros 
fotográficos, planillas y formatos 
debidamente diligenciados) 
Incumplimiento en las entregas 
programadas 
Proveedores 
Riesgo de Suministro Baja Moderado 
Ajustes al cronograma 
Productos defectuosos y 
medicamentos vencidos 
Verificación de los productos al ingreso 
a bodega 
Incremento en los precios de 
los productos 
Riesgo de inflación Baja Alto 
Establecer pre - ajustes de inflación 
acordada 
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Incumplimiento en la entrega 
de los vehículos con la calidad 
solicitada. 
Empresas de 
alquiler de 
vehículos, 
equipos de 
cómputo, 
video y sonido 
Riesgo de Suministro 
 
Riesgo tecnológico, de 
planeación o diseño 
Media Alto Pólizas de cumplimiento 
 
 Plan de gestión de adquisiciones  
 
Nombre del 
elemento 
Descrip. del 
trabajo 
Producto requerido Estándares de aceptación Responsable 
Proveedor o 
contratista 
Tipo de 
contrato 
Periodicidad de 
pago 
Diagnóstico 
Entrevistas 
Desplazamientos 
Tiquete de empresas de transporte 
público 
Promotoras del 
proyecto 
Empresa 
Coocatrans 
Tiquete  En sitio 
Papelería 
Papel bond blanco tamaño carta x 
500 hojas, esferos, tinta para original 
para la impresora, cocedora de 
documentos 
Ofiexpress 
Compra 
directa 
Contra entrega 
Costo de personal N/A 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Quincenal 
Equipos de cómputo y 
grabadora de sonido 
Procesador Intel Core I5 o similar; 
DDR >= 500 GB; Memoria RAM >4 
GB; puertos USB y HDMI, Unidad de 
CDROM, Paquete ofimático y sistema 
operativo con licencia vigente. 
 
Grabación de mp3, Parlante de 300 
mW integrado, Almacenamiento 
integrado de 4 GB 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Contra entrega 
Encuestas 
Desplazamientos 
Tiquete de empresas de transporte 
público 
Empresa 
Coocatrans 
Tiquete  En sitio 
Papelería 
Papel bond blanco tamaño carta x 
500 hojas, esferos, tinta para original 
para la impresora, cocedora de 
documentos 
Ofiexpress 
Compra 
directa 
Contra entrega 
Costo de personal N/A 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Quincenal 
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Equipos de cómputo  
Procesador Intel Core I5 o similar; 
DDR >= 500 GB; Memoria RAM >4 
GB; puertos USB y HDMI, Unidad de 
CDROM, Paquete ofimático y sistema 
operativo con licencia vigente. 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Contra entrega 
Análisis de 
fuentes 
secundarias 
Costo de personal N/A 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Quincenal 
Equipos de cómputo  
Procesador Intel Core I5 o similar; 
DDR >= 500 GB; Memoria RAM >4 
GB; puertos USB y HDMI, Unidad de 
CDROM, Paquete ofimático y sistema 
operativo con licencia vigente. 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Contra entrega 
Matriz DOFA  
Costo de personal N/A 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Quincenal 
Equipos de cómputo  
Procesador Intel Core I5 o similar; 
DDR >= 500 GB; Memoria RAM >4 
GB; puertos USB y HDMI, Unidad de 
CDROM, Paquete ofimático y sistema 
operativo con licencia vigente. 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Contra entrega 
Método de las 
6M 
Costo de personal N/A 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Quincenal 
Equipos de cómputo  
Procesador Intel Core I5 o similar; 
DDR >= 500 GB; Memoria RAM >4 
GB; puertos USB y HDMI, Unidad de 
CDROM, Paquete ofimático y sistema 
operativo con licencia vigente. 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Contra entrega 
Planteamiento de 
soluciones 
Costo de personal N/A 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Quincenal 
Equipos de cómputo  
Procesador Intel Core I5 o similar; 
DDR >= 500 GB; Memoria RAM >4 
GB; puertos USB y HDMI, Unidad de 
CDROM, Paquete ofimático y sistema 
operativo con licencia vigente. 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Contra entrega 
Desplazamientos 
Tiquete de empresas de transporte 
público 
Empresa 
Coocatrans 
Tiquete  En sitio 
Papelería 
Papel bond blanco tamaño carta x 
500 hojas, tinta para original para la 
impresora, cocedora de documentos 
Ofiexpress 
Compra 
directa 
Contra entrega 
Propuesta Método Costo de personal N/A 
Promotoras del 
proyecto 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Quincenal 
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Equipos de cómputo  
Procesador Intel Core I5 o similar; 
DDR >= 500 GB; Memoria RAM >4 
GB; puertos USB y HDMI, Unidad de 
CDROM, Paquete ofimático y sistema 
operativo con licencia vigente. 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Contra entrega 
Desplazamientos 
Tiquete de empresas de transporte 
público 
Promotoras del 
proyecto 
Empresa 
Coocatrans 
Tiquete  En sitio 
Mano de Obra 
Costo de personal N/A 
Promotoras y 
Coordinador del 
equipo técnico 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Quincenal 
Equipos de cómputo  
Procesador Intel Core I5 o similar; 
DDR >= 500 GB; Memoria RAM >4 
GB; puertos USB y HDMI, Unidad de 
CDROM, Paquete ofimático y sistema 
operativo con licencia vigente. 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Contra entrega 
Desplazamientos 
Tiquete de empresas de transporte 
público 
Promotoras y 
Gerente de 
proyecto 
Empresa 
Coocatrans 
Tiquete  En sitio 
Maquinaria y 
Equipo   
Costo de personal N/A 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Quincenal 
Equipos de cómputo  
Procesador Intel Core I5 o similar; 
DDR >= 500 GB; Memoria RAM >4 
GB; puertos USB y HDMI, Unidad de 
CDROM, Paquete ofimático y sistema 
operativo con licencia vigente. 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Contra entrega 
Materia Prima 
Costo de personal N/A 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Quincenal 
Equipos de cómputo  
Procesador Intel Core I5 o similar; 
DDR >= 500 GB; Memoria RAM >4 
GB; puertos USB y HDMI, Unidad de 
CDROM, Paquete ofimático y sistema 
operativo con licencia vigente. 
Promotoras 
del proyecto 
N/A Contra entrega 
Implementación 
de la propuesta 
Implementación 
y puesta en 
marcha 
Gerente del proyecto 
Profesional en Administración de 
Empresas Agropecuarias o en 
Administración Pública, con ocho (08) 
años de Experiencia general y cuatro 
(4) años de experiencia específica en 
formulación, seguimiento y/o revisión 
de planes, programas o proyectos de 
Inversión Social. 
Patrocinador del 
proyecto 
Convocatoria 
abierta 
Prestación de 
servicios 
profesionales 
Mensual 
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Coordinador del proyecto 
Profesional en Medicina Veterinaria 
y/o Zootecnia o en Ingeniería 
Industrial o Administración de 
Empresas Agropecuarias o en 
Administración Pública, con seis (06) 
años de Experiencia general y dos (2) 
años de experiencia específica en 
supervisión y/o coordinación de 
proyectos. 
Convocatoria 
abierta 
Prestación de 
servicios 
profesionales 
Mensual 
Técnico administrativo 
Técnico administrativo con tres (03) 
años de experiencia general y dos 
(02) años de experiencia especifica. 
Convocatoria 
abierta 
Prestación de 
servicios  
Mensual 
Zootecnistas o Médicos 
Veterinarios 
Zootecnista o Médico Veterinario, con 
experiencia general de tres (3) años, 
dos (2) años de experiencia 
específica en asistencia Técnica a 
proyectos productivos de Ganadería. 
Gerente y 
Coordinador y 
equipo técnico 
del proyecto 
Convocatoria 
abierta 
Prestación de 
servicios 
profesionales 
Mensual 
Técnicos en Producción 
Pecuaria o en 
Administración 
Agropecuaria 
Técnicos en Producción Pecuaria o 
en Administración Agropecuaria, con 
tres (03) años de experiencia general 
y dos (02) años de experiencia 
específica en desarrollo de 
actividades de asistencia técnica a 
ganadería. 
Convocatoria 
abierta 
Prestación de 
servicios  
Mensual 
Equipos de computo 
Procesador Intel Core I5 o similar; 
DDR >= 500 GB; Memoria RAM >4 
GB; puertos USB y HDMI, Unidad de 
CDROM, Paquete ofimático y sistema 
operativo con licencia vigente 
Pendiente por 
definir 
Selección 
abreviada 
Mensual 
Video beam 
Proyector XGA, brillo en color 3.600 
lúmenes, brillo en blanco 3.600 
lúmenes, conectividad digital HDMI, 
lámpara de larga duración hasta de 
10.000 horas, USB 3 en 1, tamaño de 
la pantalla de hasta 300 pulgadas, 
fácil de utilizar e instalar 
Pendiente por 
definir 
Selección 
abreviada 
Mensual 
Equipo de sonido 
Cabina activa + cabina Auxiliar, 
reproductor Mp3, puertos USB y SD, 
bluetooth, control de volumen, 
entrada para micrófono, control de 
volumen de micrófono, parlantes 
principales de 10”, potencia: 1000W, 
alimentación a 110V AC, 2 
micrófonos incluidos 
Pendiente por 
definir 
Selección 
abreviada 
Mensual 
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Manuales de capacitación 
A dos tiras en papel Bond 21 con 
solapas en papel propalcote de 25 
páginas, full color, contenido 
didáctico, gráfico y entendible 
aprobado por la dirección del 
proyecto 
Pendiente por 
definir 
Selección 
abreviada 
Anticipo del 50% y 
50% contra 
entrega 
Elementos de papelería 
Papel bond blanco tamaño carta x 
500 hojas, esferos, tinta para original 
para la impresora, cocedora de 
documentos, perforadora de 
documentos de 2 y 3 huecos, 
sacaganchos, post it 
Pendiente por 
definir 
Selección 
abreviada 
Contra entrega 
Alquiler de vehículos 
Cilindraje >= 2000 cc, SOAT y póliza 
contra todo riesgo vigentes, modelo 
>= a 2015 
Pendiente por 
definir 
Selección 
abreviada 
Mensual 
Cantina en acero inoxidable 
con tapa caucho capacidad 
de 40 lts 
>= 40 lts en acero inoxidable 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Anticipo del 20%, 
2 pagos parciales 
del 30% cada uno 
y un pago final del 
20%  
Varilla medidora de leche 
Capacidad de >=100 ml y contenido 1 
unidad de embalaje 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Filtro de aluminio 
>= en largo 37,3 cm, ancho 29,3 cm, 
alto 20,8 cm 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Balde de aluminio 
capacidad 11 lts 
Capacidad >= 11 lts material aluminio 
incluida la manija, Alta resistencia a 
los impactos 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Alcoholímetro neurex en 
acero inoxidable 
Acero inoxidable y de fácil uso 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Termolactodensimetro 
>=1.015 - 1.040: 0.001 g/mL, T=20°C, 
Termómetro 0 – 40 oc, Longitud 290 x 
22 mm 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Detergente desengrasante 
galón por 20 lt 
>= 20 lts 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Desinfectante clorado galón 
por 20 lt 
>= 20 lts 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Alcohol galón por 20 lt  >= 20 lts 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Kit detección de mastitis  
24 pruebas, tiempo de reacción de 45 
minutos, incluye tabla de colores o 
lector digital. 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Kit de elementos de 
protección personal y de 
higiene  
Guantes, uniforme desechable, botas 
de caucho blancas, delantal plástico, 
gorros y tapabocas 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
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Endectoparasiticida a base 
de doramectina 1% - Frasco 
por 250 ml. 
Frasco por >=250 ml 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Máquina de ordeño 
mecánica portátil  
Acero inoxidable, capacidad >=25 lts 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Albendazol 20% inyectable - 
Frasco por 250 ml. 
Frasco por >=250 ml 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Antidiarreico (amprolio 20%) 
- Sobre por 25 gr. 
Sobre por >=25gr. 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Oxitetraciclina 20% - Frasco 
por 250 ml. 
Frasco por >=250 ml 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Multivitaminico inyectable - 
Frasco por 500 ml. 
Frasco por >=500 ml 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Suspensión intramamaria 
para el tratamiento de la 
mastitis en periodo de 
lactancia - Jeringa 10 ml. 
Jeringa >=10 m 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Neguvón polvo - Sobre por 
15 gr. 
Sobre por >=15 gr 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Cipermetrina - Frasco por 
200 ml.  
Frasco por >=200 ml 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
Lepecid - Frasco por 375 
ml. 
Frasco por >=375 ml 
Pendiente por 
definir 
Contrato de 
suministro 
 
Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017) 
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 Plan de gestión de involucramiento de los interesados  
 
Nombre del 
interesado 
Rol del grupo de 
interés 
Responsabilidades 
Tipo de 
contribución 
Intereses Recursos y mandatos 
Israel 
Castiblanco  
R/L Asociación el 
Diamante 
Patrocinador del 
proyecto 
Gestionar los recursos para 
el desarrollo del proyecto. 
 
Aprobar la propuesta. 
Recursos técnicos y 
financieros  
Adquirir mayor 
experiencia en la 
ejecución de este tipo 
de proyectos y obtener 
una rentabilidad del 
18%. 
Ejecutar el proyecto con 
el presupuesto 
proyectado, en el plazo 
previsto en el 
cronograma y con los 
recursos establecidos 
Gerente del 
proyecto 
Personal del 
proyecto 
Contratar el personal 
necesario para el proyecto 
 
Suscribir los contratos de 
alquiler de vehículos, 
equipos de cómputo, video 
beam, y sonido 
 
Realizar seguimiento y 
control a las actividades del 
proyecto 
 
Realizar el cierre del 
proyecto 
Seguimiento, control 
y acompañamiento 
técnico 
 
Tomar medidas 
correctivas en pro 
del cumplimiento del 
proyecto 
Cumplir con la triple 
restricción 
Ejecutar el proyecto con 
el presupuesto 
proyectado, en el plazo 
previsto en el 
cronograma y con el 
recurso humano 
establecido. 
Coordinador del 
proyecto 
Personal del 
proyecto 
Realizar las compras de 
elementos de oficina 
 
Realizar seguimiento y 
control a las actividades del 
proyecto 
Seguimiento, control 
y acompañamiento 
técnico 
Cumplir con la triple 
restricción 
Ejecutar el proyecto con 
el presupuesto 
proyectado, en el plazo 
previsto en el 
cronograma y con el 
recurso humano 
establecido. 
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Personal 
profesional 
Personal del 
proyecto 
Desarrollar capacitaciones 
acerca de las técnicas 
adecuadas para el ordeño y 
la manipulación de los 
animales en la alimentación 
 
Realizar asistencia técnica 
 
Realizar las entregas de 
equipos y herramientas para 
realizar los procesos de 
manera mecanizada 
Acompañamiento 
técnico. 
Desarrollar el 100% de 
las capacitaciones, 
asistencia técnica y 
entregas de acuerdo 
con el cronograma y el 
presupuesto 
Ejecutar el proyecto con 
el presupuesto 
proyectado, en el plazo 
previsto en el 
cronograma y con los 
recursos establecidos. 
Personal técnico 
Personal del 
proyecto 
Realizar asistencia técnica 
 
Realizar las entregas de 
equipos y herramientas para 
realizar los procesos de 
manera mecanizada 
 
Realizar las compras de 
elementos de oficina 
 
Realizar las adecuaciones de 
la oficina del proyecto 
Acompañamiento 
técnico. 
Desarrollar el 100% de 
las capacitaciones, 
asistencia técnica y 
entregas de acuerdo 
con el cronograma y el 
presupuesto 
Ejecutar el proyecto con 
el presupuesto 
proyectado, en el plazo 
previsto en el 
cronograma y con los 
recursos establecidos. 
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Los 320 
productores de 
leche cruda 
Beneficiarios 
Disponer del predio, los 
animales y los operarios. 
 
Asistir a las diferentes 
actividades programadas. 
Terreno, ganado 
lechero y mano de 
obra operativa. 
Capacitarse, contar con 
asistencia técnica, 
adquirir los kits de 
ordeño y 
medicamentos. 
Aprender técnicas 
adecuadas para el 
ordeño y la manipulación 
de los animales en la 
alimentación. 
 
Aumento en la asistencia 
técnica. 
 
Mejorar los procesos de 
producción. 
 
Contar con equipos y 
herramientas para 
realizar los procesos de 
manera mecanizada. 
 
Menores costos en los 
insumos y 
medicamentos 
veterinarios 
 
Mejores condiciones de 
acceso en los municipios 
lejanos. 
 
Implementación de 
programas de 
mejoramiento genético 
 
Aumento en la calidad 
nutricional de los pastos 
Municipios de 
Aguazul, 
Chámeza, 
Tauramena, 
Maní, Nunchía y 
Trinidad. 
Entidades 
gubernamentales 
Aportar información y 
acompañamiento técnico. 
 
Cumplir las metas 
establecidas en los Planes 
de Desarrollo Municipal. 
Supervisión y 
acompañamiento 
técnico. 
Dar cumplimiento a sus 
metas del sector 
pecuario de los Planes 
de Desarrollo. 
Mejoramiento de los 
indicadores del sector y 
fortalecimiento de la 
economía en el 
departamento. 
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Proveedores Vendedor 
Entregar los productos en los 
tiempos y calidad solicitada. 
 
Cumplir con la garantía de 
los productos 
N/A 
Ampliar su área de 
cobertura de ventas con 
nuevos clientes. 
Entregas puntuales 
 
Recibo en bodega de 
manera organizada y en 
los tiempos acordados 
 
Pagos realizados dentro 
de los plazos estipulados 
Empresas de 
alquiler de 
vehículos, 
equipos de 
cómputo, video y 
sonido 
Contratistas 
Entregar los vehículos en los 
tiempos y calidad solicitada. 
 
Cumplir con los estándares 
establecidos en el contrato 
N/A 
Garantizar un buen 
servicio de transporte y 
ampliar su área de 
cobertura 
 
Aumentar la utilidad  
Entregas puntuales 
 
Verificación de las 
características técnicas y 
funcionales 
 
Pagos realizados dentro 
de los plazos estipulados 
Supervisión  
Otras 
organizaciones 
Realizar actividades de 
seguimiento y control a las 
actividades del proyecto y a 
los entregables 
 
Verificar el cumplimiento de 
los requerimientos técnicos 
de los productos del proyecto 
Supervisión y 
acompañamiento 
técnico 
Dar cumplimiento a sus 
metas del sector 
pecuario de los Planes 
de Desarrollo 
Mejoramiento de los 
indicadores del sector y 
fortalecimiento de la 
economía en el 
departamento 
 
Fuente: (Empresa, 2017) 
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6 CONCLUSIONES 
 
✓ Las capacidades tecnológicas que tienen algunos de los 320 productores de 
leche cruda del departamento de Casanare, según los resultados del 
diagnóstico son: La innovación en la alimentación, la asistencia técnica, el 
mejoramiento de praderas, el mejoramiento genético, el manejo sanitario e 
inocuidad. 
 
✓ Las debilidades a nivel de transferencia tecnológica en Método se presentan 
con deficiencias en la organización y control de los procesos; en Mano de 
obra primó el desconocimiento de las técnicas adecuadas para el ordeño y 
la manipulación de los animales en la alimentación, así como, la baja 
implementación de asistencia técnica; en Maquinaria y equipo se pudo 
establecer que la mayoría de los productores no cuentan con equipos y 
herramientas para realizar los procesos de manera mecanizada; finalmente, 
en Materia prima se evidenciaron altos costos de los insumos y 
medicamentos veterinarios, dificultad de acceso en los municipios lejanos, 
falta de mejoramiento genético y baja calidad nutricional de los pastos. 
 
✓ Adicionalmente los Planes de Desarrollo de los 6 municipios evidencian otras 
debilidades a nivel general, que limitan el desarrollo del sector ganadero tales 
como: Baja inversión en proyectos que incluyan la implementación de 
procesos tecnológicos para la producción, poca asistencia técnica, 
desconocimiento del tipo de producción, falta de mejoramiento genético en 
las razas existentes, bajo contenido proteico de los pastos, falta de 
infraestructura para el trabajo de la ganadería, así como el mal estado de las 
vías que dificultan la comercialización de los productos.  
 
✓ La leche cruda en el departamento de Casanare en un 72,1% se comercializa 
en centros de acopio de empresas con presencia en la región tales como, 
Alquería, El Pomar, Casalac; mientras que el 27,9% se distribuye y 
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comercializa por los productores cruderos en tiendas, hogares y pequeños 
supermercados, de manera artesanal transformada en cuajada y queso. 
 
✓ Referente a la demanda de la leche cruda, predomina la adquisición por parte 
de los intermediarios y acopiadores, aunque a nivel de hogares, existe un 
estatus de consumo importante en el departamento en algunos sectores 
urbanos y en el área rural. 
 
✓ Después de realizar la planeación del proyecto se seleccionaron como 
estrategias, el diseño de un plan de asistencia técnica que incluye 
capacitación sobre buenas prácticas ganaderas y de ordeño, así como, la 
entrega de kits de ordeño y medicamentos veterinarios; enfocadas en 
aumentar el rendimiento en la producción de la leche cruda. 
 
✓ La propuesta de implementación sugerida para realizar transferencia 
tecnológica a 320 pequeños productores de leche cruda, tiene un costo total 
de dos mil ciento doce millones veinticuatro mil seiscientos sesenta y siete 
pesos ($ 2.112.024.667) para ejecutarse en un periodo de 6,23 meses a partir 
de su aprobación, adicionalmente, la sostenibilidad del proyecto en el año 1 
corresponderá a un monto de doscientos sesenta y cuatro millones 
trescientos veinte mil pesos ($ 264.320.000).  
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Anexo 1: Entrevista 
 
✓ P1. ¿Cuáles son las expectativas hacia el sector? 
✓ P2. ¿Cuáles son los principales problemas y sus causas, que presenta 
el sector de la leche cruda, en cuanto a: ¿Mano de obra? ¿Máquinas 
y equipos? ¿Procesos (modo), medición? y ¿Materia prima? 
✓ P3. ¿Se ha realizado algún tipo de capacitación y/o asesoría que 
incluya la estandarización de los procesos de producción del sector de 
la leche cruda? 
✓ P4. En los últimos 2 años, ¿Qué tipo de transferencia de tecnología se 
han implementado para el sector lechero? 
✓ P5. Para su municipio ¿Qué tipo de transferencia de tecnología se 
debe priorizar? 
✓ P6. ¿Cuáles son los principales problemas identificados en 
transferencia de tecnología? ¿Por Máquinas y equipos? ¿Procesos 
(modo), medición? ¿Materia prima? 
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Anexo 2: Encuesta a productores 
 
ANEXO N. 2 – ENCUESTA A PRODUCTORES 
1. Genero 
Masculino:                       Femenino:     
 
2. Municipio:  ______________________________ 
 
3. De los siguientes tipos de transferencia de tecnología ¿Cuales están 
aplicando en sus procesos de producción? 
 
✓ Innovación en la alimentación    
✓ Manejo sanitario e inocuidad  
✓ Innovación y desarrollo tecnológico 
✓ Generación de conocimiento 
✓ Asistencia técnica 
 
4. En los últimos 2 años ¿Ha recibido algún tipo de transferencia de tecnología 
por parte de la Alcaldía Municipal? 
 
SI:                       NO:     
 
5. ¿Si la pregunta anterior fue positiva, escriba cuales tipos de transferencia 
de tecnología recibió? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
6. De acuerdo a la pregunta anterior califique el beneficio recibido en sus 
procesos de producción: 
Excelente (4)       Bueno (3)             Regular (2)             Malo (1) 
 
7. Según su experiencia ¿Qué tipo de transferencia de tecnología considera 
prioritarios para sus procesos de producción? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Muchas gracias por su tiempo. 
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Anexo 3: Matriz DOFA 
 
No. PONDERACIÓN DEBILIDADES 
   
   
   
   
   
   
 
Anexo 4: Método de las 6m 
 
MANO DE OBRA, MÉTODO, MAQUINARIA Y EQUIPO, Y MATERIA PRIMA 
Categoría Causas Efectos Estrategia de Solución 
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Anexo 5: Matriz DOFA cruzada 
 
No. PONDERACIÓN FORTALEZAS No. PONDERACIÓN DEBILIDADES
No. PONDERACIÓN OPORTUNIDADES
No. PONDERACIÓN AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
MATRIZ DOFA CRUZADA
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
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Anexo 6: Caso de negocio 
 
CASO DE NEGOCIO 
Nombre del 
proyecto 
 
Patrocinador  
NECESIDADES DE NEGOCIO: 
Problema u 
oportunidad: 
 
Justificación:  
Interesados:   
Alcance:  
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
Estrategia:  
Objetivos Métrica Indicador de éxito 
   
Identificación de 
causas: 
 
Identificación de 
riesgos: 
 
Criterios de 
decisión:  
 
Identificación de 
opciones: 
   
RECOMENDACIONES 
Factores de éxito:  
Restricciones:  
Roles y 
responsabilidades: 
Interesado Rol Responsabilidades 
   
   
   
   
 
EVALUACIÓN 
Beneficios del 
proyecto: 
 
Criterio de 
evaluación:  
 
APROBACIÓN DEL CASO DE NEGOCIO 
Patrocinador del 
proyecto: 
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Anexo 7: Acta de constitución 
 
Título del 
proyecto: 
 
Patrocinador 
del proyecto: 
  
Cliente del 
proyecto: 
 
Promotoras:    Tutor:  
Justificación del proyecto: 
 
Problemas con mayor importancia: 
 
Descripción del proyecto: 
  
Objetivo general: 
 
Objetivos específicos: 
 
Criterios de éxito: 
 
Supuestos: 
 
Restricciones: 
 
Análisis de Riesgos: 
 
Productos a entregar: 
 
Cronograma: 
ÍTEM DESCRIPCIÓN  TIEMPO EN DÍAS 
   
 
Presupuesto (costo) estimado: 
ÍTEM DESCRIPCIÓN  TOTAL 
  
TOTAL, PRESUPUESTO $ 
 
Interesados: 
 
 
Requisitos de aprobación: 
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Roles y responsabilidades: 
INTERESADO ROL RESPONSABILIDADES 
   
Principios de trabajo en equipo: 
 
Aprueban:   
José Israel Castiblanco 
Patrocinador 
 Mikel Iñaki Ibarra Fernández 
Tutor 
_______________________________
_ 
 Lyda Yorley Ceron Patiño 
 Promotora 1 
 ________________________________
_ 
 Yully Astrid Acevedo Montañez 
 Promotora 2 
 
  Fecha de inicio                              Fecha de terminación 
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Anexo 8: Red de interesados 
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Anexo 9: EDT/WBS 
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Anexo 10: Diccionario EDT/WBS 
 
Código 
WBS 
Nombre del 
elemento 
Código 
del 
paquete 
de trabajo 
Descripción 
del trabajo 
Código del 
entregable 
Entregables Responsable 
Tiempo 
estimado 
(Días)  
Recursos Criterios de Aceptación 
        
    
  
      
          
        
        
    
        
        
          
  
          
 
Anexo 11: Estimaciones de tiempo 
 
 
 
 
Código 
WBS
Nombre del 
elemento
Código del 
paquete de 
trabajo
Descripción 
del trabajo
Código del 
entregable
Entregables
Código de 
la actividad
Nombre de la actividad Responsable
 Pesimista - 
tP 
 Optimista - 
tO 
 Más 
probable - 
tM 
 Tiempo 
esperado - 
tE 
 Tiempo 
estimado 
(Días)  
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Anexo 12: Ruta crítica 
 
 
 
ES ID EF
SL SL
LS DUR LF
5,3 C.1 6,3 17,3 G.1 20,2
1,3 1,3 4,0 4,0
6,7 1,0 7,7 21,3 2,8 24,2
0,0 A.1 1,0 1,0 B.1 5,3 7,7 D.1 8,8 8,8 F.1 11,0 11,0 F.2 17,3 20,2 H.1 21,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0
0,0 1,0 1,0 1,0 4,3 5,3 7,7 1,2 8,8 8,8 2,2 11,0 11,0 6,3 17,3 24,2 1,5 25,7
5,3 C.2 7,7 17,3 G.2 19,7 23,3 I.1 24,8
0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3
5,3 2,3 7,7 17,3 2,3 19,7 25,7 1,5 27,2
19,7 H.2 23,3
0,0 0,0
19,7 3,7 23,3
23,3 I.2 24,3 27,2 I.4 32,5
2,8 2,8 0,0 0,0
26,2 1,0 27,2 27,2 5,3 32,5
23,3 I.3 27,2
0,0 0,0
23,3 3,8 27,2
39,3 M.1 40,3
1,0 1,0
40,3 1,0 41,3
42,3 N.1 45,2
0,0 0,0
42,3 2,8 45,2
32,5 J.1 33,5 33,5 J.2 34,3 34,3 K.1 36,2 36,2 L.1 38,3 38,3 L.2 39,3 39,3 M.2 40,8 41,3 M.4 42,3 45,2 O.1 47,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
32,5 1,0 33,5 33,5 0,8 34,3 34,3 1,8 36,2 36,2 2,2 38,3 38,3 1,0 39,3 39,8 1,5 41,3 41,3 1,0 42,3 45,2 2,2 47,3
42,3 N.2 44,3
0,8 0,8
43,2 2,0 45,2
39,3 M.3 41,3
0,0 0,0
39,3 2,0 41,3
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55,0 P.5 57,3
0,8 0,8
55,8 2,3 58,2
55,0 P.6 57,5
0,7 0,7
55,7 2,5 58,2
55,0 P.7 58,2
0,0 0,0
55,0 3,2 58,2
55,0 P.8 57,3 59,5 Q.1 62,3
0,8 0,8 0,0 0,0
55,8 2,3 58,2 59,5 2,8 62,3
47,3 P.1 48,8 48,8 P.2 51,0 51,0 P.3 52,0 52,0 P.4 55,0 58,2 P.13 59,5 62,3 R.1 64,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47,3 1,5 48,8 48,8 2,2 51,0 51,0 1,0 52,0 52,0 3,0 55,0 55,0 P.9 55,8 58,2 1,3 59,5 62,3 2,5 64,8
2,3 2,3 59,5 Q.2 60,7
57,3 0,8 58,2 1,7 1,7
61,2 1,2 62,3
55,0 P.10 57,2
1,0 1,0
56,0 2,2 58,2
55,0 P.11 58,2
0,0 0,0
55,0 3,2 58,2
55,0 P.12 57,0
1,2 1,2
56,2 2,0 58,2
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64,8 S.1 66,5 66,5 S.2 67,3 73,7 X.1 76,5
0,7 0,7 0,7 0,7 2,5 2,5
65,5 1,7 67,2 67,2 0,8 68,0 76,2 2,8 79,0
64,8 T.1 65,8 1,7 T.2 2,7 73,7 X.2 75,8 157,3 X.6 242,0
1,2 1,2 65,3 65,3 3,2 3,2 0,0 0,0
66,0 1,0 67,0 67,0 1,0 68,0 76,8 2,2 79,0 157,3 84,7 242,0
68,0 W.1 71,2 71,2 W.2 72,7 72,7 W.3 73,7 79,0 X.5 157,3 242,0 X.9 246,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68,0 3,2 71,2 71,2 1,5 72,7 72,7 1,0 73,7 79,0 78,3 157,3 242,0 4,7 246,7
64,8 U.1 67,0 73,7 X.3 79,0 157,3 X.7 196,7
0,0 0,0 0,0 0,0 45,3 45,3
64,8 2,2 67,0 73,7 5,3 79,0 202,7 39,3 242,0
67,0 V.2 68,0
0,0 0,0
67,0 1,0 68,0
64,8 V.1 66,0 73,7 X.4 75,8
1,0 1,0 3,2 3,2
65,8 1,2 67,0 76,8 2,2 79,0
73,7 X.8 89,0
153,0 153,0
226,7 15,3 242,0
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Anexo 13: Cronograma 
 
 
 
S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
N
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a
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 T
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(D
ía
s
) 
 Mes 1
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Anexo 14: Estimaciones de costos 
 
Entregables 
Cantidad 
total 
Desc 
 Pes. 
(cP)  
 Opt. 
(cO)  
 Más prob. 
(cM)  
 Costo 
Esperado. 
(cE)  
DIAGNÓSTICO 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
PROPUESTA 
              
              
              
              
              
              
              
              
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
TOTAL COSTO ESPERADO   
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Anexo 15: Presupuesto 
 
Entregables Descripción 
Cant. 
individual 
Cantidad 
total 
Valor 
Unitario 
Total 
DIAGNÓSTICO 
    
    
            
            
            
            
    
PROPUESTA 
    
            
            
            
    
            
            
    
            
            
    
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
    
            
            
            
            
            
            
    
SUBTOTAL DEL PROYECTO   
SOSTENIMIENTO AÑO 1 
            
            
            
            
            
TOTAL SOSTENIMIENTO AÑO 1   
VALOR TOTAL PROYECTO   
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Anexo 16: Plan de gestión de calidad 
 
 
Acción del 
proceso
Producto Estándares de Aceptación Responsable 
Intervalo de 
evaluación
Acciones correctivas
Dotación de 
Medicamentos 
Veterinarios
Capacitación y 
Asistencia Técnica
Dotación de Kits 
de ordeño
162 
 
Anexo 17: Estructura de Desglose de Recursos 
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Anexo 18: Plan de Gestión de Recursos 
 
 
 
 
 
 
Categoría del 
Recurso
Tipo de Recurso Nivel Unidad Cantidad
Tiempo en 
Meses
MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y 
EQUIPO
MATERIA PRIMA
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Anexo 19: Plan de gestión de comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de 
comunicación
Objetivo de la comunicación Medio Frecuencia Audiencia Propietario Entregable Formato
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Anexo 20: Matriz de identificación de riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
Actor
Riesgo tecnológico, de 
planeación o diseño
Riesgo operacional Riesgo de Suministro Riesgo de demanda Riesgo de inflación
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Anexo 21: Análisis cualitativo de riesgos 
 
 
 
 
Probabilidad de 
ocurrencia
Impacto
Riesgo
Evaluación de los riesgos
Clasificación del riesgo Resultado
167 
 
Anexo 22: Planificación de respuesta a los riesgos 
 
 
 
 
Riesgo Responsable Clasificación del riesgo
Probabilidad de 
ocurrencia
Impacto Mitigación del riesgo
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Anexo 23: Plan de gestión de adquisiciones 
 
 
Nombre del 
elemento
Descrip. del 
trabajo
Producto requerido Estandares de aceptación Responsable
Proveedor o 
contratista
Tipo de 
contrato
Periodicidad de 
pago
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Anexo 24: Plan de involucramiento de los interesados 
 
Nombre del 
interesado 
Rol del grupo 
de interés 
Responsabilidades 
Tipo de 
contribución 
Intereses 
Recursos y 
mandatos 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
